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Notat om undersggelser om handtering af bagvand

Dato 11. marts 2022

Resume

Bagvand er en betegnelse for vand, som strgmmer til de inddeemmende omrader fra baglandet. | dag vil
bagvand stuves op i kanalerne bagved digerne, hvis hgjvandsklappen er lukket i leengere tid som fglge af
stormflod. Det medfgrer oversvgmmelser af arealer bagved digerne og ved stgrre haendelser ogsa i Bogen-
se by med baggrund i den konstruktion, som kanalerne har.

Der er i dette notat redegjort for overvejelser, undersggelser og beslutning omkring handling ift. handtering
af bagvand. Der er besluttet, at der pa nuveerende tidspunkt ikke kgres videre med et bagvandsprojekt, da
der er udfordringer i relation til data, gkonomi, partsbegrebet og ny lovgivning kan vare pa vej, som lgsner
op for mange af udfordringerne.

Hvad er bagvand?

Bagvand er det vand fra oplandet, som via vandlgb Igber til havet. Da der er bygget diger, vil vandet tilledes
de inddeemmende omrader bag ved digerne. Her handteres vandet i gravede kanaler, og vandet Igber ud af
sig selv. Nar der er hgjvande, vil hgjvandsklappen lukke og vandet opstuve i kanalerne, hvilket kan medfgre
oversvgmmelser i de inddeemmede omrader, og hvis der er hgjvande i lang tid, ogsa i Bogense by.

Hvorfor er der undersggt for bagvand?

Bogense Kystdiger handler om at beskytte Bogense by og omegn for oversvgmmelser fra havet i forbindel-
se med stormflod. Nar vandstanden er forhgjet og vinden raser, er der stor energi i bglgerne og dermed et
pres pa digerne. Bogense Kystdiger skal sikre at digerne kan holde, sa de inddeemmede omrader ikke over-
svgmmes.

Men de inddeemmede omrader kan oversvgmmes indirekte via alt det vand, som fgres med vandlgbene ud
i de inddeemmende omrader bag ved digerne. Det sker, nar hgjvande medfgrer, at hgjvandsklapper lukker.
Nar hgjvandsklappen lukker, vil alt vand fra vandlgb i oplandet opmagasineres i kanalerne bag ved digerne.
Disse kanaler er ikke dimensioneret til ogsa at lagre vand i leengere tid. Det betyder, at arealer omkring ka-
nalerne vil oversvgmmes.

Der er savel naturomrader som landbrugsarealer i omradet bag ved digerne, som vil pavirkes. Hvis hgjvand-
sklappen er lukket i laengere tid, og sadan en handelse har vi heldigvis ikke haft endnu, sa vil kloakkerne i
Bogense by ikke have mulighed for at aflede regnvandet. Dette vil betyde, at der vil std vand i gader eller i
keeldre i Bogense by.

Formalet med bagvandsprojektet
Projektgruppen har gnsket at se pa omradet som helhed. Hvis det er muligt at lave en samlet Igsning for
bade havvand og vandlgbsvand pa én gang, sa vil det vaere at foretrakke. Sa vil borgerne i Bogense vaere
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sikret for oversvgmmelse uanset om oversvgmmelsen er opstdet som fglge af et digebrud eller opstuvning
af vandlgbs- og regnvand bag ved digerne. De skader, som opstar af en oversvgmmelse, kan vaere de sam-
me, dog vil den negative pavirkning af et digebrud vaere stgrre og leengerevarende, mens manglende afled-
ning af regnvand vil veere en kortere periode, da kloakker vil treekke igen i takt med at havvandstand saen-
ker sig og hgjvandsklappen dbner igen.

Det har desuden veaeret intentionen at aflevere et samlet og fremtidssikret projekt til det pumpe- og di-
gelag, som efterfglgende skal drive savel diger som pumper.

Udfordringen ved de 3 udlgbssteder
Regnvand/bagvand Igber i dag ud tre steder i diget gst og vest for Bogense.

@stre Enge
| @stre Enge er der en hgjvandsklap for enden af Alebaekken. Der pumpes i dag regnvand fra vandlgb op i
@stre Landkanal, og regnvand stuver op i Alebaeksystemet, nar hgjvandsklappen er lukket.

Da pumper og vandlgb vurderes at vaere tilstraekkelig for fremtidige regnhaendelser, er der ikke behov for
at foretage andringer af den made, hvorpa regnvand i @stre Enge afledes, pa nuvaerende tidspunkt. Der
bgr foretages en fornyet vurdering pa sigt, ca. 20-30 ar frem i tiden, for at finde ud af, om der er behov for
gget pumpekapacitet eller andre justeringer.

Vurderingen sker pa baggrund af at der i digeprojektet vil foretages de forngdne foranstaltninger, straek-
ning 12, som sikrer, at Alebaekken ikke fyldes op med havvand i stormflodssituationer. Hvis havvand holdes
ude, er der god plads til regnvand i Alebaekken.

Vestre Enge
Der er i dag en hgjvandsklap i havnen ved Vestre Havnevej. | en stormflodssituation vil hgjvandsklappen

veere lukket. En hgjvandsklap lukker for at havvand ikke Igber ind i kanalerne. Nar hgjvandsklappen er luk-
ket vil regnvand fra Bogense by og marker fra oplandet opstuves i kanalerne i de inddeemmende omrader.

| efterarsferien i 2021 havde vi en situation, hvor det regnede voldsomt og hgjvandsklappen var lukket i fle-
re timer. Kanalerne bag ved digerne blev fyldt til randen. Heldigvis varede haendelsen ikke sa laenge. Men
det vurderes, at hvis hgjvande havde varet leengere eller det havde regnet mere, sa ville borgerne i Bogense
by have oplevet oversvgmmelser, nar regnvandskloakker ved huse og i veje ikke kan aflede vandet.

Fogense enge
Ved sommerhusene ved Fogense er en Igftepumpe. Nar vandstanden i havet stiger, stopper pumpen med
at pumpe vand ud. Regnvand vil opstuve omkring sommerhusene.

Ved sommerhusene i Fogense skete der ved handelsen i efterarsferien 2021 en pavirkning. Regnvand stu-
vede op pa terraen og flere sommerhuse oplever flere dage om aret med oversvgmmede matrikler.

Bryde made

Hvad har vi fundet ud af?
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Undersggelsen i Vestre enge og ved Fogense har vist, at udfordringerne ved Fogense enge (sommerhusene)
kan lgses gennem et vandlgbsreguleringsprojekt. Her kan man vende vandlgbene ved Fogense og legge
dem sammen med vandlgbene i Vestre Enge. Lgftepumpen med udlgb til havet kan herefter slgjfes.

Det skal dog bemaerkes, at projektet vil medfgre at der tilfgres mere vand til kanalerne i de inddeemmende
omrader, som sa skal Igses pa anden vis. Det er det komplekse ved vand. Lgser man et problem ét sted, op-
star der et problem ét andet sted!

| Vestre enge skal der opsaettes en trykpumpe, som pumper vandet aktivt ud i havet, nar der er hgjvande
og hgjvandsklappen lukker. Der er fra radgivers side foreslaet 3 Igsninger.

e Udlgbigl. havn

e Udlgb i marina

e Udlgb i havet

Der er stor forskel pa omkostningsniveau af de tre Igsninger. Desuden rummer alle Igsninger forskellige
praktiske udfordringer.

Derudover mangler der klarhed over:

Data: Der mangler bedre data for afstremningen i vandlgbene i forbindelse med regnhandelser, saledes at
trykpumper og ledninger kan dimensioneres korrekt. Der bgr derfor monitoreres pa afstremningen af vand
i kanalerne i nogle ar for at finde norm situationen og kanalernes kapacitet.

@konomi: Alle Igsninger er meget dyre. Du kan laese mere om lgsningerne og deres omkostning i notatet
under faneblad ‘Bagvand’.

Den nuveaerende statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter, som i 2021-2023 er pa 350 mio. daekker ikke
bagvandsprojektet. Projektgruppen har modtaget en konkret vurdering fra Kystdirektoratet pa vores an-
sggning. Det vil derfor vaere fornuftigt at afvente til ny klimapulje kommer. Projektgruppen er af den over-
bevisning at bagvandsudfordringer er et afledt problem af et digeprojekt, og derfor ma kystpuljemidler
daekke sadanne bagvandsprojekter. Til gengaeld modtog projektet 15,6 mio. kr. til digeprojektet.

Parter: Et pumpeprojekt skal partsdeles med de, som far gavn af projektet pa lige fod med digeprojektet.
Projektet kgres efter vandlgbsloven, mens digeprojektet k@rer efter kystbeskyttelsesloven. Der er forskel i
maden, hvorpa man beregner, hvem der far nytte af projektet. Da borgerne inde i Bogense by far en indi-
rekte nytte af projektet, anser projektgruppen det for retfeerdig at denne gruppe ogsa bidrager. Vandlgbs-
loven har en begraensning her. Vandlgbsloven daekker ikke indirekte parter, hvilket i dette tilfaelde ikke vil
vaere en retfaerdig fordeling af omkostningerne i forhold til "hvem der far nytte af projektet’.

Ny lovgivning pa vej: Der er fra statens side angivet, at der er ny lovgivning pa vej omkring netop regn-
vandshandtering, klima og partsdelingsprincipper for kyst- og klimaprojekter. | dag er der forskellige udfor-
dringer med den nuvaerende lovgivning i forhold til at handtere nuvaerende klimaudfordringer pa fornuftig
vis. Forventningen om at lovgivningen vil &ndres medfgrer, at projektet formentlig kan gennemfgres pa
anden og mere smidig made inden for fa ar.

Projektgruppen gnsker at udfgre det mest fordelagtige projekt for borgerne i Bogense by og omegn som
muligt. Derfor medtages bagvandsprojektet ikke i det samlede kystdigeprojekt.
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Er der andre Igsninger end en trykpumpe?

Der er brug for at sgge alternative Igsninger. Alternative Igsninger kan veere vandparkering bag ved digerne
i form af vaddomrader. Her opmagasineres vandet midlertidig indtil det igen kan Igbe ud af sig selv gennem
hgjvandsklappen. Vandparkering kan medvirke til at den pumpelgsning, som er ngdvendig kan minimeres,
hvilket er godt for projektgkonomien.

Generelt kan naevnes, at den made kanalerne er udfgrt pa i dag, vanskeligggr opmagasinering, da kanalerne
hurtigt vil blive fyldt med det opmagasinerede vand.

WSP (teknisk radgiver) har undersggt for opmagasinering af vand i Bogense Grgnne hjerte. | omradet vil der
kunne opmagasineres rigtig meget vand. Udfordringen er at arealet er rigtig god natur, hvilket kan tage
skade af hyppig vandparkering. Derudover vil opmagasineringen medfgre at de kanaler, hvortil Bogense by
afleder sit overfladevand ofte vil vaere fyldte, og dette vil medfgre at der vil komme oversvgmmelser i selve
Bogense by. Derfor er omradet bortfaldet som mulighed.

Der er undersggt om et areal i forbindelse med Mulvadafigbet lige bag ved digerne vil kunne bruges til op-
magasinering af vand. Mulvadaflgbet ligger meget lavt i terraen, hvorfor det ikke er en mulighed. Der er pt.
ikke underspgt om det er muligt at tilbageholde vand i baglandet, hvor Mulvadaflgbet starter. Muligheden
vil undersgges senere, hvis ngdvendigt, men umiddelbart vil der ikke vaere en maerkbar effekt af denne
vandparkering.

Der har ogsa veeret set pa andre lavtliggende omrdder i Vestre Enge. Udfordringen er at alle arealer er lavt-
liggende, ligesa er kanalerne, hvormed der vil opsta en afledningsproblem fra bebyggelsen inde i landet,
som afleder regnvand via de pageeldende vandlgb. Der er derfor valgt ikke at fa videre med denne mulig-
hed.

Projektgruppen gnsker dog at ga videre med undersggelser af, om det er muligt at bruge vandparkering
som et virkemiddel. Derfor vil der i efterdret 2022 ansgges om forundersggelse af hele Vestre Enge i vad-
omradeordningen med det formal at afggre, om det er muligt at foretage vandparkering bagved digerne og
hvorvidt denne vandparkering kan bidrage positivt pa bagvandsudfordringen. Undersggelserne forventes
feerdig i 2024.

Hvad sker der nu?

Der kgres videre med selve digeprojektet. Da risikoen ved en oversvgmmelse fra bagvand er meget lavere
end risikoen ved et digebrud, herunder skader pa materielle vaerdier, samt at det ikke er muligt pa nuvae-
rende tidspunkt at fa et fornuftigt projekt savel i kvalitet som gkonomi op og st3, vil der ikke udarbejdes et
projektforslag omkring handtering af bagvand i forbindelse med Bogense Kystdiger.

Bagvandsprojektet er derfor udsat indtil videre.
Sammenlagning af vandigb
Det vil veere muligt at kgre videre med sammenlaegningen af vandlgb mellem Fogense og Vestre Enge. Pa

denne made vil sommerhusejerne i Fogense fa lgst derfor nuveerende udfordring med oversvgmmelserne
rundt om sommerhusene flere gange arligt.
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Fogense pumpelag er et privat pumpelag. Vestre Enge pumpelag er ogsa privat, men driftes af Nordfyns
Kommune. Safremt der sker en sammenlagning, vil der ske en forgget oversvpmmelse i omraderne i Ve-
stre Enge for at holde sommerhusomraderne fri for vand.

Der er ikke undersggt for hvilke konsekvenser som en evt. sammenlaegning af vandlgb har pa matrikler teet
pa Bogense.

Pa baggrund af forskellige ejerforhold skal der foretages en partsdeling af omkostningerne.

Vedtaegter for et samlet dige- og pumpelag

Det er projektets formal at nedsaette et samlet dige og pumpelag i forbindelse med projektet. Digelag er
nemt at etablere, da det fglger digeprojektet. Vedtaegter for pumpelag er udfordret, da der med projektet

ikke skabes en feelles retning for bagvand samt der er forskellige ejere af pumpelag.

Der er endnu ikke truffet beslutning omkring det videre forlgb for et samlet dige- og pumpelag.
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