



NORDFYNS VANDVÆRK
Agernæsvej 48
5450 Otterup
v/ Steen Madsen
CVR nr. 58701718

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

21. september 2020

Sagsnummer
S2017-30119

Dokument nr.
D2020-216320

Ejd.nr.
3567

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Åbningstid

Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag kl. 09.00 - 15.00
Onsdag kl. 09.00 - 15.00
Torsdag kl. 09.00 - 17.00
Fredag kl. 09.00 - 13.00

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tina Wröbel
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



Indskærpelse af vilkår om indsendelse af fyldestgørende handleplan, der lever op til krav i påbud af 06. juni 2019, samt varsel om påbud om ny handleplan.

Nordfyns Vandværk har indsendt en handleplan pr. 16. september 2020. Nordfyns Kommune har gennemgået handleplanen og vurderer, at handleplanen ikke lever op til påbud af 6. juni 2019.

På den baggrund indskærper kommunen følgende:

Indskærpelse

I skal udarbejde en ny fyldestgørende handle- og tidsplan, som tydeligt viser fremdrift for handlinger, der skal sikre at vandkvalitetskravet kan overholdes inden 1. juni 2022 jf. påbud af 6. juni 2019.

Frist for indsendelse af ny fyldestgørende handleplan er 5. oktober 2020.

Handleplanen skal indsendes til teknisk@nordfynskommune.dk og være modtaget af Nordfyns Kommune senest den 5. oktober 2020.

Klagevejledning

Indskærpelsen er en tilsynsafgørelse og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Varsel af påbud om ny handleplan

Hvis I ikke indsender en ny og fyldestgørende handle- og tidsplan, der opfylder kravene i fremsendte påbud af 6. juni 2019 inden 5. oktober 2020, overvejer kommunen at påbyde nedenstående handle- og tidsplan med virkning fra den 1. november 2020:

Nordfyns Vandværk skal følge nedenstående handle- og tidsplan frem til 1. juni 2022.

	Løsningsmuligheder	
Tidsplan	Nyt kildefelt (Pugholm) DGU nr. 128.224 og 128.225	Forbindelse til andet vandværk (Otterup el. Lunde VCS)
November 2020	NVV forhandler med lodsejer omkring køb af areal og indgår om muligt forhåndsftaler med lodsejer.	Undersøgelse af mulighederne for tilslutningsaftale til andet vandværk.

December 2020	<p>NVV tager stilling til, om arealerne kan overtages gennem frivillige aftaler eller om jorden skal eksproprieres.</p> <p>Hvis den udførte prøvepumpning og vandanalyse mod forventning viser afvigende resultater skal NVV igangsættes en længerevarende prøvepumpning (optil 1. mdr.) for at skabe større sikkerhed for at borerne dels kan give den mængde vand der er behov for, dels at vandkvaliteten ikke ændres ved længerevarende indvinding.</p>	Undersøgelse af mulighederne for tilslutningsaftale til andet vandværk.
Januar 2021	Evt. prøvepumpningen forløber. Der er forventning om at ressourcen er tilstede, jf. tidligere udførte prøvepumpning ved VCS (DGU nr. 128.189), hvorfor NVV kan påbegynde projekteringen af tekniske anlæg og forberede ansøgninger til myndighedsbehandlingen.	Anlægsberegning af nødvendigt ledningsanlæg, trykforøger mv. udføres i samarbejde med forsynende vandværk.
Februar 2021	Resultaterne fra prøvepumpningen vurderes. Hvis negativ kan denne løsning ikke videreføres. Hvis positiv kan NVV færdiggøre projektering af tekniske anlæg og forberede ansøgninger til myndighedsbehandlingen.	Anlægsberegning af nødvendigt ledningsanlæg, trykforøger mv. udføres i samarbejde med forsynende vandværk. Lodsejeraftaler iværksættes. Tracering kan evt. planlægges i off. Jord.
Marts 2021	NVV indsender relevante ansøgninger i relation til vandindvinding, nye vandledninger og vandbehandlingsanlæg til myndighedsbehandling.	Ansøgning om ledningsarbejde.
April 2021	Kommunen behandler ansøgninger og dialog med NVV/rådgiver.	Kommunal behandling af ansøgning og dialog med NVV/andet vandværk.
Maj 2021	Kommunal behandling af ansøgninger og kommunen træffer afgørelse(r). NNV kan udbyde anlægsarbejdet med evt. forbehold.	Kommunen træffer afgørelse. Udbud af ledningsarbejde.
Juni 2021	Høringsperiode	

Juli 2021	Høringsperiode	
August 2021	Anlægsarbejdet opstarter.	Anlægsarbejdet opstarter.
September 2021	Anlægsarbejde.	Anlægsarbejde.
Oktober 2021	Anlægsarbejde.	Anlægsarbejde.
November 2021	Anlægsarbejde.	Renskyllning og indkøring.
December 2021	Anlægsarbejde.	Rent vand til forbrugerne.
Januar 2022	Anlægsarbejde.	
Februar 2022- april 2022	Indkøring af anlæg.	
Maj 2022	Der er rent vand	

Påbuddet vil i givet fald blive givet med hjemmel i Vandforsyningsloven¹ §62 stk. 2. Påbuddet vil også meddeles efter §78 stk. 2 i Vandforsyningsloven, omhandlende at en eventuel klage ikke har opsættende virkning, da en klagesag vil hindre, at der er vand af drikkevandskvalitet den 1. juni 2022.

Påbuddet vil kunne påklages efter §78 i Vandforsyningsloven. Der vil være en klagevejledning.

Ret til aktindsigt og til at komme med bemærkninger

Inden kommunen beslutter, om I skal have et endeligt påbud, har I ret til at udtale jer i sagen², således at jeres synspunkter kan indgå i overvejelserne om påbuddet. Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til mail: teknisk@nordfynskommune.dk eller til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense, **senest den 5. oktober 2020**.

Hvis ikke I kommer med nye oplysninger inden fristens udløb, der på afgørende vis ændrer forudsætningerne for vores vurdering, vil I modtage påbuddet kort tid efter fristens udløb.

Venlig hilsen

Thomas Hammershøj Alnor
 Miljøogsagsbehandler
 Direkte tlf. 51 32 42 73
talnor@nordfynskommune.dk

Kopi sendt til Skov Advokater

¹ LBK nr. 118 af 22. februar 2018 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

² Forvaltningsloven nr. 413 af 22. april 2014