
From:                                 Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent:                                  31 May 2023 09:13:18 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg - Kommunalbestyrelsesmøde
Attachments:                   Høringsbrev.docx

Hej Jacob 
Jeg har snakket med Jens Peter, Sweco om informationsbreve. 
Han siger at ledningsanlæggene jo er en del af den samlede ansøgning og kommende 
miljøkonsekvensvurdering. Derfor mener han også at vi i overskriften kan skrive at der indkaldes til ideer, 
forslag og bemærkninger. Han foreslår følgende: 
Indkaldelse til ideer, forslag og bemærkninger til ny renseanlægsstruktur i Nordfyn. 
 
Derfor mener jeg godt vi kan tage udgangspunkt i det høringsbrev du har sendt. Jeg har aftalt med Jens 
Peter at den tekst vi tilføjede i ansøgningen om baggrund for projektet medvidere tilføjes i debatfolderen. 
Jeg har lavet et forslag til høringsbrevet, der specifikt omhandler ledningsanlæggene. Se vedhæftede, hvor 
der kun er rettet i den første del af brevet, så vi kan finde en struktur for brevene.
Teksten om igangsætning af miljøvurderingsprocessen er taget fra dagsordenpunktet til 
kommunalbestyrelsesmødet. 
 
Se på og så kan vi lige snakke om det.  
 
Her du undersøgt om I har en fortegnelse over sommerhusforeninger, som vi kan sende et brev til? 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 bj@vandcenter.dk 

 www.vandcenter.dk 

 Mød vores kunderådgivning på Facebook 

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 26. maj 2023 11:41
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Nyt renseanlæg - Kommunalbestyrelsesmøde
 
Hej Bo
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mailto:bj@vandcenter.dk
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=467e48971f30edb89e46d6755f594bf0&url=http%3A%2F%2Fwww.vandcenter.dk%2F
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=164785dcf71f310c6585dd9cf91efc02&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvandcentersyd
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=467e48971f30edb89e46d6755f594bf0&url=http%3A%2F%2Fwww.vandcenter.dk%2F
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=8afd03f299e2287ee3272e34dc7a476b&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Fsmartphone.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=7fae94e6bac780fc788287a8613f6823&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Fphone.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=897b06d743cac6cd626e98bbeb5bee30&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Femail.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=f7666f9c3738f1368111675747b8bcef&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Fweb.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=541a2f93f7941ea3bbbd49e77b677a7f&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Ffacebook-f.png


Peter melder tilbage at der endnu ikke foreligger et referat, men at det formentlig kommer snart. 

Ift. høringsbrevet kan jeg ikke finde ud af om hvad der skal være i fokus. Er det planarbejdet eller 
miljøvurderingsrapporten? Planafdelingen foreslår at der udsendes 2 typer breve? Ét til dem inden for 500 
m af anlægget som berøres af planarbejdet og ét til alle andre der berøres af ledninger, bygværk, udløb osv. 
Fordi det høringsbrev der er sendt ud ift. solcelleparken ser markant anderledes ud. Se vedhæftede. Jeg 
ringer dig lige op. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk> 
Sendt: 26. maj 2023 10:16
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg - Kommunalbestyrelsesmøde
 
Hej Jacob 
Er der noget nyt ift. projektet efter behandling på kommunalbestyrelsesmødet i går. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 bj@vandcenter.dk 

 www.vandcenter.dk 

 Mød vores kunderådgivning på Facebook
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:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::
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Navn 
CO navn 
Adresse 
By Post

Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til ny renseanlægsstruktur på 
Nordfyn 

Nordfyns Kommune har i maj 2023 november 2022 besluttet at igangsætte 
miljøvurderingsprocessen i forbindelse med ny renseanlægsstruktur. 

Denne høring er en orientering og oplæg til debat forud for miljøvurderings-
processen for nyt renseanlæg ved Daugstrup, transportledninger fra de 
eksisterende renseanlæg til planlagt nyt renseanlæg og ny udløbsledning i 
Kattegat. 

Figur 1, Kort over plan- og projektområdets afgrænsning og placering ved Skovby.

Du modtager dette høringsbrev, da der er planlagt etableret ledningsanlæg på din 
ejendom.

Ved etablering af ledningerne forventes et arbejdsbælte med en bredde på typisk 20 
meter, dog op til 25 meter for nogle strækninger. Ved passage af veje, vandløb, beskyttet 
natur og andre steder med særlige hensyn foretages krydsninger, i det omfang det ikke 
er muligt at foretage opgravning, ved underboringer. Ledningerne vil typisk ligge i en 
dybde af ca. meter. Varigheden af anlægsarbejdet på de enkelte ejendomme vil være en 

Plan og Kultur                                    

22. maj 2023 

Sagsnummer
S2023-4029

Dokument nr.
D2023-77598

Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
Kommuneplantillæg nr. 8 og 
Lokalplan 2023-5, 
Solcelleanlæg ved Skovby

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2                                                                                     

Åbningstid
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag kl. 09.00 - 15.00
Onsdag kl. 09.00 - 15.00
Torsdag kl. 09.00 - 17.00
Fredag kl. 09.00 - 13.00

Hvis du ønsker at sende sikker 
post, skal du sende fra 
”Borger.dk” eller ”Virk.dk”.

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk

http://www.nordfynskommune.dk/
mailto:dpo@nordfynskommune.dk
http://www.nordfynskommune.dk/
mailto:dpo@nordfynskommune.dk


Side 2 af 4

måneds tid, afhængigt af de lokale forhold og mulighederne for at tilrettelægge 
anlægsarbejdet.

Efter etablering af ledningerne vil almindelig landbrugsmæssig markdrift på berørte 
dyrkningsarealer kunne fortsætte som hidtil. Ledningerne ønske tinglyst med et 
deklarationsbælte, hvor der ikke må graves, bebygges eller plantes træer uden 
forudgående tilladelse fra VandCenter Syd.

Først efter projektet er godkendt, hvilket forventes at ske ultimo 2024, vil du blive 
kontaktet vedrørende indgåelse af aftale om etablering af ledningsanlægget og 
erstatning. 

På VandCenter Syds hjemmeside Nyt renseanlæg på Nordfyn (vandcenter.dk), kan du 
se kortmaterialet over de planlagte ledningsanlæg. Her kan for at søge din adresse frem 
og se hvor ledningerne komme til at ligge, hvis projektet bliver godkendt.

Blå linje: planområdet, Rød farve: 500 meter til planområde

Miljøvurdering
Plangrundlaget skal ifølge miljøvurderingsloven omfattes af en miljøvurdering 
(miljørapport), der redegøre for væsentlige miljøpåvirkninger. Bygherre, Better Energy, 
har desuden ansøgt Nordfyns Kommune om frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM) for 
projektet. 

Det er foreløbigt vurderet, at miljøvurderingen (MV og VVM) kan afgrænses til at omfatte 
følgende miljøemner:

https://www.vandcenter.dk/her-arbejder-vi/nyt-renseanlaeg
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- Rekreative forhold (opholdsareal og stier) 
- Klima og luft (reduktion af CO₂-udledning mv.) 
- Natur, fauna og beskyttede arter 
- Landskabelige og visuelle forhold 

Udkast til afgrænsningsnotatet udsendes sideløbende med indkaldelse af idéer og 
forslag i høring i perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2023. Høringen kan resultere i 
en revision af miljøemnerne.

- Du kan læse mere om solcelleprojektet i den vedlagte fordebatfolder. 
- Du kan se foreløbigt afgrænsningsnotat på www.nordfynskommune.dk . Klik på 

Menu i toppen af højre hjørne og dernæst – Høringer og afgørelser - Indkaldelse 
af idéer, forslag og bemærkninger til ny planlægning for solcelleanlæg ved 
Skovby (på samme side kan du i øvrigt også tilgå debatfolderen).

Se eventuelt også referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. november 2022 
på kommunens hjemmeside under Menu – Dagsordener og referater – Nordfyns 
Kommunes dagsordensystem. 

Høringsfrist
Indkaldelse af idéer og forslag samt høring af foreløbigt afgrænsningsnotat forløber i 
perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2023. I den periode hører vi gerne dine 
synspunkter og idéer vedrørende planlægningen for det nye solcelleanlæg ved Skovby.

Indkomne ideer og forslag fra borgerne vil indgå som bidrag i den videre proces med 
udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, jf. planlovens § 23 c, og fælles 
miljøvurderingsrapport (MV og VVM), jf. miljøvurderingslovens § 32 og § 35.

Du kan sende forslag, ideer og bemærkninger til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 
5400 Bogense eller på e-mail til plan@nordfynskommune.dk, så vi har modtaget dem 
senest 12. juni 2023. 

Du bedes oplyse afsendernavn og adresse i e-mail samt mrk. e-mailen ”Solcelleanlæg 
ved Skovby”. 

Obs: Nordfyns Kommune kan ikke modtage mails sendt fra Hotmail, da det ikke er 
sikkert. Se hvordan du sender digital post under Kontakt - Nordfyns Kommune.

Behandling af dine personoplysninger
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte ideer, forslag og bemærkninger er 
omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens 
hjemmeside.  

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. 
vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og 
andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig 
tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender 
høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. 
Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved 
modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garantere for 
navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om 
aktindsigt.

http://www.nordfynskommune.dk/
https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=2251d348-3705-4041-a491-1ccc12986533&punktid=7d6df24f-868a-48a9-88c8-54c4f9819ea6
mailto:plan@nordfynskommune.dk
https://www.nordfynskommune.dk/sekundaer-menu/kontakt/
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Informationsmøde 
Informationsmøde vedr. projektet og planlægningen afholdes den 6. juni kl. 19.00 i 
Skråstrup Forsamlingshus, Skråstrupvej 49, 5400 Bogense. Af hensyn til forplejning er 
der tilmelding senest den 1. juni til mail: VE@betterenergy.dk

Ønsker du at vide mere er du velkommen til at ringe til mig på 2148 6176 eller 
planafdelingen på 3058 6203. 

Vedlagt er debatfolderen vedr. Solcelleanlæg ved Skovby. 

Venlig hilsen

Marie Skovsby                                                                                       
Planlægger                                        
Direkte tlf. 21 48 61 76
mask@nordfynskommune.dk

mailto:VE@betterenergy.dk


From:                                 Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent:                                  31 May 2023 09:13:18 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg - Kommunalbestyrelsesmøde
Attachments:                   Høringsbrev.docx

Hej Jacob 
Jeg har snakket med Jens Peter, Sweco om informationsbreve. 
Han siger at ledningsanlæggene jo er en del af den samlede ansøgning og kommende 
miljøkonsekvensvurdering. Derfor mener han også at vi i overskriften kan skrive at der indkaldes til ideer, 
forslag og bemærkninger. Han foreslår følgende: 
Indkaldelse til ideer, forslag og bemærkninger til ny renseanlægsstruktur i Nordfyn. 
 
Derfor mener jeg godt vi kan tage udgangspunkt i det høringsbrev du har sendt. Jeg har aftalt med Jens 
Peter at den tekst vi tilføjede i ansøgningen om baggrund for projektet medvidere tilføjes i debatfolderen. 
Jeg har lavet et forslag til høringsbrevet, der specifikt omhandler ledningsanlæggene. Se vedhæftede, hvor 
der kun er rettet i den første del af brevet, så vi kan finde en struktur for brevene.
Teksten om igangsætning af miljøvurderingsprocessen er taget fra dagsordenpunktet til 
kommunalbestyrelsesmødet. 
 
Se på og så kan vi lige snakke om det.  
 
Her du undersøgt om I har en fortegnelse over sommerhusforeninger, som vi kan sende et brev til? 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 
bj@vandcenter.dk 

 
www.vandcenter.dk 

 
Mød vores kunderådgivning på 
Facebook 

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 26. maj 2023 11:41
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Nyt renseanlæg - Kommunalbestyrelsesmøde
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Hej Bo

Peter melder tilbage at der endnu ikke foreligger et referat, men at det formentlig kommer snart. 

Ift. høringsbrevet kan jeg ikke finde ud af om hvad der skal være i fokus. Er det planarbejdet eller 
miljøvurderingsrapporten? Planafdelingen foreslår at der udsendes 2 typer breve? Ét til dem inden for 500 
m af anlægget som berøres af planarbejdet og ét til alle andre der berøres af ledninger, bygværk, udløb osv. 
Fordi det høringsbrev der er sendt ud ift. solcelleparken ser markant anderledes ud. Se vedhæftede. Jeg 
ringer dig lige op. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk> 
Sendt: 26. maj 2023 10:16
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg - Kommunalbestyrelsesmøde
 
Hej Jacob 
Er der noget nyt ift. projektet efter behandling på kommunalbestyrelsesmødet i går. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 
bj@vandcenter.dk 
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Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til ny renseanlægsstruktur på 
Nordfyn 

Nordfyns Kommune har i maj 2023 november 2022 besluttet at igangsætte 
miljøvurderingsprocessen i forbindelse med ny renseanlægsstruktur. 

Denne høring er en orientering og oplæg til debat forud for miljøvurderings-
processen for nyt renseanlæg ved Daugstrup, transportledninger fra de 
eksisterende renseanlæg til planlagt nyt renseanlæg og ny udløbsledning i 
Kattegat. 

Figur 1, Kort over plan- og projektområdets afgrænsning og placering ved Skovby.

Du modtager dette høringsbrev, da der er planlagt etableret ledningsanlæg på din 
ejendom.

Ved etablering af ledningerne forventes et arbejdsbælte med en bredde på typisk 20 
meter, dog op til 25 meter for nogle strækninger. Ved passage af veje, vandløb, beskyttet 
natur og andre steder med særlige hensyn foretages krydsninger, i det omfang det ikke 
er muligt at foretage opgravning, ved underboringer. Ledningerne vil typisk ligge i en 
dybde af ca. meter. Varigheden af anlægsarbejdet på de enkelte ejendomme vil være en 
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måneds tid, afhængigt af de lokale forhold og mulighederne for at tilrettelægge 
anlægsarbejdet.

Efter etablering af ledningerne vil almindelig landbrugsmæssig markdrift på berørte 
dyrkningsarealer kunne fortsætte som hidtil. Ledningerne ønske tinglyst med et 
deklarationsbælte, hvor der ikke må graves, bebygges eller plantes træer uden 
forudgående tilladelse fra VandCenter Syd.

Først efter projektet er godkendt, hvilket forventes at ske ultimo 2024, vil du blive 
kontaktet vedrørende indgåelse af aftale om etablering af ledningsanlægget og 
erstatning. 

På VandCenter Syds hjemmeside Nyt renseanlæg på Nordfyn (vandcenter.dk), kan du 
se kortmaterialet over de planlagte ledningsanlæg. Her kan for at søge din adresse frem 
og se hvor ledningerne komme til at ligge, hvis projektet bliver godkendt.

Blå linje: planområdet, Rød farve: 500 meter til planområde

Miljøvurdering
Plangrundlaget skal ifølge miljøvurderingsloven omfattes af en miljøvurdering 
(miljørapport), der redegøre for væsentlige miljøpåvirkninger. Bygherre, Better Energy, 
har desuden ansøgt Nordfyns Kommune om frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM) for 
projektet. 

Det er foreløbigt vurderet, at miljøvurderingen (MV og VVM) kan afgrænses til at omfatte 
følgende miljøemner:

https://www.vandcenter.dk/her-arbejder-vi/nyt-renseanlaeg
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- Rekreative forhold (opholdsareal og stier) 
- Klima og luft (reduktion af CO₂-udledning mv.) 
- Natur, fauna og beskyttede arter 
- Landskabelige og visuelle forhold 

Udkast til afgrænsningsnotatet udsendes sideløbende med indkaldelse af idéer og 
forslag i høring i perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2023. Høringen kan resultere i 
en revision af miljøemnerne.

- Du kan læse mere om solcelleprojektet i den vedlagte fordebatfolder. 
- Du kan se foreløbigt afgrænsningsnotat på www.nordfynskommune.dk . Klik på 

Menu i toppen af højre hjørne og dernæst – Høringer og afgørelser - Indkaldelse 
af idéer, forslag og bemærkninger til ny planlægning for solcelleanlæg ved 
Skovby (på samme side kan du i øvrigt også tilgå debatfolderen).

Se eventuelt også referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. november 2022 
på kommunens hjemmeside under Menu – Dagsordener og referater – Nordfyns 
Kommunes dagsordensystem. 

Høringsfrist
Indkaldelse af idéer og forslag samt høring af foreløbigt afgrænsningsnotat forløber i 
perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2023. I den periode hører vi gerne dine 
synspunkter og idéer vedrørende planlægningen for det nye solcelleanlæg ved Skovby.

Indkomne ideer og forslag fra borgerne vil indgå som bidrag i den videre proces med 
udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, jf. planlovens § 23 c, og fælles 
miljøvurderingsrapport (MV og VVM), jf. miljøvurderingslovens § 32 og § 35.

Du kan sende forslag, ideer og bemærkninger til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 
5400 Bogense eller på e-mail til plan@nordfynskommune.dk, så vi har modtaget dem 
senest 12. juni 2023. 

Du bedes oplyse afsendernavn og adresse i e-mail samt mrk. e-mailen ”Solcelleanlæg 
ved Skovby”. 

Obs: Nordfyns Kommune kan ikke modtage mails sendt fra Hotmail, da det ikke er 
sikkert. Se hvordan du sender digital post under Kontakt - Nordfyns Kommune.

Behandling af dine personoplysninger
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte ideer, forslag og bemærkninger er 
omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens 
hjemmeside.  

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. 
vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og 
andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig 
tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender 
høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. 
Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved 
modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garantere for 
navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om 
aktindsigt.

http://www.nordfynskommune.dk/
https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=2251d348-3705-4041-a491-1ccc12986533&punktid=7d6df24f-868a-48a9-88c8-54c4f9819ea6
mailto:plan@nordfynskommune.dk
https://www.nordfynskommune.dk/sekundaer-menu/kontakt/
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Informationsmøde 
Informationsmøde vedr. projektet og planlægningen afholdes den 6. juni kl. 19.00 i 
Skråstrup Forsamlingshus, Skråstrupvej 49, 5400 Bogense. Af hensyn til forplejning er 
der tilmelding senest den 1. juni til mail: VE@betterenergy.dk

Ønsker du at vide mere er du velkommen til at ringe til mig på 2148 6176 eller 
planafdelingen på 3058 6203. 

Vedlagt er debatfolderen vedr. Solcelleanlæg ved Skovby. 

Venlig hilsen

Marie Skovsby                                                                                       
Planlægger                                        
Direkte tlf. 21 48 61 76
mask@nordfynskommune.dk

mailto:VE@betterenergy.dk


From:                                 Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent:                                  31 May 2023 09:13:18 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg - Kommunalbestyrelsesmøde
Attachments:                   Høringsbrev.docx

Hej Jacob 
Jeg har snakket med Jens Peter, Sweco om informationsbreve. 
Han siger at ledningsanlæggene jo er en del af den samlede ansøgning og kommende 
miljøkonsekvensvurdering. Derfor mener han også at vi i overskriften kan skrive at der indkaldes til ideer, 
forslag og bemærkninger. Han foreslår følgende: 
Indkaldelse til ideer, forslag og bemærkninger til ny renseanlægsstruktur i Nordfyn. 
 
Derfor mener jeg godt vi kan tage udgangspunkt i det høringsbrev du har sendt. Jeg har aftalt med Jens 
Peter at den tekst vi tilføjede i ansøgningen om baggrund for projektet medvidere tilføjes i debatfolderen. 
Jeg har lavet et forslag til høringsbrevet, der specifikt omhandler ledningsanlæggene. Se vedhæftede, hvor 
der kun er rettet i den første del af brevet, så vi kan finde en struktur for brevene.
Teksten om igangsætning af miljøvurderingsprocessen er taget fra dagsordenpunktet til 
kommunalbestyrelsesmødet. 
 
Se på og så kan vi lige snakke om det.  
 
Her du undersøgt om I har en fortegnelse over sommerhusforeninger, som vi kan sende et brev til? 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 
bj@vandcenter.dk 

 
www.vandcenter.dk 

 
Mød vores kunderådgivning på 
Facebook 
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Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 26. maj 2023 11:41
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Nyt renseanlæg - Kommunalbestyrelsesmøde
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Hej Bo

Peter melder tilbage at der endnu ikke foreligger et referat, men at det formentlig kommer snart. 

Ift. høringsbrevet kan jeg ikke finde ud af om hvad der skal være i fokus. Er det planarbejdet eller 
miljøvurderingsrapporten? Planafdelingen foreslår at der udsendes 2 typer breve? Ét til dem inden for 500 
m af anlægget som berøres af planarbejdet og ét til alle andre der berøres af ledninger, bygværk, udløb osv. 
Fordi det høringsbrev der er sendt ud ift. solcelleparken ser markant anderledes ud. Se vedhæftede. Jeg 
ringer dig lige op. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk> 
Sendt: 26. maj 2023 10:16
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg - Kommunalbestyrelsesmøde
 
Hej Jacob 
Er der noget nyt ift. projektet efter behandling på kommunalbestyrelsesmødet i går. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 
bj@vandcenter.dk 
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Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til ny renseanlægsstruktur på 
Nordfyn 

Nordfyns Kommune har i maj 2023 november 2022 besluttet at igangsætte 
miljøvurderingsprocessen i forbindelse med ny renseanlægsstruktur. 

Denne høring er en orientering og oplæg til debat forud for miljøvurderings-
processen for nyt renseanlæg ved Daugstrup, transportledninger fra de 
eksisterende renseanlæg til planlagt nyt renseanlæg og ny udløbsledning i 
Kattegat. 

Figur 1, Kort over plan- og projektområdets afgrænsning og placering ved Skovby.

Du modtager dette høringsbrev, da der er planlagt etableret ledningsanlæg på din 
ejendom.

Ved etablering af ledningerne forventes et arbejdsbælte med en bredde på typisk 20 
meter, dog op til 25 meter for nogle strækninger. Ved passage af veje, vandløb, beskyttet 
natur og andre steder med særlige hensyn foretages krydsninger, i det omfang det ikke 
er muligt at foretage opgravning, ved underboringer. Ledningerne vil typisk ligge i en 
dybde af ca. meter. Varigheden af anlægsarbejdet på de enkelte ejendomme vil være en 
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måneds tid, afhængigt af de lokale forhold og mulighederne for at tilrettelægge 
anlægsarbejdet.

Efter etablering af ledningerne vil almindelig landbrugsmæssig markdrift på berørte 
dyrkningsarealer kunne fortsætte som hidtil. Ledningerne ønske tinglyst med et 
deklarationsbælte, hvor der ikke må graves, bebygges eller plantes træer uden 
forudgående tilladelse fra VandCenter Syd.

Først efter projektet er godkendt, hvilket forventes at ske ultimo 2024, vil du blive 
kontaktet vedrørende indgåelse af aftale om etablering af ledningsanlægget og 
erstatning. 

På VandCenter Syds hjemmeside Nyt renseanlæg på Nordfyn (vandcenter.dk), kan du 
se kortmaterialet over de planlagte ledningsanlæg. Her kan for at søge din adresse frem 
og se hvor ledningerne komme til at ligge, hvis projektet bliver godkendt.

Blå linje: planområdet, Rød farve: 500 meter til planområde

Miljøvurdering
Plangrundlaget skal ifølge miljøvurderingsloven omfattes af en miljøvurdering 
(miljørapport), der redegøre for væsentlige miljøpåvirkninger. Bygherre, Better Energy, 
har desuden ansøgt Nordfyns Kommune om frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM) for 
projektet. 

Det er foreløbigt vurderet, at miljøvurderingen (MV og VVM) kan afgrænses til at omfatte 
følgende miljøemner:

https://www.vandcenter.dk/her-arbejder-vi/nyt-renseanlaeg
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- Rekreative forhold (opholdsareal og stier) 
- Klima og luft (reduktion af CO₂-udledning mv.) 
- Natur, fauna og beskyttede arter 
- Landskabelige og visuelle forhold 

Udkast til afgrænsningsnotatet udsendes sideløbende med indkaldelse af idéer og 
forslag i høring i perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2023. Høringen kan resultere i 
en revision af miljøemnerne.

- Du kan læse mere om solcelleprojektet i den vedlagte fordebatfolder. 
- Du kan se foreløbigt afgrænsningsnotat på www.nordfynskommune.dk . Klik på 

Menu i toppen af højre hjørne og dernæst – Høringer og afgørelser - Indkaldelse 
af idéer, forslag og bemærkninger til ny planlægning for solcelleanlæg ved 
Skovby (på samme side kan du i øvrigt også tilgå debatfolderen).

Se eventuelt også referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. november 2022 
på kommunens hjemmeside under Menu – Dagsordener og referater – Nordfyns 
Kommunes dagsordensystem. 

Høringsfrist
Indkaldelse af idéer og forslag samt høring af foreløbigt afgrænsningsnotat forløber i 
perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2023. I den periode hører vi gerne dine 
synspunkter og idéer vedrørende planlægningen for det nye solcelleanlæg ved Skovby.

Indkomne ideer og forslag fra borgerne vil indgå som bidrag i den videre proces med 
udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, jf. planlovens § 23 c, og fælles 
miljøvurderingsrapport (MV og VVM), jf. miljøvurderingslovens § 32 og § 35.

Du kan sende forslag, ideer og bemærkninger til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 
5400 Bogense eller på e-mail til plan@nordfynskommune.dk, så vi har modtaget dem 
senest 12. juni 2023. 

Du bedes oplyse afsendernavn og adresse i e-mail samt mrk. e-mailen ”Solcelleanlæg 
ved Skovby”. 

Obs: Nordfyns Kommune kan ikke modtage mails sendt fra Hotmail, da det ikke er 
sikkert. Se hvordan du sender digital post under Kontakt - Nordfyns Kommune.

Behandling af dine personoplysninger
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte ideer, forslag og bemærkninger er 
omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens 
hjemmeside.  

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. 
vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og 
andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig 
tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender 
høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. 
Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved 
modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garantere for 
navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om 
aktindsigt.

http://www.nordfynskommune.dk/
https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=2251d348-3705-4041-a491-1ccc12986533&punktid=7d6df24f-868a-48a9-88c8-54c4f9819ea6
mailto:plan@nordfynskommune.dk
https://www.nordfynskommune.dk/sekundaer-menu/kontakt/
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Informationsmøde 
Informationsmøde vedr. projektet og planlægningen afholdes den 6. juni kl. 19.00 i 
Skråstrup Forsamlingshus, Skråstrupvej 49, 5400 Bogense. Af hensyn til forplejning er 
der tilmelding senest den 1. juni til mail: VE@betterenergy.dk

Ønsker du at vide mere er du velkommen til at ringe til mig på 2148 6176 eller 
planafdelingen på 3058 6203. 

Vedlagt er debatfolderen vedr. Solcelleanlæg ved Skovby. 

Venlig hilsen

Marie Skovsby                                                                                       
Planlægger                                        
Direkte tlf. 21 48 61 76
mask@nordfynskommune.dk

mailto:VE@betterenergy.dk


From:                                 Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent:                                  31 May 2023 09:13:18 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg - Kommunalbestyrelsesmøde
Attachments:                   Høringsbrev.docx

Hej Jacob 
Jeg har snakket med Jens Peter, Sweco om informationsbreve. 
Han siger at ledningsanlæggene jo er en del af den samlede ansøgning og kommende 
miljøkonsekvensvurdering. Derfor mener han også at vi i overskriften kan skrive at der indkaldes til ideer, 
forslag og bemærkninger. Han foreslår følgende: 
Indkaldelse til ideer, forslag og bemærkninger til ny renseanlægsstruktur i Nordfyn. 
 
Derfor mener jeg godt vi kan tage udgangspunkt i det høringsbrev du har sendt. Jeg har aftalt med Jens 
Peter at den tekst vi tilføjede i ansøgningen om baggrund for projektet medvidere tilføjes i debatfolderen. 
Jeg har lavet et forslag til høringsbrevet, der specifikt omhandler ledningsanlæggene. Se vedhæftede, hvor 
der kun er rettet i den første del af brevet, så vi kan finde en struktur for brevene.
Teksten om igangsætning af miljøvurderingsprocessen er taget fra dagsordenpunktet til 
kommunalbestyrelsesmødet. 
 
Se på og så kan vi lige snakke om det.  
 
Her du undersøgt om I har en fortegnelse over sommerhusforeninger, som vi kan sende et brev til? 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 bj@vandcenter.dk 

 www.vandcenter.dk 

 Mød vores kunderådgivning på Facebook 

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 26. maj 2023 11:41
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Nyt renseanlæg - Kommunalbestyrelsesmøde
 
Hej Bo

tel:+45%2040%2080%2084%2014
mailto:bj@vandcenter.dk
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=467e48971f30edb89e46d6755f594bf0&url=http%3A%2F%2Fwww.vandcenter.dk%2F
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=164785dcf71f310c6585dd9cf91efc02&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvandcentersyd
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=467e48971f30edb89e46d6755f594bf0&url=http%3A%2F%2Fwww.vandcenter.dk%2F
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=8afd03f299e2287ee3272e34dc7a476b&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Fsmartphone.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=7fae94e6bac780fc788287a8613f6823&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Fphone.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=897b06d743cac6cd626e98bbeb5bee30&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Femail.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=f7666f9c3738f1368111675747b8bcef&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Fweb.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=541a2f93f7941ea3bbbd49e77b677a7f&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Ffacebook-f.png


Peter melder tilbage at der endnu ikke foreligger et referat, men at det formentlig kommer snart. 

Ift. høringsbrevet kan jeg ikke finde ud af om hvad der skal være i fokus. Er det planarbejdet eller 
miljøvurderingsrapporten? Planafdelingen foreslår at der udsendes 2 typer breve? Ét til dem inden for 500 
m af anlægget som berøres af planarbejdet og ét til alle andre der berøres af ledninger, bygværk, udløb osv. 
Fordi det høringsbrev der er sendt ud ift. solcelleparken ser markant anderledes ud. Se vedhæftede. Jeg 
ringer dig lige op. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk> 
Sendt: 26. maj 2023 10:16
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg - Kommunalbestyrelsesmøde
 
Hej Jacob 
Er der noget nyt ift. projektet efter behandling på kommunalbestyrelsesmødet i går. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 bj@vandcenter.dk 

 www.vandcenter.dk 

 Mød vores kunderådgivning på Facebook

https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=6a71adf8d59ca485eb0d86ee18f96674&url=http%3A%2F%2Fwww.nordfynskommune.dk%2F
tel:+45%2040%2080%2084%2014
mailto:bj@vandcenter.dk
https://email.centerasecurity.com/url?l=91d75805fb9d11edbcc3005056a839d3mx2.ce&k=10&h=06891a737cf2702ce4db5b797220710c&url=http%3A%2F%2Fwww.vandcenter.dk
https://email.centerasecurity.com/url?l=91d75805fb9d11edbcc3005056a839d3mx2.ce&k=10&h=3a335220ed12da8ea2c64dbcc362e8c6&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvandcentersyd
https://email.centerasecurity.com/url?l=a07d32dfff8211edaf2d005056a8eddcmx1.ce&k=10&h=da7ba522644d8cfa0ed0224ddb034aca&url=https%3A%2F%2Fwww.nordfynfriluftliv.dk%2F
https://email.centerasecurity.com/url?l=91d75805fb9d11edbcc3005056a839d3mx2.ce&k=10&h=2540e9f3651d27a09424baddc405d980&url=http%3A%2F%2Fwww.vandcenter.dk%2F
https://email.centerasecurity.com/url?l=91d75805fb9d11edbcc3005056a839d3mx2.ce&k=10&h=bfa25db7f4ae693a19dac87620af447e&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Fsmartphone.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=91d75805fb9d11edbcc3005056a839d3mx2.ce&k=10&h=cb904675f902a2edd6f77de2f25e2627&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Fphone.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=91d75805fb9d11edbcc3005056a839d3mx2.ce&k=10&h=a0c1f168553aaabac64e733b73d19344&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Femail.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=91d75805fb9d11edbcc3005056a839d3mx2.ce&k=10&h=6ff15e816459029b6c8e13e3becad81b&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Fweb.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=91d75805fb9d11edbcc3005056a839d3mx2.ce&k=10&h=a63276d2a6988519297013060aa7ddda&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Ffacebook-f.png


 

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::
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Navn 
CO navn 
Adresse 
By Post

Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til ny renseanlægsstruktur på 
Nordfyn 

Nordfyns Kommune har i maj 2023 november 2022 besluttet at igangsætte 
miljøvurderingsprocessen i forbindelse med ny renseanlægsstruktur. 

Denne høring er en orientering og oplæg til debat forud for miljøvurderings-
processen for nyt renseanlæg ved Daugstrup, transportledninger fra de 
eksisterende renseanlæg til planlagt nyt renseanlæg og ny udløbsledning i 
Kattegat. 

Figur 1, Kort over plan- og projektområdets afgrænsning og placering ved Skovby.

Du modtager dette høringsbrev, da der er planlagt etableret ledningsanlæg på din 
ejendom.

Ved etablering af ledningerne forventes et arbejdsbælte med en bredde på typisk 20 
meter, dog op til 25 meter for nogle strækninger. Ved passage af veje, vandløb, beskyttet 
natur og andre steder med særlige hensyn foretages krydsninger, i det omfang det ikke 
er muligt at foretage opgravning, ved underboringer. Ledningerne vil typisk ligge i en 
dybde af ca. meter. Varigheden af anlægsarbejdet på de enkelte ejendomme vil være en 

Plan og Kultur                                    

22. maj 2023 

Sagsnummer
S2023-4029

Dokument nr.
D2023-77598

Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
Kommuneplantillæg nr. 8 og 
Lokalplan 2023-5, 
Solcelleanlæg ved Skovby

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2                                                                                     

Åbningstid
Mandag kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag kl. 09.00 - 15.00
Onsdag kl. 09.00 - 15.00
Torsdag kl. 09.00 - 17.00
Fredag kl. 09.00 - 13.00

Hvis du ønsker at sende sikker 
post, skal du sende fra 
”Borger.dk” eller ”Virk.dk”.

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk

http://www.nordfynskommune.dk/
mailto:dpo@nordfynskommune.dk
http://www.nordfynskommune.dk/
mailto:dpo@nordfynskommune.dk
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måneds tid, afhængigt af de lokale forhold og mulighederne for at tilrettelægge 
anlægsarbejdet.

Efter etablering af ledningerne vil almindelig landbrugsmæssig markdrift på berørte 
dyrkningsarealer kunne fortsætte som hidtil. Ledningerne ønske tinglyst med et 
deklarationsbælte, hvor der ikke må graves, bebygges eller plantes træer uden 
forudgående tilladelse fra VandCenter Syd.

Først efter projektet er godkendt, hvilket forventes at ske ultimo 2024, vil du blive 
kontaktet vedrørende indgåelse af aftale om etablering af ledningsanlægget og 
erstatning. 

På VandCenter Syds hjemmeside Nyt renseanlæg på Nordfyn (vandcenter.dk), kan du 
se kortmaterialet over de planlagte ledningsanlæg. Her kan for at søge din adresse frem 
og se hvor ledningerne komme til at ligge, hvis projektet bliver godkendt.

Blå linje: planområdet, Rød farve: 500 meter til planområde

Miljøvurdering
Plangrundlaget skal ifølge miljøvurderingsloven omfattes af en miljøvurdering 
(miljørapport), der redegøre for væsentlige miljøpåvirkninger. Bygherre, Better Energy, 
har desuden ansøgt Nordfyns Kommune om frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM) for 
projektet. 

Det er foreløbigt vurderet, at miljøvurderingen (MV og VVM) kan afgrænses til at omfatte 
følgende miljøemner:

https://www.vandcenter.dk/her-arbejder-vi/nyt-renseanlaeg
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- Rekreative forhold (opholdsareal og stier) 
- Klima og luft (reduktion af CO₂-udledning mv.) 
- Natur, fauna og beskyttede arter 
- Landskabelige og visuelle forhold 

Udkast til afgrænsningsnotatet udsendes sideløbende med indkaldelse af idéer og 
forslag i høring i perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2023. Høringen kan resultere i 
en revision af miljøemnerne.

- Du kan læse mere om solcelleprojektet i den vedlagte fordebatfolder. 
- Du kan se foreløbigt afgrænsningsnotat på www.nordfynskommune.dk . Klik på 

Menu i toppen af højre hjørne og dernæst – Høringer og afgørelser - Indkaldelse 
af idéer, forslag og bemærkninger til ny planlægning for solcelleanlæg ved 
Skovby (på samme side kan du i øvrigt også tilgå debatfolderen).

Se eventuelt også referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. november 2022 
på kommunens hjemmeside under Menu – Dagsordener og referater – Nordfyns 
Kommunes dagsordensystem. 

Høringsfrist
Indkaldelse af idéer og forslag samt høring af foreløbigt afgrænsningsnotat forløber i 
perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2023. I den periode hører vi gerne dine 
synspunkter og idéer vedrørende planlægningen for det nye solcelleanlæg ved Skovby.

Indkomne ideer og forslag fra borgerne vil indgå som bidrag i den videre proces med 
udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, jf. planlovens § 23 c, og fælles 
miljøvurderingsrapport (MV og VVM), jf. miljøvurderingslovens § 32 og § 35.

Du kan sende forslag, ideer og bemærkninger til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 
5400 Bogense eller på e-mail til plan@nordfynskommune.dk, så vi har modtaget dem 
senest 12. juni 2023. 

Du bedes oplyse afsendernavn og adresse i e-mail samt mrk. e-mailen ”Solcelleanlæg 
ved Skovby”. 

Obs: Nordfyns Kommune kan ikke modtage mails sendt fra Hotmail, da det ikke er 
sikkert. Se hvordan du sender digital post under Kontakt - Nordfyns Kommune.

Behandling af dine personoplysninger
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte ideer, forslag og bemærkninger er 
omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens 
hjemmeside.  

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. 
vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og 
andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig 
tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender 
høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. 
Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved 
modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garantere for 
navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om 
aktindsigt.

http://www.nordfynskommune.dk/
https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=2251d348-3705-4041-a491-1ccc12986533&punktid=7d6df24f-868a-48a9-88c8-54c4f9819ea6
mailto:plan@nordfynskommune.dk
https://www.nordfynskommune.dk/sekundaer-menu/kontakt/
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Informationsmøde 
Informationsmøde vedr. projektet og planlægningen afholdes den 6. juni kl. 19.00 i 
Skråstrup Forsamlingshus, Skråstrupvej 49, 5400 Bogense. Af hensyn til forplejning er 
der tilmelding senest den 1. juni til mail: VE@betterenergy.dk

Ønsker du at vide mere er du velkommen til at ringe til mig på 2148 6176 eller 
planafdelingen på 3058 6203. 

Vedlagt er debatfolderen vedr. Solcelleanlæg ved Skovby. 

Venlig hilsen

Marie Skovsby                                                                                       
Planlægger                                        
Direkte tlf. 21 48 61 76
mask@nordfynskommune.dk

mailto:VE@betterenergy.dk
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Indkaldelse af idéer, forslag og bemærkninger til ny renseanlægsstruktur på 
Nordfyn 

Nordfyns Kommune har i maj 2023 november 2022 besluttet at igangsætte 
miljøvurderingsprocessen i forbindelse med ny renseanlægsstruktur. 

Denne høring er en orientering og oplæg til debat forud for miljøvurderings-
processen for nyt renseanlæg ved Daugstrup, transportledninger fra de 
eksisterende renseanlæg til planlagt nyt renseanlæg og ny udløbsledning i 
Kattegat. 

Figur 1, Kort over plan- og projektområdets afgrænsning og placering ved Skovby.

Du modtager dette høringsbrev, da der er planlagt etableret ledningsanlæg på din 
ejendom.

Ved etablering af ledningerne forventes et arbejdsbælte med en bredde på typisk 20 
meter, dog op til 25 meter for nogle strækninger. Ved passage af veje, vandløb, beskyttet 
natur og andre steder med særlige hensyn foretages krydsninger, i det omfang det ikke 
er muligt at foretage opgravning, ved underboringer. Ledningerne vil typisk ligge i en 
dybde af ca. meter. Varigheden af anlægsarbejdet på de enkelte ejendomme vil være en 
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22. maj 2023 

Sagsnummer
S2023-4029

Dokument nr.
D2023-77598

Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
Kommuneplantillæg nr. 8 og 
Lokalplan 2023-5, 
Solcelleanlæg ved Skovby

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
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måneds tid, afhængigt af de lokale forhold og mulighederne for at tilrettelægge 
anlægsarbejdet.

Efter etablering af ledningerne vil almindelig landbrugsmæssig markdrift på berørte 
dyrkningsarealer kunne fortsætte som hidtil. Ledningerne ønske tinglyst med et 
deklarationsbælte, hvor der ikke må graves, bebygges eller plantes træer uden 
forudgående tilladelse fra VandCenter Syd.

Først efter projektet er godkendt, hvilket forventes at ske ultimo 2024, vil du blive 
kontaktet vedrørende indgåelse af aftale om etablering af ledningsanlægget og 
erstatning. 

På VandCenter Syds hjemmeside Nyt renseanlæg på Nordfyn (vandcenter.dk), kan du 
se kortmaterialet over de planlagte ledningsanlæg. Her kan for at søge din adresse frem 
og se hvor ledningerne komme til at ligge, hvis projektet bliver godkendt.

Blå linje: planområdet, Rød farve: 500 meter til planområde

Miljøvurdering
Plangrundlaget skal ifølge miljøvurderingsloven omfattes af en miljøvurdering 
(miljørapport), der redegøre for væsentlige miljøpåvirkninger. Bygherre, Better Energy, 
har desuden ansøgt Nordfyns Kommune om frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM) for 
projektet. 

Det er foreløbigt vurderet, at miljøvurderingen (MV og VVM) kan afgrænses til at omfatte 
følgende miljøemner:

https://www.vandcenter.dk/her-arbejder-vi/nyt-renseanlaeg
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- Rekreative forhold (opholdsareal og stier) 
- Klima og luft (reduktion af CO₂-udledning mv.) 
- Natur, fauna og beskyttede arter 
- Landskabelige og visuelle forhold 

Udkast til afgrænsningsnotatet udsendes sideløbende med indkaldelse af idéer og 
forslag i høring i perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2023. Høringen kan resultere i 
en revision af miljøemnerne.

- Du kan læse mere om solcelleprojektet i den vedlagte fordebatfolder. 
- Du kan se foreløbigt afgrænsningsnotat på www.nordfynskommune.dk . Klik på 

Menu i toppen af højre hjørne og dernæst – Høringer og afgørelser - Indkaldelse 
af idéer, forslag og bemærkninger til ny planlægning for solcelleanlæg ved 
Skovby (på samme side kan du i øvrigt også tilgå debatfolderen).

Se eventuelt også referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. november 2022 
på kommunens hjemmeside under Menu – Dagsordener og referater – Nordfyns 
Kommunes dagsordensystem. 

Høringsfrist
Indkaldelse af idéer og forslag samt høring af foreløbigt afgrænsningsnotat forløber i 
perioden fra den 22. maj til den 12. juni 2023. I den periode hører vi gerne dine 
synspunkter og idéer vedrørende planlægningen for det nye solcelleanlæg ved Skovby.

Indkomne ideer og forslag fra borgerne vil indgå som bidrag i den videre proces med 
udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, jf. planlovens § 23 c, og fælles 
miljøvurderingsrapport (MV og VVM), jf. miljøvurderingslovens § 32 og § 35.

Du kan sende forslag, ideer og bemærkninger til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 
5400 Bogense eller på e-mail til plan@nordfynskommune.dk, så vi har modtaget dem 
senest 12. juni 2023. 

Du bedes oplyse afsendernavn og adresse i e-mail samt mrk. e-mailen ”Solcelleanlæg 
ved Skovby”. 

Obs: Nordfyns Kommune kan ikke modtage mails sendt fra Hotmail, da det ikke er 
sikkert. Se hvordan du sender digital post under Kontakt - Nordfyns Kommune.

Behandling af dine personoplysninger
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte ideer, forslag og bemærkninger er 
omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens 
hjemmeside.  

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. 
vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og 
andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig 
tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender 
høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. 
Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved 
modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garantere for 
navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om 
aktindsigt.

http://www.nordfynskommune.dk/
https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=2251d348-3705-4041-a491-1ccc12986533&punktid=7d6df24f-868a-48a9-88c8-54c4f9819ea6
mailto:plan@nordfynskommune.dk
https://www.nordfynskommune.dk/sekundaer-menu/kontakt/
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Informationsmøde 
Informationsmøde vedr. projektet og planlægningen afholdes den 6. juni kl. 19.00 i 
Skråstrup Forsamlingshus, Skråstrupvej 49, 5400 Bogense. Af hensyn til forplejning er 
der tilmelding senest den 1. juni til mail: VE@betterenergy.dk

Ønsker du at vide mere er du velkommen til at ringe til mig på 2148 6176 eller 
planafdelingen på 3058 6203. 

Vedlagt er debatfolderen vedr. Solcelleanlæg ved Skovby. 

Venlig hilsen

Marie Skovsby                                                                                       
Planlægger                                        
Direkte tlf. 21 48 61 76
mask@nordfynskommune.dk

mailto:VE@betterenergy.dk


From:                                 Jakob Overby Fink <>
Sent:                                  25 May 2023 14:15:45 (UTC +01)
To:                                      'Sack-Nielsen, Lene' <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc:                                      Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>; 'Bo Jørgensen' 
<bj@vandcenter.dk>
Subject:                             Bemærkninger fra intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat, VS: Nyt 
renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat, SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern 
høring af afgrænsningsnotat

Hej Lene

Hermed kommentarer fra intern høring. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/


From:                                 Thomas Hammershøy Alnor <>
Sent:                                  17 May 2023 11:33:35 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1-
Grundvand.docx

Hej Jakob
 
Her er vores input til afgrænsningsnotatet 
 
Venlig hilsen 
Thomas Alnor 
Geolog – Miljøsagsbehandler 
Tlf: 51 32 42 73 

 
 Natur og Miljø 
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
  

 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 
<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  
 

http://www.nordfynskommune.dk/


I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/


 

Sweco
Telefon +45  72 20 72 07
www.sweco.dk

Ørestads Boulevard 41
DK 2300 København
Denmark

Sweco Danmark A/S
CVR nr. 48233511
Reg. kontor København
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Udfærdiget af Katrine Bell Meisner
Projektnummer 41003278

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg
Kunde Vandcenter Syd A/S

Projektleder Jens Peter Ringsted

Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup
Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 
og miljørapport for lokalplan 

Introduktion
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 
matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 
Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 
til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 
Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 
nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 
undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 
eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 
nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 
til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 
syd for Otterup. 

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 
renseanlæg, er

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg

• Bogense Renseanlæg

• Hofmansgave Renseanlæg

• Hårslev Renseanlæg

• Odense NV Renseanlæg 

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 
Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 
m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 
renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 
årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 
nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 
bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 
og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 
det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 
ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 
af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 
udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd. 
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 
spildevandsplanen for etablering af renseanlægget. 

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 
Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 
og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 
lovens § 20 og bilag 7.

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 
og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 
skal indgå i vurderingen. 

Afgrænsning og miljøvurdering
VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 
miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 
i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 
og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna

2) befolkningen og menneskers sundhed

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 
større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet 

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 
projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 
planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 
Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 
myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 
indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 
offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 
bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 
projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 
hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 
primært relaterer sig til.
Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 
anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen

Lugt i driftsfasen

X X X
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Visuelle forhold i 
driftsfasen

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen

Rekreative interesser 
i driftsfasen

Badevandskvalitet i 
driftsfasen

X

X

X

X

X

X

X

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser.

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn.

Grundvandsforhold og 
vandindvinding

Havstrategidirektivet 

Havplanen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi

X X



Dokumentnavn: udkast afgrænsning miljøkonsekvensrapport og miljørapport vcs_rev 1 4/9

03-05-2023

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Luft Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen

X X

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning

CO2-udledning i 
driftsfasen

X

X

X

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen

Affald i driftsfasen

X X X

Kulturarv og 
landskab

Marinarkæologi 
anlægsfasen

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger

X

X X

X

X

Kumulative 
forhold

Kumulative forhold X X X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten. 

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen
Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-
vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 
visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 
forhold til:

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
• Klimatilpasningsplaner
• Havstrategidirektivet
• Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser
Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 
skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 
værdier og uden offentlig adgang. 
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 
sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 
badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

Støj og vibrationer
Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 
støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 
forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 
med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 
støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 
omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget. 

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 
der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 
støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 
problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 
naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 
anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold
Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 
påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området.
Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 
Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 
omkringliggende områder. 

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 
fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed
Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 
øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 
eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 
trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 
belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt
Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 
anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i  

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Beskyttede naturtyper
Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 
igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 
vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 
af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer
Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 
til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 
overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 
stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000
Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 
Nærmeste Natura 2000-områder er 

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå

• 110 Odense Fjord 

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. 

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 
derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 
områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 
væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter
Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 
forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 
og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 
vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 
Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 
for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet
Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 
krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 
Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 
Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 
på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 
kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 
strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 
udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten. 
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Havstrategidirektivet og havplanen
Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 
Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 
havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 
havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 
vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 
foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 
vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 
påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-
målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 
redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 
kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 
for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 
relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 
sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 
respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 
påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 
anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 
beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Overfladevand og vandområdeplaner
Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 
Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.
De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 
vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 
Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  
Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 
Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 
Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 
en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 
Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 
som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 
vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 
recipienter. 

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 
kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 
natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i
forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg 
skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 
eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes. 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 
Aarhus Bugt skal vurderes.
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Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 
nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 
opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 
og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner
Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi
Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 
ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 
følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 
renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 
udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-
udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder
Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 
forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 
betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 
med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi
Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 
bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 
projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 
der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 
transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. 
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Kumulative forhold
Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 
undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen
Risikoforhold

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten.



From:                                 Carsten Wagner Sørensen <>
Sent:                                  10 May 2023 14:29:01 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             VS: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1.pdf, Udkast Afgrænsning 
Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1.pdf, Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og 
miljørapport VCS_rev 1.docx

Hej Jakob
 
Jeg har ikke de store bemærkninger til et nyt renseanlæg ved Otterup. 
 
Jeg antager, at renseanlægget skal have vejadgang til Daustrupvej. 
 
Og når den tid kommer, skal renseanlægget have en tilladelse til at etablere en overkørsel til Daustrupvej, 
jf. vejlovens § 49, stk. 1. 
 
Venlig hilsen 

 
Carsten Sørensen 
Ingeniør 
 

 
 
Telefon: 6482 8282 
Mobil: 2443 3837 
 
Driftsafdelingen 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 
 
 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 

http://www.nordfynskommune.dk/
http://www.nordfynskommune.dk/Politik/vision2021


<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  
 
I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/
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1 Baggrund 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt centralt renseanlæg ved Otterup 

med en fuldt udbygget kapacitet på 120.000 PE. Ved etablering af det nye 

anlæg kan spildevandsbehandlingen i Nordfyns Kommune samles på ét anlæg 

og de eksisterende 5 renseanlæg nedlægges. Desuden vil det nye anlæg på 

sigt kunne behandle spildevandet fra Renseanlæg Odense NV, som også 

planlægges nedlagt.  

Udledning af renset spildevand fra det nye anlæg vil ske til havområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst.  

Projektet giver VandCenter Syd mulighed for at effektivisere og tage et større 

hensyn til vandmiljøet. 

VandCenter Syd forventer, at der i fremtiden vil komme strengere krav til det 

rensede spildevand, som ledes tilbage til naturen. Et nyt renseanlæg vil kunne 

imødekomme disse krav. 

I Odense Fjord og vandløb, hvortil vi i dag udleder det rensede spildevand, har 

vandmiljøet det mange steder ikke godt.  En ny udløbsledning til havområdet vil 

bidrage til en bedring af Odense Fjords tilstand, idet løsningen vil betyde en 

mindre belastning af de sårbare vandløb samt Odense Fjord, som i dag 

modtager det rensede spildevand. 

De renseanlæg, VandCenter Syd i dag har på Nordfyn, er ved at være 

nedslidte. Derfor skal der under alle omstændigheder bygges nyt og indføres 

nye renseteknologier på de eksisterende renseanlæg.  

Ét nyt samlet renseanlæg vil betyde at VandCenter Syd får et mere fleksibelt 

anlæg, hvor de bedre kan implementere nye renseteknologier i takt med øgede 

krav til spildevandsrensningen og udviklingen af renseteknologier samt bedre 

kan udbygge renseanlægget i takt med byudviklingen eller nye industrier. Et 

større samlet renseanlæg også give VandCenter Syd bedre mulighed for at 

udnytte ressourcerne i spildevandet. Tillige er driftsudgifterne meget mindre for 

ét samlet anlæg end for flere små anlæg.  

På baggrund af en række analyser af placeringen i forhold til terrænforhold, 

beskyttede diger, planforhold, infrastruktur, transport gennem Otterup, 

vandindvinding, og udledningsmuligheder mm., vi er derfor  kommet frem til at 

den mest optimale placering af et nyt renseanlæg er syd for Otterup ved 

Daugstrupvej/ Otterupvej.  

Et nyt renseanlæg vil ikke have de lugtgener, der kan opleves ved et traditionelt 

renseanlæg, da VandCenter Syd vil vælge teknologi, der sikrer mod lugtgener. 

Placeringen vil også give VandCenter Syd mulighed for at udnytte mulige 

synergier. Det kunne fx være med afsætning af energiproduktion til 

fjernvarmenettet eller udnyttelse af solcelleenergi.  

Vi har foreslået to mulige placeringer af udløbsledningen - et hovedforslag og et 

alternativ - fordi kommende undersøgelser af havbunden kan afdække nogle 

ukendte forhold, som kan have betydning for valget af placeringen. I havet ud 

for Nordfyns kyst ligger desuden et indvindingsområde for råstoffer, som også 

kan få betydning for placeringen af en ny udløbsledning. Den endelige placering 

fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. 

Placeringen ved Tørresø Strand (Hovedforslaget) er den placering den bedst 

imødekommer de mange forskellige hensyn. Herunder også hensynet til 

borgere og turisters brug af kystområdet under anlægsarbejdet. 
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På Nordfyn findes en række fine badestrande, der alle har den bedste vurdering 

af badevandskvalitet, som er ”udmærket”. En ny udløbsledning vil ikke ændre 

på dette. På grund af projektets kompleksitet og omfang ønsker VandCenter 

Syd A/S at projektet skal undergå en samlet miljøvurdering, da det på grund af 

projektets art, dimensioner og placering kan forventes at få væsentlige 

indvirkninger på miljøet.  

Etablering af renseanlæg på under 150.000 PE er omfattet af Miljøvurderings-

lovens bilag 2, punkt 11 c:  Rensningsanlæg. Desuden er nedlæggelse af de 

eksisterende renseanlæg og etablering af transportledninger også omfattet af 

dette punkt. 

Derudover kan projektet være omfattet af Bilag 2, Punkt 3 a: Industrianlæg til 

fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand samt Punkt 11d: Områder til 

oplagring af slam fra rensningsanlæg. Desuden indebærer etablering af 

transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye anlæg overførsel 

af vand mellem flodbækkener (vandoplande) omfattet af punkt 10 n. 

Ifølge Miljøvurderingsloven skal en bygherre før etablering, udvidelse eller 

ændring af projekter, der på grund af deres art, dimensioner eller placering kan 

forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, indgive en skriftlig 

ansøgning om projektet til den myndighed, der skal behandle ansøgningen.  

Nordfyns Kommune anmodes på baggrund af ovennævnte om at igangsætte en 

miljøvurderingsproces af både projektet og de planer, der skal udarbejdes i 

forbindelse med etablering af projektet. Det ønskes, at der gennemføres en 

samlet miljøvurderingsproces for både plangrundlaget og det samlede projekt. 

2 Projektbeskrivelse 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt central renseanlæg ved Otterup 

på matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. VandCenter Syd er i dialog med de 

berørte lodsejere om evt. overtagelse af ejendommene.  

 

Figur 2-1 Projektområde for nyt renseanlæg syd for Otterup 



 

 

 

Dokumentnavn: ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1 4/16 

03-05-2023 

 

Projektnummer 41003278 

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg 

 

Projektområdet er beliggende syd for Otterup i landzone med en samlet 

størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op til byzone ved Otterup og et større 

udlagt erhvervsområde. Fra renseanlægget skal der etableres en ny 

udløbsledning til Nordfyns nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km. 

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra 6 eksisterende renseanlæg. I 

forbindelse med etablering af det nye renseanlæg nedlukkes de 6 eksisterende 

renseanlæg og der etableres transportledninger fra de gamle renseanlæg til det 

det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg ved 

Otterup. De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af 

det nye renseanlæg, er 

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg 

• Bogense Renseanlæg 

• Hofmansgave Renseanlæg 

• Hårslev Renseanlæg 

• Odense NV Renseanlæg 

Der undersøges to mulige placeringer af havledningen til udledning af det 

rensede spildevand, en nordlig lokalitet (hovedforslag) nordvest for Tørresø 

Strand og en sydlig placering ved Strandløkke (alternativt forslag). 

På Figur 2-2 og Figur 2-3 ses hovedforslaget og det alternative forslag for 

placering af renseanlæg og udløbsledning på den nordøstlige kyst på Nordfyn. 

 



 

 

 

Dokumentnavn: ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1 5/16 

03-05-2023 

 

Projektnummer 41003278 

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg 

 

 

Figur 2-2. Viser hovedforslaget for placeringen af det nye renseanlæg (grøn firkant), placering af 

transportledning (trace), eksisterende renseanlæg (rød firkant), udløbspunkt (gul firkant, 

pumpestation/overgangsbygværk) og havledning.  
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Figur 2-3.  Viser placering af det nye renseanlæg (grøn firkant), placering af transportledning 

(trace), eksisterende renseanlæg (rød firkant), samt den alternative placering af overgangsbygværk 

(gul firkant) og havledning.  

 

Projektet forventes etableret i 3 etaper. 

Første etape omfatter: 

• Etablering af ny pumpestation og evt. trykkammer på lokalitet for nyt 

renseanlæg ved Otterup 

• Etablering af nye transportledninger fra Otterup, Hofmansgave, 

Søndersø og Hårslev til ny pumpestation ved det nye renseanlæg 

• Etablering af udløbsledning fra projektområdet til Nordfyns nordøstlige 

kyst 

• Etablering af ny 1-2 km havledning 

 

I første etape vil der fortsat være spildevandsrensning på de eksisterende 

renseanlæg, men den nuværende udledning af renset spildevand til vandløb vil 

ophøre og udledning vil ske fra det nye udløbspunkt ud for kysten. 
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Anden etape omfatter: 

• Etablering af det nye rensningsanlæg i projektområdet med en 

kapacitet på ca. 50.000 PE  

• 4 renseanlæg i Nordfyns Kommune nedlægges (Otterup, 

Hofmansgave, Søndersø, Hårslev) og urenset spildevand overføres til 

det nye anlæg. 

I etape 2 vil der ske rensning af spildevand på det nye anlæg ved Otterup, og 

efter indkøring og test af anlægget nedlægges de gamle anlæg. Det forventes, 

at der etableres intern slambehandling på renseanlægget i etape 2, dog senest 

ved opstart af etape 3. 

Etape 3 omfatter: 

• Etablering af transportledning fra Odense NV til det nye anlæg 

• Etablering af transportledning fra Bogense til Hårslev  

• Udbygning af det nye renseanlæg fra 50.000 – 120.000 PE 

• Nedlukning af de sidste to renseanlæg, Odense NV og Bogense 

 I denne etape vil der ske en fuld udnyttelse af det nye renseanlæg, når 

renseanlæggene i Odense NV og Bogense er nedlagt og spildevandet herfra 

transporteres til det nye renseanlæg.  I Etape 3, forventes der at blive etableret 

og ibrugtaget et anlæg til slambehandling med energiudnyttelse.   

 Den forventede principielle opbygning af renseanlægget ses på Figur 2-4. 

Renseanlæggets funktionelle opbygning og procestrin er beskrevet i notatet 

VVM for nyt centralt renseanlæg i VandCenter Syd, 21-04-2023, se bilag 1.  

Transportledningerne fra de eksisterende renseanlæg til placeringen for det nye 

renseanlæg etableres som nedgravede tryk/gravitationsledninger, i alt 60 – 80 

km.  

Ved etablering af ledningerne forventes et arbejdsbælte med en bredde på 

typisk 20 meter, dog op til 25 meter for nogle strækninger. Ved passage af veje, 

vandløb, beskyttet natur og andre steder med særlige hensyn foretages 

krydsninger som udgangspunkt ved underboringer. Ledningerne vil typisk ligge i 

en dybde af 1 – 1,5 meter. Varigheden af anlægsarbejdet på de enkelte 

ejendomme vil være en måneds tid, afhængigt af de lokale forhold og 

mulighederne for at tilrettelægge anlægsarbejdet. 

Efter etablering af ledningerne vil almindelig landbrugsmæssig markdrift på 

berørte dyrkningsarealer kunne fortsætte som hidtil. Ledningerne vil blive 

tinglyst med et deklarationsbælte hvor der ikke må graves, bebygges eller 

plantes træer uden forudgående aftale med VandCenter Syd . 

Udløbsledningen fra det nye renseanlæg etableres dels på land, dels på 

søterritoriet. Nær kysten etableres et delvist nedgravet overgangsbygværk til 

inspektion, prøvetagning og overvågningsudstyr samt vedligehold af 

ledningerne. Bygværkets areal vil være op til ca. 40 m2 i en højde på ca. 1,5 

meter over terræn. Der etableres kørevej til overgangsbygværket. Selve 

havledningen graves ned i strandarealet og havbunden og sikres med 

ballastering og fundering i nødvendigt omfang sådan at ledningen ligger stabilt. 

Udløbet etableres på 6 – 8 meters vanddybde i en afstand på 1 – 2 km fra 

kysten. Havledningen etableres som en dobbeltledning (2 x ca. Ø90cm, PE) 

med en ledningsgrav af ca. 8 meters bredde. 
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Figur 2-4. Flow- og funktionsdiagram for det nye renseanlæg. 
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3.  Udløbspositioner og havledning 
Der er valgt to mulige udløbspositioner, som er udvalgt på baggrund af  

• bund- og dybdeforhold 

• hydrografiske forhold 

• vandområdets økologiske og kemiske tilstand og målsætning 

• de nuværende og planlagte råstofindvindingsområder ud for kysten 

• anvendelsen af kyststrækningerne til rekreative formål og som 
badestrande.  

 
For at sikre, at det nye udløb ikke væsentligt påvirker vandområdets tilstand, er 
det i vurderingerne nødvendigt med en vis vanddybde, min ca. 6 - 8 meter. For 
at sikre, at det nye udløb ikke påvirker badevandskvaliteten ved de 4 
badestrande langs kysten, er det nødvendigt at udløbet placeres så langt fra 
kysten, at strandene og badevandskvaliteten ikke forringes. 
 
Der er udført foreløbige undersøgelser af forventede udledninger fra 
udledningspunkterne hhv. en nordlig og en sydlig position for så vidt angår 
koncentrationen af E. coli, Enterokokker, fosfor, nitrat, samt metaller.  

 
Figur 3-1. Placeringer af udløbspositioner på havbunden ud for kysten. 

De foreløbige undersøgelser viser, at der er grundlag for at arbejde videre med 

den nordlige placering som hovedforslag. 

Der vil blive gennemført marinbiologiske og geotekniske undersøgelser for at 

optimere placeringen af havledningen og der vil blive gennemført nærmere 

hydrologiske simuleringer med henblik på at fastlægge udledningsvilkår for den 

planlagte udledning af renset spildevand. 
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4. Anlæggets potentielle miljøpåvirkninger 
Grundet projektets størrelse både arealmæssigt, miljømæssigt, anlægsmæssigt 

og driftsmæssigt, herunder den lange anlægsperiode, er der flere potentielle 

miljøpåvirkninger: 

Anlægsfase: 

• Påvirkning af natur og levesteder ved nedgravning af transportledninger 

og nedrivning af bygninger ved nedlagte renseanlæg 

• Påvirkning af havbund ved nedgravning af udløbsledning 

• Påvirkning af lokalområdet omkring det nye anlæg i Otterup ved 

transport af byggematerialer og etablering af nyt renseanlæg 

Driftsfase: 

• Påvirkning af recipienter som følge af ændrede udledninger til vandløb 

• Visuel påvirkning i lokalområde 

• Trafik til og fra anlægget 

• Lugtgener fra bl.a. biogasproduktion og slambehandling 

• Påvirkning af havmiljø ved udledning af renset spildevand, herunder 

badevand og kystvandområder 

Miljøpåvirkningerne undersøges i forbindelse med udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensrapport for projektet og planerne. De emner, der skal 

behandles i rapporten, fastlægges under en afgrænsningsproces. Der er 

udarbejdet forslag til afgrænsningen (bilag 2). 

4.1 Recipienter og stofopgørelser 

Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt. 

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder pt. renset spildevand via 

vandløbsrecipienter til slutrecipienter, hhv. kystområderne  

• 92 Odense Fjord  

• 93 Odense Fjord, Seden Strand  

• 214 Lillebælt 

 

Projektet vil fjerne udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken, 

Lunde Å og Stavis Å samt reducere udledningerne til Lillebælt og Odense Fjord 

væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt.  

Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 

en ramme i næringsstofbudgettet for den sydlige del af vandområde Aarhus 

Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste de ovennævnte 5 

vandområder, som vurderes at være mere sårbare. De nuværende ændringer i 

udløbsmængder til vandområder ses i nedenstående Tabel 4-1. 
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Tabel 4-1 Opgørelse over de eksisterende og fremtidig udledning baseret på vejledende maksimale 

udlederkrav. 

Udledningskravene til det nye renseanlæg er endnu ikke fastlagt. I 

miljøkonsekvensrapporten vil det blive undersøgt, hvad det er muligt at rense 

spildevandet ned til på renseanlægget, og hvilke krav der er hensigtsmæssige 

for vandområdet. Der er lavet opgørelser af de nuværende stofmængder fra 

renseanlæggene, Tabel 4-2. Det ses, at alle renseanlæggene renser 

spildevandet bedre end de fastsatte krav. 

Ved anvendelse af de nationale udledningskrav vil der teoretisk set årligt blive 

udledt 96.000 kg kvælstof og 18.000 kg fosfor til den sydlige del af Aarhus Bugt. 

Det forventes, at udlederkravene til renseanlægget vil blive skærpet i forhold til 

de nationale krav, og at udledningen derfor vil være mindre. 
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Tabel 4-2. Godkendte kapaciteter og den faktiske udledning fra de eksisterende renseanlæg samt 

forventet udledning fra det nye renseanlæg ved anvendelse af kravværdier i Spildevands-

bekendtgørelsen. 

4.2 Anlæggets potentielle påvirkninger af natur og 
arter 

I forbindelse med etablering af ledningstraceer er der udført screeninger af 

miljøforhold i forbindelse med placeringen af transportledningerne.  

Efterfølgende er der udlagt et undersøgelsestrace omkring de projekterede 

transportledninger. Projektet omfatter nærområdet omkring ledningstracéet, og 

er udlagt som en 25 m zone på hver side af tracéet, og der er desuden udlagt 

en buffer på 300 m. 

Projektområdet og den foreslåede undersøgelseskorridors udstrækning fremgår 

af figuren herunder.  
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Figur 4-2. Undersøgelseskorridor for naturforhold i projektet. 

Indenfor undersøgelsestraceet foretages en kortlægning af eksisterende 

naturområder og levesteder i projektets påvirkningsområde. 

Undersøgelseskorridoren omfatter ledningstracéer mellem eksisterende 

renseanlæg, som nedlægges, og placering af nyt renseanlæg samt fra det nye 

renseanlæg til to potentielle udledningspunkter til havledning.  

Indenfor undersøgelseskorridoren udføres følgende feltarbejder: 

• Botanisk kortlægning af beskyttet natur 

• Besigtigelser af vandhuller med fokus på forekomst af padder 

• Besigtigelser af vandløb der krydses af ledningen 

• Eftersøgning af bilag IV-arter, hvor der er kendskab til potentiel forekomst 
af arterne i undersøgelsesområdet: 

o Odder 
o Flagermus 
o Stor vandsalamander 
o Spidssnudet frø 
o Mygblomst 
o Firben 
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I den vedlagte beskrivelse af feltprogrammet kan der findes yderligere 

oplysninger om, hvilke undersøgelser der bliver udført. 

I området hvor udløbsledningen skal ligge bliver der udført en marinbiologisk 

undersøgelse til kortlægning af naturforholdene indenfor en afstand af 250 

meter på hver side. 

Der vil ligeledes blive indhentet arkivalsk kontrol sådan at for berørte arealer 

hhv. på søterritoriet og på land mht. fredede fortidsminder og kulturarv og 

arkæologiske interesser og ved evt. arkæologiske undersøgelser, skal Slots- og 

Kulturarvsstyrelsens udtalelse og evt. tilladelse indhentes. 

 

 

Figur 4-3 Fund og fortidsminder i området langs den nordøstlige kyst. Blå prikker er enkeltfund, 

røde er fredede fortidsminder.  

3 Planlagte forundersøgelser 
For at undersøge de potentielle miljøpåvirkninger er der planlagt følgende 

forundersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten: 

• Marine undersøgelser: bathymetri inkl. Sub-bottom profiling, Side scan, 

Sedimentprøvetagning og analyse og kortlægning af marin flora og 

fauna. 

• Screening for arkæologi, kulturarv, diger, landskab og fredninger  

• Visualiseringer i forbindelse med miljøvurdering af udkast til lokalplan  
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• Kortlægning og feltundersøgelser af natur og bilag IV-arter  

• Feltundersøgelser af vandløb - Vandplanter (DVPI), Fisk (DFFV), 

Fysisk Indeks (DFI). VandCenter Syd foretager årligt undersøgelser 

vandløbsinvertebrater (DVFI) og disse inkluderes i kortlægningen og 

miljøvurderingen. 

• Geotekniske forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af 

skitseprojekt  

4 Tidsplan 
Miljøvurderingsprocessen forventes gennemført efter nedenstående tidsplan.  
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Figur 4-1.  Forventet foreløbig tidsplan for miljøvurderingsprocessen 
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Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup 

Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

og miljørapport for lokalplan  

 
Introduktion 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 

matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 

Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 

til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 

Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 

nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 

undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen. 

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 

eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 

nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 

til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 

syd for Otterup.  

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 

renseanlæg, er 

• Søndersø Renseanlæg  

• Otterup Renseanlæg 

• Bogense Renseanlæg 

• Hofmansgave Renseanlæg 

• Hårslev Renseanlæg 

• Odense NV Renseanlæg  

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 

Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 

m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 

renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 

årrække. 

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 

nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 

bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 

og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 

det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 

ændrede plangrundlag. 

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 

af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 

udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd.  
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 

spildevandsplanen for etablering af renseanlægget.  

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 

Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 

og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 

lovens § 20 og bilag 7. 

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 

og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 

væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 

skal indgå i vurderingen.  

Afgrænsning og miljøvurdering 

VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 

miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold.  

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 

i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten. 

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 

og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2: 

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna 

2) befolkningen og menneskers sundhed 

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer 

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 

større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 

ressourceeffektivitet  

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

 

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 

projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 

planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 

Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 

myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 

indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 

offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 

bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger. 

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 

projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 

hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 

primært relaterer sig til. 

Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 

anlægs- og driftsfase for begge alternativer. 

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten 

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan 

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning 

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed 

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen 

Lugt i driftsfasen 

X 

 

X 

 

X 
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 Visuelle forhold i 
driftsfasen 

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen 

Rekreative interesser 
i driftsfasen 

Badevandskvalitet i 
driftsfasen 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet 

 

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget 

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder 

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser. 

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn. 

Grundvandsforhold og 
vandindvinding 

Havstrategidirektivet  

Havplanen 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi 

 

X  X 
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Luft  Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen 

X 

 

X  

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning 

CO2-udledning i 
driftsfasen 

X 

 

 

X 

X  

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen 

Affald i driftsfasen 

X X 

 

X 

Kulturarv og 
landskab 

Marinarkæologi 
anlægsfasen 

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

Kumulative 
forhold 

Kumulative forhold  X X X 

 

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensrapporten.  

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen 

Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-

vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 

visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 

forhold til: 

 

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032 

• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021 

• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 

• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand 

• Klimatilpasningsplaner 

• Havstrategidirektivet 

• Havplanen 
 

Befolkning og sundhed 

Rekreative interesser 

Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 

skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 

værdier og uden offentlig adgang.  
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 

sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 

badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses. 

Støj og vibrationer 

Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 

støj for naboarealer. 

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 

forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 

med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes. 

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 

støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 

omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget.  

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 

der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 

støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 

problemer. 

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 

naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 

anlægsfasen vil blive vurderet. 

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet. 

Visuelle forhold 

Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 

påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området. 

Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 

Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 

omkringliggende områder.  

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 

fra anlæggets belysning. 

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes. 

Trafik og trafiksikkerhed 

Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 

øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 

eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 

trafiksikkerhed. 

 

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 

belyses i både drifts- og anlægsfasen. 

Lugt 

Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 

anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 

behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i   

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives. 
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Beskyttede naturtyper 

Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 

igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 

vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 

af de beskyttede naturtyper. 

NOVANA-stationer 

Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 

til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 

overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 

stationer vil blive beskrevet og vurderet, 

Natura 2000 

Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 

Nærmeste Natura 2000-områder er  

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå 

• 110 Odense Fjord  

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand.  

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 

derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 

områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 

miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne. 

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 

væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

Bilag IV-arter 

Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 

forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 

og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 

vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 

Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 

for bilag IV-arter. 

Vandmiljø 

Badevand og badevandskvalitet 

Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 

krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 

Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 

Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 

på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 

kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 

strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 

udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten.  
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Havstrategidirektivet og havplanen 

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 

Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 

havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 

havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 

vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 

foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 

vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 

påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-

målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 

redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 

kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 

for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 

relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 

sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 

respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer. 

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 

påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket. 

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 

anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 

beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 

miljøkonsekvensvurderingen.  

Overfladevand og vandområdeplaner 

Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt. 

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 

vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 

Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient. 

 

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  

Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 

Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 

Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 

en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 

Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 

som vurderes at være mere sårbare. 

 

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 

vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 

recipienter.  

 
Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 

kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 

natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i 

forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg  

skal vurderes. 

 

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 

eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes.  

 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 

Aarhus Bugt skal vurderes. 
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Grundvand 

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 

nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 

opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 

og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer. 

 

Luft og emissioner 

Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen.  

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives. 

Klima og energi 

Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser. 

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 

ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 

følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 

renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 

udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-

udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes. 

 

Materielle goder 

Ressourcer/råstoffer 

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 

forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 

betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 

med råstoffer. 

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen. 

Marinarkæologi 

Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 

bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 

projektets gennemførelse. 

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 

der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 

transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.  
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Kumulative forhold 

Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 

undersøges i miljøkonsekvensvurderingen. 

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen 

Risikoforhold 

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 

behandlet i miljøkonsekvensrapporten. 
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Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup
Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 
og miljørapport for lokalplan 

Introduktion
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 
matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 
Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 
til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 
Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 
nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 
undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 
eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 
nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 
til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 
syd for Otterup. 

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 
renseanlæg, er

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg

• Bogense Renseanlæg

• Hofmansgave Renseanlæg

• Hårslev Renseanlæg

• Odense NV Renseanlæg 

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 
Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 
m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 
renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 
årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 
nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 
bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 
og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 
det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 
ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 
af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 
udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd. 
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 
spildevandsplanen for etablering af renseanlægget. 

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 
Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 
og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 
lovens § 20 og bilag 7.

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 
og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 
skal indgå i vurderingen. 

Afgrænsning og miljøvurdering
VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 
miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 
i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 
og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna

2) befolkningen og menneskers sundhed

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 
større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet 

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 
projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 
planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 
Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 
myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 
indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 
offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 
bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 
projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 
hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 
primært relaterer sig til.
Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 
anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen

Lugt i driftsfasen

X X X
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Visuelle forhold i 
driftsfasen

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen

Rekreative interesser 
i driftsfasen

Badevandskvalitet i 
driftsfasen

X

X

X

X

X

X

X

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser.

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn.

Grundvandsforhold og 
vandindvinding

Havstrategidirektivet 

Havplanen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi

X X
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Luft Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen

X X

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning

CO2-udledning i 
driftsfasen

X

X

X

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen

Affald i driftsfasen

X X X

Kulturarv og 
landskab

Marinarkæologi 
anlægsfasen

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger

X

X X

X

X

Kumulative 
forhold

Kumulative forhold X X X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten. 

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen
Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-
vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 
visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 
forhold til:

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
• Klimatilpasningsplaner
• Havstrategidirektivet
• Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser
Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 
skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 
værdier og uden offentlig adgang. 
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 
sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 
badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

Støj og vibrationer
Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 
støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 
forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 
med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 
støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 
omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget. 

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 
der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 
støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 
problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 
naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 
anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold
Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 
påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området.
Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 
Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 
omkringliggende områder. 

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 
fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed
Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 
øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 
eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 
trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 
belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt
Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 
anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i  

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Beskyttede naturtyper
Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 
igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 
vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 
af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer
Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 
til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 
overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 
stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000
Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 
Nærmeste Natura 2000-områder er 

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå

• 110 Odense Fjord 

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. 

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 
derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 
områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 
væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter
Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 
forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 
og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 
vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 
Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 
for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet
Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 
krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 
Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 
Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 
på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 
kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 
strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 
udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten. 
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Havstrategidirektivet og havplanen
Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 
Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 
havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 
havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 
vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 
foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 
vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 
påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-
målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 
redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 
kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 
for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 
relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 
sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 
respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 
påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 
anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 
beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Overfladevand og vandområdeplaner
Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 
Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.
De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 
vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 
Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  
Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 
Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 
Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 
en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 
Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 
som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 
vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 
recipienter. 

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 
kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 
natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i
forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg 
skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 
eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes. 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 
Aarhus Bugt skal vurderes.
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Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 
nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 
opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 
og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner
Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi
Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 
ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 
følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 
renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 
udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-
udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder
Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 
forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 
betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 
med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi
Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 
bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 
projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 
der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 
transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. 
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Kumulative forhold
Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 
undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen
Risikoforhold

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten.



From:                                 Tove Kjærsgaard <>
Sent:                                  23 May 2023 12:46:46 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat

Hej Jakob
 
Nu har jeg læst materialet og har ikke andre kommentarer end, at det er et sobert materiale, som har de 
punkter med om støj, lugt og forebyggelse af jordforurening, jeg anser for nødvendige. 
 
Affald i anlægsfasen er kun behandlet i teksten (side 8) , ikke i oversigten (der er kun et x på side 4 udfor 
materielle goder) 
 
Venlig hilsen 
 
Tove Kjærsgaard 
Miljøsagsbehandler/Kemiingeniør 
 

 
 
Telefon: 64 82 81 37 
Mail: tk@nordfynskommune.dk 
 

 
 
 
 
 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 
<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  

mailto:tk@nordfynskommune.dk


 
I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/


From:                                 Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent:                                  25 May 2023 12:12:03 (UTC +01)
To:                                      Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink 
<jfinkf@nordfynskommune.dk>; Søren Oldenborg Berg <sob@nordfynskommune.dk>; Per Henrik Nielsen 
<phn@vandcenter.dk>; Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Helle Busk 
<hbu@vandcenter.dk>
Subject:                             Borgermøde, referat fra planlægningsmøde
Attachments:                   Mødereferat - Planlægning af borgermøde.docx

Hej 
Hermed referat fra vores møde om planlægning af borgermødet. 
 
Bemærk: Dato for borgermødet er 21. juni kl. 19 i Store sal på Otterup Rådhus. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 bj@vandcenter.dk 

 www.vandcenter.dk 

 Mød vores kunderådgivning på Facebook 

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

tel:+45%2040%2080%2084%2014
mailto:bj@vandcenter.dk
https://email.centerasecurity.com/url?l=9ccd191afae411eda64d005056a8532cmx3.ce&k=10&h=db649fa52f0b9317512490749be8e644&url=http%3A%2F%2Fwww.vandcenter.dk
https://email.centerasecurity.com/url?l=9ccd191afae411eda64d005056a8532cmx3.ce&k=10&h=ed316ea108c3fcaabf49fe32d463a31b&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvandcentersyd
https://email.centerasecurity.com/url?l=9ccd191afae411eda64d005056a8532cmx3.ce&k=10&h=1896f415b46eaab02c26ccb6b54d930e&url=http%3A%2F%2Fwww.vandcenter.dk%2F
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Nyt renseanlæg

Mødereferat - Planlægning af borgermøde

Mødet blev afholdt via Teams tirsdag den 23. maj 2023

Dagsorden:
1. Borgermøde

a) Roller og arbejdsdeling 
b) Annoncering, invitation og arrangør, dato
c) Formål, form, hvem gør hvad, evt. materiale

- Facilitering/ordstyrer, hvem holder oplæg om hvad
 
2. Andre indsatser borgerdialog

a) Annoncering ugeaviser, artikel ugeaviser, informationsmateriale til bibliotek, øvrig outreach 
b) Aftaler vedr. borgerdialog og videre arbejde (Hvem og hvem godkender).

 
3. Teams som samarbejdsrum. Kun omkring kommunikation og med de vigtigste dokumenter. Ok?

Deltagere:
Peter Simmelsgaard (PS), NFK
Jacob Fink (JF), NFK
Søren Oldenborg Berg (SOB), NFK 
Jens Peter Ringsted (JPR), Sweco
Per Henrik Nielsen (PHN), VCS
Bo Jørgensen (BJ), VCS (ref.)

Afbud:
Uffe Gangelhof (UGA), VCS
Helle Busk (HBU), VCS (syg)

Pkt. 1a – Roller og arbejdsdeling
JF havde forud for mødet sendt materiale vedrørende ny solcellepark til BJ (Indkaldelse af idéer, forslag og 
bemærkninger for solcelleanlæg ved Skovby). Snakken tog udgangspunkt i det. Materiale er vedhæftet.
Det er NFK der via deres hjemmeside ”sender” projektet i offentlig høring”. Materialet skal indeholde en de-
batfolder, der kort beskriver hvad projektet omfatter, forhold omkring byggehøjder mv., beplantning mv. 
og hvilke miljøemner miljøvurderingen skal omhandle. Tillige tidsfrister og oplysning om informations-
møde/borgermøde. Det er NFK, der er afsender på folderen, men JF oplyste at det er bygherre, der udar-
bejder det. Det blev derfor aftalt at Sweco lave et udkast til debatfolderen.

Pkt. 1b - Annoncering, invitation og arrangør, dato
Det er NFK via høringsprocessen/debatfolderen, der inviterer til borgermødet, men på solcelleprojektet er 
det bygherren der arrangerer og tilmelding sker til dem. Der var en drøftelse af hvordan det skulle ske på 
dette projekt. JPR oplyste at det normalt på sådanne projekter er kommunen/myndigheden der står for 
hele høringsprocessen, da de som myndighed skal varetage borgernes interesser og sikre at de bliver hørt. 

24. maj 2023
Dok. nr. 

Udarbejdet af: BJ
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BJ påpegede at VCS får pålagt opgaven iht. myndighedskrav (spildevandsplanen) fra NFK og at solcellean-
lægget i den sammenhæng er et privat projekt. Det er derfor mere naturligt at NFK står som arrangør. 
Konklusionen blev at PS bookede Store sal på Otterup rådhus og de står for tilmeldinger.

Som udgangspunkt annonceres det kun på NFK´s hjemmeside, men der var enighed om at der også skal 
en annonce i lokalavisen. SOB og JF står for det. Derudover annonceres det på de sociale medier (NKF’s og 
VCS’s Facebook). BJ foreslog kort andre tiltag, bla. debatfolderen til biblioteket, men det der er ikke stem-
ning for. Ovenstående samt informationsbrevene til direkte berørte lodsejere og området omkring rensean-
lægget blev vurderet at være tilstrækkeligt. Dog blev information til sommerhusejere drøftet. På kommuni-
kationsmødet den 13. marts blev der sagt det ikke var nødvendigt, men nu var der enighed om at det skal 
ske i et eller andet omfang. Det blev foreslået sende til grundejerforeningerne. JF følger op på om NFK 
har en oversigt over grundejerforeningerne.

Høringsperioden er fastsat til 3 uger og starter 8. juni. Det blev derfor aftalt et borgermødet holdes tirsdag 
den 20. juni kl. 19 på Otterup Rådhus med tilmeldingsfrist torsdag den 15. juni. Der var ikke klarhed over, 
hvor mange der kan være på rådhuset, men hvis der er stor tilmelding, afholdes der et borgermøde mere. 
Efterskrift:
Sweco har oplyst at de I deres dialog med planafdelingen har fået oplyst at høringsperioden for 
planerne er 4 uger. Der skal følges op på om det ændrer på tidspunktet for borgermøde. 
Dato for borgermødet er ændret til 21. juni.
  
SOB spurgte til hvad vi gør i forhold til pressen. Skal det have adgang eller vil de blive afvist? Som ud-
gangspunkt bør de tilmelde sig og så er vi klar over om de kommer. Der blev ikke aftalt yderligere om 
hvordan vi forholder os til pressen.

Pkt. 1c - Formål, form, hvem gør hvad, evt. materiale
Formålet er borgerne kan komme til orde og blive hørt og derfor skal indlæg ikke fylde ret meget – vi vur-
derer ca. 20 min. til indlæg indledningsvis. 

NFK står for velkomst og indledning til mødet med fokus på baggrund og at vi er i en høringsperiode og at 
det ikke er et endeligt projekt, der er besluttet, men at der først skal udarbejdes en miljøvurdering. PS af-
klarer med Anders Thingholm, hvem der tager den. 

Herefter har BJ en præsentation af projektet. PS foreslog at vi evt. kunne starte med visning af VCS’s film. 
På kystdige-projektet startede man med film om projektet. PS foreslog også at dele det om i faser – Anlæg-
get (placering og design), udløbsledningen (badevand) og ledningsstrækningerne. Samt at sige noget om 
hvad miljøundersøgelserne omfatter. JF foreslog at have et punkt med om økonomi og omkostningerne for 
borgerne. PS oplyste at det økonomien, der optog borgerne mest i kystdige-projektet, men her er økono-
mien også en helt anden for den enkelte borger.

NFK afslutter indlægsrunden med at sige hvad der kommer til at ske fremadrettet. Til dette formål udar-
bejder VCS/Sweco en tidslinje der viser hovedpunkter i processen frem til en evt. godkendelse 
omkring ultimo 2024.

I forhold til den efterfølgende spørgetid var der tvivl om formen, da det vil afhænge meget at antallet af 
deltagere. Det blev besluttet at tage bestik af det efter tilmeldingsfristen er udløbet, selv om der er meget 
kort tid. Der indkaldes til ekstra møde inden borgermødet. Der blev ikke aftalt nyt møde.
Efterskrift:
BJ indkalder til møde torsdag den 15. juni eller mandag den 19. juni. Afventer tilbagemelding fra 
JF.
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Det blev besluttet at PS er ordstyrer.

Pkt. 2 - Andre indsatser borgerdialog
Dette blev ikke drøftet yderligere ud over det er der fremgå af pkt. 1b. VCS følger op med yderligere for-
slag, hvis vi vurderer et behov.

Pkt. 3 - Teams som samarbejdsrum. Kun omkring kommunikation og med de vigtigste dokumen-
ter. Ok?
Det vil være ok, men SOB nævnte at der kunne være noget ift. GDPR som gør at det ikke er muligt for NFK. 
Vi prøver bare og ser hvad der sker.



From:                                 Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent:                                  25 May 2023 14:34:10 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Sack-Nielsen, Lene 
<lene.sacknielsen@sweco.dk>; Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc:                                      Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject:                             SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Shapefil og opdateret tidsplan

Hej 
Ift. opstartsmøde så har jeg ferie til og med uge 31 og Jens Peter, Sweco til og med uge 32. Mødet kan 
derfor først blive uge 33 med mindre den 6/7 fastholdes, men vi synes du skal deltage. 
Der kommer vel heller ikke til at ske noget i perioden efter den 6/7 pga. ferie. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 bj@vandcenter.dk 

 www.vandcenter.dk 

 Mød vores kunderådgivning på Facebook 

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 25. maj 2023 13:42
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>; Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Shapefil og opdateret tidsplan
 
Hej Lene

Ift. opdatering af tidsplan blev vi til mødet i tirsdags enige om en 3 ugers høringsperiode fra 8/6 til 29/6 – 
lovpligtigt er det 14 dage. Borgermødet er planlagt til 21/6. Ift. Opstartsmøde og møde om høringssvar er 
planlagt til 6/7. Jeg har dog planlagt ferie hele juli og tænker derfor mødet nok er nødt til at blive rykket til 
uge 31. I hvert fald hvis det kræver min deltagelse. 

Vil du sende en opdateret tidsplan som Marie kan lægge på dagsordenspunktet? 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 

tel:+45%2040%2080%2084%2014
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Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 24. maj 2023 13:53
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Shapefil og opdateret tidsplan
 
Hej Marie 
 
Hermed shapefil og opdateret tidsplan. 
 
Tidsplanen tager udgangspunkt i 4 ugers høring, som du tidligere har skrevet i en mail til mig. 
Jeg kan forstå på mine kollegaer at din kollega Jakob har nævnt at det var tre uger. 
 
Vi må hellere lige få afstemt hvad der er korrekt. 
 
Vi er i gang med at lave folderen for fordebat og foroffentlighedsfase for miljøvurdering af planen og 
projektet. Med udgangspunkt i en lignende folder som blev nævnt på møde med Jakob (Solcelleanlæg ved 
Skovby, Nordfyns Kommune)
 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 19. maj 2023 13:26
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Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink 
<jfinkf@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Tak Lene, 
 
I forbindelse med planlægningen vil kommunen udarbejde en grundvandsredegørelse, da en del af matr. 8f 
er OSD. 
 
Til orientering hedder vores kommuneplan 2021-2033 og ikke 2020-2032, som der står i 
afgrænsningsnotatet. 
 
Har du i øvrigt mulighed for at fremsende en revideret tidsplan, da Forhøring af KPT og 1. off. Høring 
Afgrænsning bliver den 8. juni og ikke den 1. juni, som angivet i ansøgningen rev_1: Dokumentvisning 
(nordfynskommune.dk) , som var bilag til dagsordenspunktet i maj. 
 
Se pkt. 275, TMU 10. maj: https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=54148117-4fbb-4cdb-bb16-
c81ee6fc07bf&punktid=a8edd71b-0d44-4410-99b9-5f9d8f2b7232
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 19. maj 2023 08:18
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
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Hej Marie 
 
Det er bare fint. Jeg laver udkast til forhøring i skabelonen. 
Skal vi også bidrage til noget yderligere ift. afgrænsningsnotatet for miljøvurdering af planen, så lad os vide 
det – Det er nok din kollega Jakob du lige skal koordinere med og som ved det?
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 12. maj 2023 13:15
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: bj <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, Jens Peter 
<jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Hej Lene, 
 
Mange tak for det.  
 
Jeg skriver ind i dagsordenspunktet for igangsættelse, at ved kommende kommuneplanrevision bør det 
overvejes at lave udvidelse eller omfordeling af erhvervsarealerne for den tilstødende 
kommuneplanramme E12, Erhvervsområde i Otterup, Syd , således at der ikke bliver et uplanlagt 
areal mellem E12 og den nye ramme for renseanlægget.  
 
Derudover har jeg vedhæftet udtalelse til projektet fra Museum Odense, som er sendt til Nordfyns 
Kommune i forbindelse med intern høring af afgrænsningsnotatet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
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www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 15:42
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Hej Marie 
 
Tak for dit svar. Jeg synes det er lidt uhensigtsmæssigt at der er et ”tiloversblevent” landbrugsareal mellem 
erhvervsområdet udlagt i kommuneplanen og renseanlægget. (herudover er en del af det faktisk også 
byzone og omfattet af lokalplan – det skraverede areal).
 
Hvis vi forestiller os en situation om, lad os sige 15 år, hvor det blå område er udbygget, så vil der være en 
eller to rester landbrugsjord, som er uhensigtsmæssig ift at udnytte til landbrug – også i forhold til gældende 
skelforhold og eksisterende hegn i skel mod projektområdet for renseanlægget. Derfor synes jeg I bør 
overveje, at tage ”reststrimlen” med i kommuneplanen ved at udvide erhvervskommuneplanrammen (evt. i 
forbindelse med kommende kommuneplanrevision). På denne måde kan man få ryddet op i planforholdene 
og sikre sig et område, som på sigt vil fremstå som et samlet område med erhvervsområde og teknisk 
anlæg, og som overføres til byzone med kommende lokalplanlægning.
 

 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
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Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 13:25
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Tak Lene, 
 
Du må meget gerne komme med et bud på, hvad du planmæssigt tænker i forhold til fremtidig zone. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 13:12
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Hej Marie 
 
Du har ret i at der er 100 meter til nærmeste kp-ramme, men der er et byzoneareal der grænser op til 
matriklerne, som er lokalplanlagt, men der er ikke en kommuneplanramme (i lokalplanen står der dog at der 
er udarbejdet kommuneplantillæg):
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Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 12:12
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: 'Bo Jørgensen' <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Hej Lene, 
 
Jeg har lige kigget lidt på kortet igen, og umiddelbart ligner det at der en afstand på lidt over 100 meter til 
kommuneplanramme E12, hvis planområdet kun omhandler matrikel 8f og 7m? 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
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Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Marie Skovsby 
Sendt: 10. maj 2023 11:45
Til: 'Sack-Nielsen, Lene' <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Tak Lene, 
 
Umiddelbart tænker jeg også, at det mest optimalt, at høringsfasene koordineres, således at den 1. 
offentlige høringsperiode fx forløber fra den 8. juni og 4 uger frem.  
 
Jeg tænker at vedlægge ansøgningen som bilag til dagsordenspunktet den 7. juni. Har du eventuelt 
mulighed for at sende en opdateret tidsplan, såfremt vi rykker den 1. høringsperiode med en 1 uge.   
 
I forhold til om arealerne med lokalplanen skal overføres til byzone er jeg i tvivl. Et renseanlæg kan godt 
ligge i landzone og i Nordfyns Kommune har vi et biogasanlæg med en landzonelokalplan. Men når det 
placeres i forlængelse af fremtidige byzonearealer, og hvis anlægget får karakter af industri (projektets 
etape 3 - anlæg til slambehandling med energiudnyttelse), så tænker jeg byzone. Hvad er din faglig 
vurdering – tænker du fremtidig byzone eller landzone?  
 
Vi tegner i Qgis, så gis-filen må gerne være som shapefil.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
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Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 9. maj 2023 16:01
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Hej Marie 
 
Tak for din tilbagemelding. 
 
Eftersom der er tale om en ny kommuneplanramme, så er det min vurdering, at det er en større ændring af 
kommuneplanen og at der derfor skal gennemføres forhøring forud for planlægningen, hvilket også fremgår 
af tidsplanen.
 
Det mest optimale ville være at denne forhøring ligger sammen med høringen for afgrænsningsnotatet (også 
i forhold til berørte naboer og høringsparter, borgermøde osv.)
(jf. tidsplanen står der her d. 1.6 – 28.6) . 
 
Men i forhold til din mail skriver du, at selve kommuneplantillægget og lokalplanen først igangsættes d. 7. 
juni og du spørger om forhøringen kan laves forud for dette møde. Det kan den godt – Jeg kan i hvert fald 
godt levere forhøringsmateriale til dig. Hvornår skal materialet så være klar? Alternativt kan høringsfaserne 
evt. koordineres, så de ligger umiddelbart efter 7. juni.
 
Vedr. byzone, så støder projektområdet op til kanten af et byzoneareal, så i forhold til det 
planlægningsmæssige vil man kunne overføre til byzone med lokalplanen. 
 
Vil du vende tilbage vedr. ovenstående? Jeg sender planområdet i gis fil til dig (går ud fra at du gerne vil 
have en shapefil). 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 
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Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 9. maj 2023 11:12
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - lokalplan og kommuneplantillæg skabeloner
 
Tak Lene, 
 
Vedhæftet er vores skabeloner i Word. 
 
Som nævnt i understående mail til Katrine skal planlægningen evt. igangsættes på Teknik- og 
Miljøudvalgets møde den 7. juni 2023 og til orientering til kommunalbestyrelsesmødet den 29. juni. 
 
I ansøgningen står der at der skal gennemføres en miljøvurderingsproces for både plangrundlaget og det 
samlede projekt. Er det din vurdering, at der også skal laves en for-offentlighed forud for udarbejdelsen af 
planerne i forbindelse med høring af afgrænsningsnotatet og høring af berørte myndigheder? Hvis ja kan 
denne så laves forud for igangsætning af planlægningen i juni?  
 
Du må meget gerne sende planområdet for kommuneplanrammen og lokalplanområdet som gis-fil til mig. 
Tænker du for resten, at arealerne overføres til byzone med planlægningen? 
 
Forudsat at planlægningen kun omhandler én kommuneplanramme bliver navnet: ”T019, Nyt renseanlæg 
ved Otterup” og ”Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033, Nyt renseanlæg ved Otterup”. 
 
Navnet på lokalplanforslaget bliver: ”Lokalplan 2023-6, Nyt renseanlæg ved Otterup”     
 
Vi skrives ved, 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

mailto:mask@nordfynskommune.dk
mailto:lene.sacknielsen@sweco.dk
mailto:aaniel@nordfynskommune.dk
mailto:psimme@nordfynskommune.dk
mailto:jfinkf@nordfynskommune.dk
https://urldefense.com/v3/__https:/dagsordener.nordfynskommune.dk/vis/pdf/bilag/6266548f-2116-4a65-99ad-d210f13a6973/?redirectDirectlyToPdf=false__;!!HBVxBjZwpQ!04lxNF49O75k9wicPsUF9IDBreEB_Oq0yw3A-iS8iz_-3bG4XP6S_T8cUkh3jvMrJsJvhr2lHb9iPoPDLEdIo4acnXlc$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.nordfynskommune.dk/__;!!HBVxBjZwpQ!04lxNF49O75k9wicPsUF9IDBreEB_Oq0yw3A-iS8iz_-3bG4XP6S_T8cUkh3jvMrJsJvhr2lHb9iPoPDLEdIoyatMOKK$


  
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 8. maj 2023 13:44
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - lokalplan og kommuneplantillæg skabeloner
 
Hej Marie 
 
Jeg er byplanlægger ved Sweco og ser frem til at hjælpe med at udarbejde udkast til lokalplan og 
kommuneplantillæg. 
Vil du sende mig de relevante skabeloner og fraselager til dette, så vi herfra kan forberede os på det 
kommende arbejde? Tak skal du have � 
 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 8. maj 2023 09:49
Til: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Ringsted, Jens Peter 
<jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Sack-Nielsen, Lene 
<lene.sacknielsen@sweco.dk>
Emne: SV: Vedr. planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup
 
Mange tak Katrine, 
 
Muligvis skal vi lige også have et dagsordenspunkt på juni-mødet vedr. igangsættelse af selve 
planlægningen, da dagsordenspunktet på onsdag ikke siger noget om, at planlægning forudsætter 
udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. 
 
Vi vender det lige internt hos os og vender tilbage. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
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Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk> 
Sendt: 8. maj 2023 09:00
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Ringsted, Jens Peter 
<jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Sack-Nielsen, Lene 
<lene.sacknielsen@sweco.dk>
Emne: RE: Vedr. planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup
 
Hej Marie 
  
Vi har 24. april sendt ansøgning med anmodning om lokalplan og kommuneplantillæg (via Byg og Miljø) – 
jeg har vedhæftet to mails med ansøgning og tilhørende bilag. Det er efter aftale med Jakob på dagsordenen 
for TMU-mødet på onsdag. 
  
Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog 

Sweco Danmark A/S | Aarhus N 
Mobil +45 2328 6551 

  

From: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sent: 4. maj 2023 14:15
To: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: Vedr. planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup
  
Hej Katrine,
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Jeg skriver til dig, fordi jeg kan forstå, at Sweco står for udarbejdelsen af planlægningen for nyt renseanlæg 
ved Otterup. 
  
I den forbindelse vil vi meget gerne have en anmodning om ny lokalplanlægning, således planlægningen 
kan igangsættes politisk. Se Hvad kræver ny lokalplan? - Nordfyns Kommune
  
  
Venlig hilsen
  
Marie Skovsby
Planlægger 
  

  
Mobil: 21 48 61 76
Team Plan: 30 58 62 03 
  
Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
  
Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
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From:                                 Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Sent:                                  25 May 2023 16:04:18 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Cc:                                      Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>; Eriksen, Birgitte 
<birgitte.eriksen@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen 
<bj@vandcenter.dk>
Subject:                             FW: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - inddragelse af 
Kystdirektoratet

Hej Jakob
 
Jeg har snakket med VCS, Bo Jørgensen og han er med på, at vi laver anmeldelsen til KD nu og tager dem 
med i debatfolderen og høringen, hvis det kan lade sig gøre. 
 
Det vil være nødvendigt at inddrage KD idet de er myndighed for den del af projektet som ligger på 
søterritoriet og indenfor strandbeskyttelseslinjen, og skal træffe afgørelse om der skal udarbejdes VVM for 
havledningen. Det skal de bl.a. pba. høring af offentligheden og berørte myndigheder, herunder 
Søfartsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen m.fl.
 
Hvis vi ikke inddrager dem i processen risikerer vi kritik i forbindelse med høringen for plangrundlaget og 
manglende sammenhæng mellem miljøkonsekvensrapporten for projektet og miljøvurdering af 
havledningen, herunder kritik fra de berørte grundejere for overgangsbygværket ved kysten.
 
 
Venlig hilsen 
Jens Peter Ringsted 
Chefrådgiver Plan og natur 

Sweco Danmark A/S | Aarhus N 
Mobil +45 2723 5282 

 



From:                                 Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Sent:                                  25 May 2023 16:04:18 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Cc:                                      Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>; Eriksen, Birgitte 
<birgitte.eriksen@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen 
<bj@vandcenter.dk>
Subject:                             FW: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - inddragelse af 
Kystdirektoratet

Hej Jakob
 
Jeg har snakket med VCS, Bo Jørgensen og han er med på, at vi laver anmeldelsen til KD nu og tager dem 
med i debatfolderen og høringen, hvis det kan lade sig gøre. 
 
Det vil være nødvendigt at inddrage KD idet de er myndighed for den del af projektet som ligger på 
søterritoriet og indenfor strandbeskyttelseslinjen, og skal træffe afgørelse om der skal udarbejdes VVM for 
havledningen. Det skal de bl.a. pba. høring af offentligheden og berørte myndigheder, herunder 
Søfartsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen m.fl.
 
Hvis vi ikke inddrager dem i processen risikerer vi kritik i forbindelse med høringen for plangrundlaget og 
manglende sammenhæng mellem miljøkonsekvensrapporten for projektet og miljøvurdering af 
havledningen, herunder kritik fra de berørte grundejere for overgangsbygværket ved kysten.
 
 
Venlig hilsen 
Jens Peter Ringsted 
Chefrådgiver Plan og natur 

Sweco Danmark A/S | Aarhus N 
Mobil +45 2723 5282 

 



From:                                 Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent:                                  25/05/2023 14:34 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Sack-Nielsen, Lene 
<lene.sacknielsen@sweco.dk>; Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc:                                      Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject:                             SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Shapefil og opdateret tidsplan

Hej 
Ift. opstartsmøde så har jeg ferie til og med uge 31 og Jens Peter, Sweco til og med uge 32. Mødet kan 
derfor først blive uge 33 med mindre den 6/7 fastholdes, men vi synes du skal deltage. 
Der kommer vel heller ikke til at ske noget i perioden efter den 6/7 pga. ferie. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 
bj@vandcenter.dk 

 
www.vandcenter.dk 

 
Mød vores kunderådgivning på 
Facebook 

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 25. maj 2023 13:42
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>; Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Shapefil og opdateret tidsplan
 
Hej Lene

Ift. opdatering af tidsplan blev vi til mødet i tirsdags enige om en 3 ugers høringsperiode fra 8/6 til 29/6 – 
lovpligtigt er det 14 dage. Borgermødet er planlagt til 21/6. Ift. Opstartsmøde og møde om høringssvar er 
planlagt til 6/7. Jeg har dog planlagt ferie hele juli og tænker derfor mødet nok er nødt til at blive rykket til 
uge 31. I hvert fald hvis det kræver min deltagelse. 

Vil du sende en opdateret tidsplan som Marie kan lægge på dagsordenspunktet? 
 
Venlig hilsen 

tel:+45%2040%2080%2084%2014
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Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 24. maj 2023 13:53
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Shapefil og opdateret tidsplan
 
Hej Marie 
 
Hermed shapefil og opdateret tidsplan. 
 
Tidsplanen tager udgangspunkt i 4 ugers høring, som du tidligere har skrevet i en mail til mig. 
Jeg kan forstå på mine kollegaer at din kollega Jakob har nævnt at det var tre uger. 
 
Vi må hellere lige få afstemt hvad der er korrekt. 
 
Vi er i gang med at lave folderen for fordebat og foroffentlighedsfase for miljøvurdering af planen og 
projektet. Med udgangspunkt i en lignende folder som blev nævnt på møde med Jakob (Solcelleanlæg ved 
Skovby, Nordfyns Kommune)
 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 
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Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 19. maj 2023 13:26
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink 
<jfinkf@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Tak Lene, 
 
I forbindelse med planlægningen vil kommunen udarbejde en grundvandsredegørelse, da en del af matr. 8f 
er OSD. 
 
Til orientering hedder vores kommuneplan 2021-2033 og ikke 2020-2032, som der står i 
afgrænsningsnotatet. 
 
Har du i øvrigt mulighed for at fremsende en revideret tidsplan, da Forhøring af KPT og 1. off. Høring 
Afgrænsning bliver den 8. juni og ikke den 1. juni, som angivet i ansøgningen rev_1: Dokumentvisning 
(nordfynskommune.dk) , som var bilag til dagsordenspunktet i maj. 
 
Se pkt. 275, TMU 10. maj: https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=54148117-4fbb-4cdb-bb16-
c81ee6fc07bf&punktid=a8edd71b-0d44-4410-99b9-5f9d8f2b7232
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 19. maj 2023 08:18
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
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Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Hej Marie 
 
Det er bare fint. Jeg laver udkast til forhøring i skabelonen. 
Skal vi også bidrage til noget yderligere ift. afgrænsningsnotatet for miljøvurdering af planen, så lad os vide 
det – Det er nok din kollega Jakob du lige skal koordinere med og som ved det?
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 12. maj 2023 13:15
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: bj <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, Jens Peter 
<jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Hej Lene, 
 
Mange tak for det.  
 
Jeg skriver ind i dagsordenspunktet for igangsættelse, at ved kommende kommuneplanrevision bør det 
overvejes at lave udvidelse eller omfordeling af erhvervsarealerne for den tilstødende 
kommuneplanramme E12, Erhvervsområde i Otterup, Syd , således at der ikke bliver et uplanlagt 
areal mellem E12 og den nye ramme for renseanlægget.  
 
Derudover har jeg vedhæftet udtalelse til projektet fra Museum Odense, som er sendt til Nordfyns 
Kommune i forbindelse med intern høring af afgrænsningsnotatet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 

mailto:jenspeter.ringsted@sweco.dk
mailto:mask@nordfynskommune.dk
mailto:lene.sacknielsen@sweco.dk
mailto:bj@vandcenter.dk
mailto:katrinebell.meisner@sweco.dk
mailto:jenspeter.ringsted@sweco.dk
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Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 15:42
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Hej Marie 
 
Tak for dit svar. Jeg synes det er lidt uhensigtsmæssigt at der er et ”tiloversblevent” landbrugsareal mellem 
erhvervsområdet udlagt i kommuneplanen og renseanlægget. (herudover er en del af det faktisk også 
byzone og omfattet af lokalplan – det skraverede areal).
 
Hvis vi forestiller os en situation om, lad os sige 15 år, hvor det blå område er udbygget, så vil der være en 
eller to rester landbrugsjord, som er uhensigtsmæssig ift at udnytte til landbrug – også i forhold til gældende 
skelforhold og eksisterende hegn i skel mod projektområdet for renseanlægget. Derfor synes jeg I bør 
overveje, at tage ”reststrimlen” med i kommuneplanen ved at udvide erhvervskommuneplanrammen (evt. i 
forbindelse med kommende kommuneplanrevision). På denne måde kan man få ryddet op i planforholdene 
og sikre sig et område, som på sigt vil fremstå som et samlet område med erhvervsområde og teknisk 
anlæg, og som overføres til byzone med kommende lokalplanlægning.
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Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 13:25
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Tak Lene, 
 
Du må meget gerne komme med et bud på, hvad du planmæssigt tænker i forhold til fremtidig zone. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 13:12
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Hej Marie 
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Du har ret i at der er 100 meter til nærmeste kp-ramme, men der er et byzoneareal der grænser op til 
matriklerne, som er lokalplanlagt, men der er ikke en kommuneplanramme (i lokalplanen står der dog at der 
er udarbejdet kommuneplantillæg):
 

 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 12:12
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: 'Bo Jørgensen' <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Hej Lene, 
 
Jeg har lige kigget lidt på kortet igen, og umiddelbart ligner det at der en afstand på lidt over 100 meter til 
kommuneplanramme E12, hvis planområdet kun omhandler matrikel 8f og 7m? 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
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Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Marie Skovsby 
Sendt: 10. maj 2023 11:45
Til: 'Sack-Nielsen, Lene' <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Tak Lene, 
 
Umiddelbart tænker jeg også, at det mest optimalt, at høringsfasene koordineres, således at den 1. 
offentlige høringsperiode fx forløber fra den 8. juni og 4 uger frem.  
 
Jeg tænker at vedlægge ansøgningen som bilag til dagsordenspunktet den 7. juni. Har du eventuelt 
mulighed for at sende en opdateret tidsplan, såfremt vi rykker den 1. høringsperiode med en 1 uge.   
 
I forhold til om arealerne med lokalplanen skal overføres til byzone er jeg i tvivl. Et renseanlæg kan godt 
ligge i landzone og i Nordfyns Kommune har vi et biogasanlæg med en landzonelokalplan. Men når det 
placeres i forlængelse af fremtidige byzonearealer, og hvis anlægget får karakter af industri (projektets 
etape 3 - anlæg til slambehandling med energiudnyttelse), så tænker jeg byzone. Hvad er din faglig 
vurdering – tænker du fremtidig byzone eller landzone?  
 
Vi tegner i Qgis, så gis-filen må gerne være som shapefil.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
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Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 9. maj 2023 16:01
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Hej Marie 
 
Tak for din tilbagemelding. 
 
Eftersom der er tale om en ny kommuneplanramme, så er det min vurdering, at det er en større ændring af 
kommuneplanen og at der derfor skal gennemføres forhøring forud for planlægningen, hvilket også fremgår 
af tidsplanen.
 
Det mest optimale ville være at denne forhøring ligger sammen med høringen for afgrænsningsnotatet (også 
i forhold til berørte naboer og høringsparter, borgermøde osv.)
(jf. tidsplanen står der her d. 1.6 – 28.6) . 
 
Men i forhold til din mail skriver du, at selve kommuneplantillægget og lokalplanen først igangsættes d. 7. 
juni og du spørger om forhøringen kan laves forud for dette møde. Det kan den godt – Jeg kan i hvert fald 
godt levere forhøringsmateriale til dig. Hvornår skal materialet så være klar? Alternativt kan høringsfaserne 
evt. koordineres, så de ligger umiddelbart efter 7. juni.
 
Vedr. byzone, så støder projektområdet op til kanten af et byzoneareal, så i forhold til det 
planlægningsmæssige vil man kunne overføre til byzone med lokalplanen. 
 
Vil du vende tilbage vedr. ovenstående? Jeg sender planområdet i gis fil til dig (går ud fra at du gerne vil 
have en shapefil). 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt
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Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 9. maj 2023 11:12
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - lokalplan og kommuneplantillæg skabeloner
 
Tak Lene, 
 
Vedhæftet er vores skabeloner i Word. 
 
Som nævnt i understående mail til Katrine skal planlægningen evt. igangsættes på Teknik- og 
Miljøudvalgets møde den 7. juni 2023 og til orientering til kommunalbestyrelsesmødet den 29. juni. 
 
I ansøgningen står der at der skal gennemføres en miljøvurderingsproces for både plangrundlaget og det 
samlede projekt. Er det din vurdering, at der også skal laves en for-offentlighed forud for udarbejdelsen af 
planerne i forbindelse med høring af afgrænsningsnotatet og høring af berørte myndigheder? Hvis ja kan 
denne så laves forud for igangsætning af planlægningen i juni?  
 
Du må meget gerne sende planområdet for kommuneplanrammen og lokalplanområdet som gis-fil til mig. 
Tænker du for resten, at arealerne overføres til byzone med planlægningen? 
 
Forudsat at planlægningen kun omhandler én kommuneplanramme bliver navnet: ”T019, Nyt renseanlæg 
ved Otterup” og ”Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033, Nyt renseanlæg ved Otterup”. 
 
Navnet på lokalplanforslaget bliver: ”Lokalplan 2023-6, Nyt renseanlæg ved Otterup”     
 
Vi skrives ved, 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
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Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

  
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 8. maj 2023 13:44
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - lokalplan og kommuneplantillæg skabeloner
 
Hej Marie 
 
Jeg er byplanlægger ved Sweco og ser frem til at hjælpe med at udarbejde udkast til lokalplan og 
kommuneplantillæg. 
Vil du sende mig de relevante skabeloner og fraselager til dette, så vi herfra kan forberede os på det 
kommende arbejde? Tak skal du have � 
 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 8. maj 2023 09:49
Til: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Ringsted, Jens Peter 
<jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Sack-Nielsen, Lene 
<lene.sacknielsen@sweco.dk>
Emne: SV: Vedr. planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup
 
Mange tak Katrine, 
 
Muligvis skal vi lige også have et dagsordenspunkt på juni-mødet vedr. igangsættelse af selve 
planlægningen, da dagsordenspunktet på onsdag ikke siger noget om, at planlægning forudsætter 
udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. 
 
Vi vender det lige internt hos os og vender tilbage. 
 
 
Venlig hilsen 
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Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk> 
Sendt: 8. maj 2023 09:00
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Ringsted, Jens Peter 
<jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Sack-Nielsen, Lene 
<lene.sacknielsen@sweco.dk>
Emne: RE: Vedr. planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup
 
Hej Marie 
  
Vi har 24. april sendt ansøgning med anmodning om lokalplan og kommuneplantillæg (via Byg og Miljø) – 
jeg har vedhæftet to mails med ansøgning og tilhørende bilag. Det er efter aftale med Jakob på dagsordenen 
for TMU-mødet på onsdag. 
  
Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog 

Sweco Danmark A/S | Aarhus N 
Mobil +45 2328 6551 

  

From: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sent: 4. maj 2023 14:15
To: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: Vedr. planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup
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Hej Katrine,
  
Jeg skriver til dig, fordi jeg kan forstå, at Sweco står for udarbejdelsen af planlægningen for nyt renseanlæg 
ved Otterup. 
  
I den forbindelse vil vi meget gerne have en anmodning om ny lokalplanlægning, således planlægningen 
kan igangsættes politisk. Se Hvad kræver ny lokalplan? - Nordfyns Kommune
  
  
Venlig hilsen
  
Marie Skovsby
Planlægger 
  

  
Mobil: 21 48 61 76
Team Plan: 30 58 62 03 
  
Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
  
Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
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From:                                 Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent:                                  25 May 2023 12:12:03 (UTC +01)
To:                                      Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink 
<jfinkf@nordfynskommune.dk>; Søren Oldenborg Berg <sob@nordfynskommune.dk>; Per Henrik Nielsen 
<phn@vandcenter.dk>; Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Helle Busk 
<hbu@vandcenter.dk>
Subject:                             Borgermøde, referat fra planlægningsmøde
Attachments:                   Mødereferat - Planlægning af borgermøde.docx

Hej 
Hermed referat fra vores møde om planlægning af borgermødet. 
 
Bemærk: Dato for borgermødet er 21. juni kl. 19 i Store sal på Otterup Rådhus. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 
bj@vandcenter.dk 

 
www.vandcenter.dk 

 
Mød vores kunderådgivning på 
Facebook 

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::
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Nyt renseanlæg

Mødereferat - Planlægning af borgermøde

Mødet blev afholdt via Teams tirsdag den 23. maj 2023

Dagsorden:
1. Borgermøde

a) Roller og arbejdsdeling 
b) Annoncering, invitation og arrangør, dato
c) Formål, form, hvem gør hvad, evt. materiale

- Facilitering/ordstyrer, hvem holder oplæg om hvad
 
2. Andre indsatser borgerdialog

a) Annoncering ugeaviser, artikel ugeaviser, informationsmateriale til bibliotek, øvrig outreach 
b) Aftaler vedr. borgerdialog og videre arbejde (Hvem og hvem godkender).

 
3. Teams som samarbejdsrum. Kun omkring kommunikation og med de vigtigste dokumenter. Ok?

Deltagere:
Peter Simmelsgaard (PS), NFK
Jacob Fink (JF), NFK
Søren Oldenborg Berg (SOB), NFK 
Jens Peter Ringsted (JPR), Sweco
Per Henrik Nielsen (PHN), VCS
Bo Jørgensen (BJ), VCS (ref.)

Afbud:
Uffe Gangelhof (UGA), VCS
Helle Busk (HBU), VCS (syg)

Pkt. 1a – Roller og arbejdsdeling
JF havde forud for mødet sendt materiale vedrørende ny solcellepark til BJ (Indkaldelse af idéer, forslag og 
bemærkninger for solcelleanlæg ved Skovby). Snakken tog udgangspunkt i det. Materiale er vedhæftet.
Det er NFK der via deres hjemmeside ”sender” projektet i offentlig høring”. Materialet skal indeholde en de-
batfolder, der kort beskriver hvad projektet omfatter, forhold omkring byggehøjder mv., beplantning mv. 
og hvilke miljøemner miljøvurderingen skal omhandle. Tillige tidsfrister og oplysning om informations-
møde/borgermøde. Det er NFK, der er afsender på folderen, men JF oplyste at det er bygherre, der udar-
bejder det. Det blev derfor aftalt at Sweco lave et udkast til debatfolderen.

Pkt. 1b - Annoncering, invitation og arrangør, dato
Det er NFK via høringsprocessen/debatfolderen, der inviterer til borgermødet, men på solcelleprojektet er 
det bygherren der arrangerer og tilmelding sker til dem. Der var en drøftelse af hvordan det skulle ske på 
dette projekt. JPR oplyste at det normalt på sådanne projekter er kommunen/myndigheden der står for 
hele høringsprocessen, da de som myndighed skal varetage borgernes interesser og sikre at de bliver hørt. 

24. maj 2023
Dok. nr. 

Udarbejdet af: BJ
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BJ påpegede at VCS får pålagt opgaven iht. myndighedskrav (spildevandsplanen) fra NFK og at solcellean-
lægget i den sammenhæng er et privat projekt. Det er derfor mere naturligt at NFK står som arrangør. 
Konklusionen blev at PS bookede Store sal på Otterup rådhus og de står for tilmeldinger.

Som udgangspunkt annonceres det kun på NFK´s hjemmeside, men der var enighed om at der også skal 
en annonce i lokalavisen. SOB og JF står for det. Derudover annonceres det på de sociale medier (NKF’s og 
VCS’s Facebook). BJ foreslog kort andre tiltag, bla. debatfolderen til biblioteket, men det der er ikke stem-
ning for. Ovenstående samt informationsbrevene til direkte berørte lodsejere og området omkring rensean-
lægget blev vurderet at være tilstrækkeligt. Dog blev information til sommerhusejere drøftet. På kommuni-
kationsmødet den 13. marts blev der sagt det ikke var nødvendigt, men nu var der enighed om at det skal 
ske i et eller andet omfang. Det blev foreslået sende til grundejerforeningerne. JF følger op på om NFK 
har en oversigt over grundejerforeningerne.

Høringsperioden er fastsat til 3 uger og starter 8. juni. Det blev derfor aftalt et borgermødet holdes tirsdag 
den 20. juni kl. 19 på Otterup Rådhus med tilmeldingsfrist torsdag den 15. juni. Der var ikke klarhed over, 
hvor mange der kan være på rådhuset, men hvis der er stor tilmelding, afholdes der et borgermøde mere. 
Efterskrift:
Sweco har oplyst at de I deres dialog med planafdelingen har fået oplyst at høringsperioden for 
planerne er 4 uger. Der skal følges op på om det ændrer på tidspunktet for borgermøde. 
Dato for borgermødet er ændret til 21. juni.
  
SOB spurgte til hvad vi gør i forhold til pressen. Skal det have adgang eller vil de blive afvist? Som ud-
gangspunkt bør de tilmelde sig og så er vi klar over om de kommer. Der blev ikke aftalt yderligere om 
hvordan vi forholder os til pressen.

Pkt. 1c - Formål, form, hvem gør hvad, evt. materiale
Formålet er borgerne kan komme til orde og blive hørt og derfor skal indlæg ikke fylde ret meget – vi vur-
derer ca. 20 min. til indlæg indledningsvis. 

NFK står for velkomst og indledning til mødet med fokus på baggrund og at vi er i en høringsperiode og at 
det ikke er et endeligt projekt, der er besluttet, men at der først skal udarbejdes en miljøvurdering. PS af-
klarer med Anders Thingholm, hvem der tager den. 

Herefter har BJ en præsentation af projektet. PS foreslog at vi evt. kunne starte med visning af VCS’s film. 
På kystdige-projektet startede man med film om projektet. PS foreslog også at dele det om i faser – Anlæg-
get (placering og design), udløbsledningen (badevand) og ledningsstrækningerne. Samt at sige noget om 
hvad miljøundersøgelserne omfatter. JF foreslog at have et punkt med om økonomi og omkostningerne for 
borgerne. PS oplyste at det økonomien, der optog borgerne mest i kystdige-projektet, men her er økono-
mien også en helt anden for den enkelte borger.

NFK afslutter indlægsrunden med at sige hvad der kommer til at ske fremadrettet. Til dette formål udar-
bejder VCS/Sweco en tidslinje der viser hovedpunkter i processen frem til en evt. godkendelse 
omkring ultimo 2024.

I forhold til den efterfølgende spørgetid var der tvivl om formen, da det vil afhænge meget at antallet af 
deltagere. Det blev besluttet at tage bestik af det efter tilmeldingsfristen er udløbet, selv om der er meget 
kort tid. Der indkaldes til ekstra møde inden borgermødet. Der blev ikke aftalt nyt møde.
Efterskrift:
BJ indkalder til møde torsdag den 15. juni eller mandag den 19. juni. Afventer tilbagemelding fra 
JF.
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Det blev besluttet at PS er ordstyrer.

Pkt. 2 - Andre indsatser borgerdialog
Dette blev ikke drøftet yderligere ud over det er der fremgå af pkt. 1b. VCS følger op med yderligere for-
slag, hvis vi vurderer et behov.

Pkt. 3 - Teams som samarbejdsrum. Kun omkring kommunikation og med de vigtigste dokumen-
ter. Ok?
Det vil være ok, men SOB nævnte at der kunne være noget ift. GDPR som gør at det ikke er muligt for NFK. 
Vi prøver bare og ser hvad der sker.



From:                                 Jakob Overby Fink <>
Sent:                                  25 May 2023 14:15:45 (UTC +01)
To:                                      'Sack-Nielsen, Lene' <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc:                                      Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>; 'Bo Jørgensen' 
<bj@vandcenter.dk>
Subject:                             Bemærkninger fra intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat, VS: Nyt 
renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat, SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern 
høring af afgrænsningsnotat

Hej Lene

Hermed kommentarer fra intern høring. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/


From:                                 Thomas Hammershøy Alnor <>
Sent:                                  17 May 2023 11:33:35 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1-
Grundvand.docx

Hej Jakob
 
Her er vores input til afgrænsningsnotatet 
 
Venlig hilsen 
Thomas Alnor 
Geolog – Miljøsagsbehandler 
Tlf: 51 32 42 73 

 
 Natur og Miljø 
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
  

 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 
<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  
 

http://www.nordfynskommune.dk/


I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/
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www.sweco.dk

Ørestads Boulevard 41
DK 2300 København
Denmark

Sweco Danmark A/S
CVR nr. 48233511
Reg. kontor København
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Udfærdiget af Katrine Bell Meisner
Projektnummer 41003278

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg
Kunde Vandcenter Syd A/S

Projektleder Jens Peter Ringsted

Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup
Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 
og miljørapport for lokalplan 

Introduktion
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 
matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 
Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 
til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 
Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 
nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 
undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 
eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 
nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 
til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 
syd for Otterup. 

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 
renseanlæg, er

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg

• Bogense Renseanlæg

• Hofmansgave Renseanlæg

• Hårslev Renseanlæg

• Odense NV Renseanlæg 

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 
Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 
m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 
renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 
årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 
nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 
bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 
og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 
det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 
ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 
af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 
udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd. 
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 
spildevandsplanen for etablering af renseanlægget. 

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 
Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 
og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 
lovens § 20 og bilag 7.

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 
og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 
skal indgå i vurderingen. 

Afgrænsning og miljøvurdering
VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 
miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 
i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 
og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna

2) befolkningen og menneskers sundhed

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 
større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet 

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 
projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 
planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 
Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 
myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 
indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 
offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 
bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 
projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 
hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 
primært relaterer sig til.
Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 
anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen

Lugt i driftsfasen

X X X
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Visuelle forhold i 
driftsfasen

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen

Rekreative interesser 
i driftsfasen

Badevandskvalitet i 
driftsfasen

X

X

X

X

X

X

X

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser.

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn.

Grundvandsforhold og 
vandindvinding

Havstrategidirektivet 

Havplanen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi

X X
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Luft Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen

X X

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning

CO2-udledning i 
driftsfasen

X

X

X

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen

Affald i driftsfasen

X X X

Kulturarv og 
landskab

Marinarkæologi 
anlægsfasen

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger

X

X X

X

X

Kumulative 
forhold

Kumulative forhold X X X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten. 

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen
Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-
vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 
visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 
forhold til:

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
• Klimatilpasningsplaner
• Havstrategidirektivet
• Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser
Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 
skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 
værdier og uden offentlig adgang. 
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 
sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 
badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

Støj og vibrationer
Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 
støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 
forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 
med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 
støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 
omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget. 

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 
der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 
støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 
problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 
naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 
anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold
Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 
påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området.
Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 
Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 
omkringliggende områder. 

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 
fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed
Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 
øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 
eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 
trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 
belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt
Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 
anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i  

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Beskyttede naturtyper
Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 
igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 
vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 
af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer
Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 
til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 
overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 
stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000
Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 
Nærmeste Natura 2000-områder er 

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå

• 110 Odense Fjord 

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. 

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 
derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 
områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 
væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter
Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 
forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 
og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 
vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 
Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 
for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet
Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 
krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 
Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 
Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 
på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 
kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 
strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 
udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten. 
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Havstrategidirektivet og havplanen
Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 
Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 
havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 
havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 
vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 
foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 
vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 
påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-
målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 
redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 
kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 
for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 
relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 
sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 
respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 
påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 
anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 
beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Overfladevand og vandområdeplaner
Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 
Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.
De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 
vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 
Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  
Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 
Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 
Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 
en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 
Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 
som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 
vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 
recipienter. 

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 
kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 
natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i
forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg 
skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 
eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes. 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 
Aarhus Bugt skal vurderes.
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Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 
nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 
opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 
og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner
Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi
Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 
ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 
følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 
renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 
udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-
udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder
Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 
forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 
betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 
med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi
Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 
bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 
projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 
der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 
transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. 
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Kumulative forhold
Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 
undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen
Risikoforhold

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten.



From:                                 Carsten Wagner Sørensen <>
Sent:                                  10 May 2023 14:29:01 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             VS: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1.pdf, Udkast Afgrænsning 
Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1.pdf, Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og 
miljørapport VCS_rev 1.docx

Hej Jakob
 
Jeg har ikke de store bemærkninger til et nyt renseanlæg ved Otterup. 
 
Jeg antager, at renseanlægget skal have vejadgang til Daustrupvej. 
 
Og når den tid kommer, skal renseanlægget have en tilladelse til at etablere en overkørsel til Daustrupvej, 
jf. vejlovens § 49, stk. 1. 
 
Venlig hilsen 

 
Carsten Sørensen 
Ingeniør 
 

 
 
Telefon: 6482 8282 
Mobil: 2443 3837 
 
Driftsafdelingen 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 
 
 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 

http://www.nordfynskommune.dk/
http://www.nordfynskommune.dk/Politik/vision2021


<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  
 
I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/
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www.sweco.dk 
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1 Baggrund 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt centralt renseanlæg ved Otterup 

med en fuldt udbygget kapacitet på 120.000 PE. Ved etablering af det nye 

anlæg kan spildevandsbehandlingen i Nordfyns Kommune samles på ét anlæg 

og de eksisterende 5 renseanlæg nedlægges. Desuden vil det nye anlæg på 

sigt kunne behandle spildevandet fra Renseanlæg Odense NV, som også 

planlægges nedlagt.  

Udledning af renset spildevand fra det nye anlæg vil ske til havområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst.  

Projektet giver VandCenter Syd mulighed for at effektivisere og tage et større 

hensyn til vandmiljøet. 

VandCenter Syd forventer, at der i fremtiden vil komme strengere krav til det 

rensede spildevand, som ledes tilbage til naturen. Et nyt renseanlæg vil kunne 

imødekomme disse krav. 

I Odense Fjord og vandløb, hvortil vi i dag udleder det rensede spildevand, har 

vandmiljøet det mange steder ikke godt.  En ny udløbsledning til havområdet vil 

bidrage til en bedring af Odense Fjords tilstand, idet løsningen vil betyde en 

mindre belastning af de sårbare vandløb samt Odense Fjord, som i dag 

modtager det rensede spildevand. 

De renseanlæg, VandCenter Syd i dag har på Nordfyn, er ved at være 

nedslidte. Derfor skal der under alle omstændigheder bygges nyt og indføres 

nye renseteknologier på de eksisterende renseanlæg.  

Ét nyt samlet renseanlæg vil betyde at VandCenter Syd får et mere fleksibelt 

anlæg, hvor de bedre kan implementere nye renseteknologier i takt med øgede 

krav til spildevandsrensningen og udviklingen af renseteknologier samt bedre 

kan udbygge renseanlægget i takt med byudviklingen eller nye industrier. Et 

større samlet renseanlæg også give VandCenter Syd bedre mulighed for at 

udnytte ressourcerne i spildevandet. Tillige er driftsudgifterne meget mindre for 

ét samlet anlæg end for flere små anlæg.  

På baggrund af en række analyser af placeringen i forhold til terrænforhold, 

beskyttede diger, planforhold, infrastruktur, transport gennem Otterup, 

vandindvinding, og udledningsmuligheder mm., vi er derfor  kommet frem til at 

den mest optimale placering af et nyt renseanlæg er syd for Otterup ved 

Daugstrupvej/ Otterupvej.  

Et nyt renseanlæg vil ikke have de lugtgener, der kan opleves ved et traditionelt 

renseanlæg, da VandCenter Syd vil vælge teknologi, der sikrer mod lugtgener. 

Placeringen vil også give VandCenter Syd mulighed for at udnytte mulige 

synergier. Det kunne fx være med afsætning af energiproduktion til 

fjernvarmenettet eller udnyttelse af solcelleenergi.  

Vi har foreslået to mulige placeringer af udløbsledningen - et hovedforslag og et 

alternativ - fordi kommende undersøgelser af havbunden kan afdække nogle 

ukendte forhold, som kan have betydning for valget af placeringen. I havet ud 

for Nordfyns kyst ligger desuden et indvindingsområde for råstoffer, som også 

kan få betydning for placeringen af en ny udløbsledning. Den endelige placering 

fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. 

Placeringen ved Tørresø Strand (Hovedforslaget) er den placering den bedst 

imødekommer de mange forskellige hensyn. Herunder også hensynet til 

borgere og turisters brug af kystområdet under anlægsarbejdet. 
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På Nordfyn findes en række fine badestrande, der alle har den bedste vurdering 

af badevandskvalitet, som er ”udmærket”. En ny udløbsledning vil ikke ændre 

på dette. På grund af projektets kompleksitet og omfang ønsker VandCenter 

Syd A/S at projektet skal undergå en samlet miljøvurdering, da det på grund af 

projektets art, dimensioner og placering kan forventes at få væsentlige 

indvirkninger på miljøet.  

Etablering af renseanlæg på under 150.000 PE er omfattet af Miljøvurderings-

lovens bilag 2, punkt 11 c:  Rensningsanlæg. Desuden er nedlæggelse af de 

eksisterende renseanlæg og etablering af transportledninger også omfattet af 

dette punkt. 

Derudover kan projektet være omfattet af Bilag 2, Punkt 3 a: Industrianlæg til 

fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand samt Punkt 11d: Områder til 

oplagring af slam fra rensningsanlæg. Desuden indebærer etablering af 

transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye anlæg overførsel 

af vand mellem flodbækkener (vandoplande) omfattet af punkt 10 n. 

Ifølge Miljøvurderingsloven skal en bygherre før etablering, udvidelse eller 

ændring af projekter, der på grund af deres art, dimensioner eller placering kan 

forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, indgive en skriftlig 

ansøgning om projektet til den myndighed, der skal behandle ansøgningen.  

Nordfyns Kommune anmodes på baggrund af ovennævnte om at igangsætte en 

miljøvurderingsproces af både projektet og de planer, der skal udarbejdes i 

forbindelse med etablering af projektet. Det ønskes, at der gennemføres en 

samlet miljøvurderingsproces for både plangrundlaget og det samlede projekt. 

2 Projektbeskrivelse 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt central renseanlæg ved Otterup 

på matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. VandCenter Syd er i dialog med de 

berørte lodsejere om evt. overtagelse af ejendommene.  

 

Figur 2-1 Projektområde for nyt renseanlæg syd for Otterup 



 

 

 

Dokumentnavn: ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1 4/16 

03-05-2023 

 

Projektnummer 41003278 

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg 

 

Projektområdet er beliggende syd for Otterup i landzone med en samlet 

størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op til byzone ved Otterup og et større 

udlagt erhvervsområde. Fra renseanlægget skal der etableres en ny 

udløbsledning til Nordfyns nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km. 

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra 6 eksisterende renseanlæg. I 

forbindelse med etablering af det nye renseanlæg nedlukkes de 6 eksisterende 

renseanlæg og der etableres transportledninger fra de gamle renseanlæg til det 

det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg ved 

Otterup. De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af 

det nye renseanlæg, er 

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg 

• Bogense Renseanlæg 

• Hofmansgave Renseanlæg 

• Hårslev Renseanlæg 

• Odense NV Renseanlæg 

Der undersøges to mulige placeringer af havledningen til udledning af det 

rensede spildevand, en nordlig lokalitet (hovedforslag) nordvest for Tørresø 

Strand og en sydlig placering ved Strandløkke (alternativt forslag). 

På Figur 2-2 og Figur 2-3 ses hovedforslaget og det alternative forslag for 

placering af renseanlæg og udløbsledning på den nordøstlige kyst på Nordfyn. 
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Figur 2-2. Viser hovedforslaget for placeringen af det nye renseanlæg (grøn firkant), placering af 

transportledning (trace), eksisterende renseanlæg (rød firkant), udløbspunkt (gul firkant, 

pumpestation/overgangsbygværk) og havledning.  

 

 



 

 

 

Dokumentnavn: ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1 6/16 

03-05-2023 

 

Projektnummer 41003278 

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg 

 

 

Figur 2-3.  Viser placering af det nye renseanlæg (grøn firkant), placering af transportledning 

(trace), eksisterende renseanlæg (rød firkant), samt den alternative placering af overgangsbygværk 

(gul firkant) og havledning.  

 

Projektet forventes etableret i 3 etaper. 

Første etape omfatter: 

• Etablering af ny pumpestation og evt. trykkammer på lokalitet for nyt 

renseanlæg ved Otterup 

• Etablering af nye transportledninger fra Otterup, Hofmansgave, 

Søndersø og Hårslev til ny pumpestation ved det nye renseanlæg 

• Etablering af udløbsledning fra projektområdet til Nordfyns nordøstlige 

kyst 

• Etablering af ny 1-2 km havledning 

 

I første etape vil der fortsat være spildevandsrensning på de eksisterende 

renseanlæg, men den nuværende udledning af renset spildevand til vandløb vil 

ophøre og udledning vil ske fra det nye udløbspunkt ud for kysten. 
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Anden etape omfatter: 

• Etablering af det nye rensningsanlæg i projektområdet med en 

kapacitet på ca. 50.000 PE  

• 4 renseanlæg i Nordfyns Kommune nedlægges (Otterup, 

Hofmansgave, Søndersø, Hårslev) og urenset spildevand overføres til 

det nye anlæg. 

I etape 2 vil der ske rensning af spildevand på det nye anlæg ved Otterup, og 

efter indkøring og test af anlægget nedlægges de gamle anlæg. Det forventes, 

at der etableres intern slambehandling på renseanlægget i etape 2, dog senest 

ved opstart af etape 3. 

Etape 3 omfatter: 

• Etablering af transportledning fra Odense NV til det nye anlæg 

• Etablering af transportledning fra Bogense til Hårslev  

• Udbygning af det nye renseanlæg fra 50.000 – 120.000 PE 

• Nedlukning af de sidste to renseanlæg, Odense NV og Bogense 

 I denne etape vil der ske en fuld udnyttelse af det nye renseanlæg, når 

renseanlæggene i Odense NV og Bogense er nedlagt og spildevandet herfra 

transporteres til det nye renseanlæg.  I Etape 3, forventes der at blive etableret 

og ibrugtaget et anlæg til slambehandling med energiudnyttelse.   

 Den forventede principielle opbygning af renseanlægget ses på Figur 2-4. 

Renseanlæggets funktionelle opbygning og procestrin er beskrevet i notatet 

VVM for nyt centralt renseanlæg i VandCenter Syd, 21-04-2023, se bilag 1.  

Transportledningerne fra de eksisterende renseanlæg til placeringen for det nye 

renseanlæg etableres som nedgravede tryk/gravitationsledninger, i alt 60 – 80 

km.  

Ved etablering af ledningerne forventes et arbejdsbælte med en bredde på 

typisk 20 meter, dog op til 25 meter for nogle strækninger. Ved passage af veje, 

vandløb, beskyttet natur og andre steder med særlige hensyn foretages 

krydsninger som udgangspunkt ved underboringer. Ledningerne vil typisk ligge i 

en dybde af 1 – 1,5 meter. Varigheden af anlægsarbejdet på de enkelte 

ejendomme vil være en måneds tid, afhængigt af de lokale forhold og 

mulighederne for at tilrettelægge anlægsarbejdet. 

Efter etablering af ledningerne vil almindelig landbrugsmæssig markdrift på 

berørte dyrkningsarealer kunne fortsætte som hidtil. Ledningerne vil blive 

tinglyst med et deklarationsbælte hvor der ikke må graves, bebygges eller 

plantes træer uden forudgående aftale med VandCenter Syd . 

Udløbsledningen fra det nye renseanlæg etableres dels på land, dels på 

søterritoriet. Nær kysten etableres et delvist nedgravet overgangsbygværk til 

inspektion, prøvetagning og overvågningsudstyr samt vedligehold af 

ledningerne. Bygværkets areal vil være op til ca. 40 m2 i en højde på ca. 1,5 

meter over terræn. Der etableres kørevej til overgangsbygværket. Selve 

havledningen graves ned i strandarealet og havbunden og sikres med 

ballastering og fundering i nødvendigt omfang sådan at ledningen ligger stabilt. 

Udløbet etableres på 6 – 8 meters vanddybde i en afstand på 1 – 2 km fra 

kysten. Havledningen etableres som en dobbeltledning (2 x ca. Ø90cm, PE) 

med en ledningsgrav af ca. 8 meters bredde. 
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Figur 2-4. Flow- og funktionsdiagram for det nye renseanlæg. 
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3.  Udløbspositioner og havledning 
Der er valgt to mulige udløbspositioner, som er udvalgt på baggrund af  

• bund- og dybdeforhold 

• hydrografiske forhold 

• vandområdets økologiske og kemiske tilstand og målsætning 

• de nuværende og planlagte råstofindvindingsområder ud for kysten 

• anvendelsen af kyststrækningerne til rekreative formål og som 
badestrande.  

 
For at sikre, at det nye udløb ikke væsentligt påvirker vandområdets tilstand, er 
det i vurderingerne nødvendigt med en vis vanddybde, min ca. 6 - 8 meter. For 
at sikre, at det nye udløb ikke påvirker badevandskvaliteten ved de 4 
badestrande langs kysten, er det nødvendigt at udløbet placeres så langt fra 
kysten, at strandene og badevandskvaliteten ikke forringes. 
 
Der er udført foreløbige undersøgelser af forventede udledninger fra 
udledningspunkterne hhv. en nordlig og en sydlig position for så vidt angår 
koncentrationen af E. coli, Enterokokker, fosfor, nitrat, samt metaller.  

 
Figur 3-1. Placeringer af udløbspositioner på havbunden ud for kysten. 

De foreløbige undersøgelser viser, at der er grundlag for at arbejde videre med 

den nordlige placering som hovedforslag. 

Der vil blive gennemført marinbiologiske og geotekniske undersøgelser for at 

optimere placeringen af havledningen og der vil blive gennemført nærmere 

hydrologiske simuleringer med henblik på at fastlægge udledningsvilkår for den 

planlagte udledning af renset spildevand. 
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4. Anlæggets potentielle miljøpåvirkninger 
Grundet projektets størrelse både arealmæssigt, miljømæssigt, anlægsmæssigt 

og driftsmæssigt, herunder den lange anlægsperiode, er der flere potentielle 

miljøpåvirkninger: 

Anlægsfase: 

• Påvirkning af natur og levesteder ved nedgravning af transportledninger 

og nedrivning af bygninger ved nedlagte renseanlæg 

• Påvirkning af havbund ved nedgravning af udløbsledning 

• Påvirkning af lokalområdet omkring det nye anlæg i Otterup ved 

transport af byggematerialer og etablering af nyt renseanlæg 

Driftsfase: 

• Påvirkning af recipienter som følge af ændrede udledninger til vandløb 

• Visuel påvirkning i lokalområde 

• Trafik til og fra anlægget 

• Lugtgener fra bl.a. biogasproduktion og slambehandling 

• Påvirkning af havmiljø ved udledning af renset spildevand, herunder 

badevand og kystvandområder 

Miljøpåvirkningerne undersøges i forbindelse med udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensrapport for projektet og planerne. De emner, der skal 

behandles i rapporten, fastlægges under en afgrænsningsproces. Der er 

udarbejdet forslag til afgrænsningen (bilag 2). 

4.1 Recipienter og stofopgørelser 

Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt. 

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder pt. renset spildevand via 

vandløbsrecipienter til slutrecipienter, hhv. kystområderne  

• 92 Odense Fjord  

• 93 Odense Fjord, Seden Strand  

• 214 Lillebælt 

 

Projektet vil fjerne udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken, 

Lunde Å og Stavis Å samt reducere udledningerne til Lillebælt og Odense Fjord 

væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt.  

Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 

en ramme i næringsstofbudgettet for den sydlige del af vandområde Aarhus 

Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste de ovennævnte 5 

vandområder, som vurderes at være mere sårbare. De nuværende ændringer i 

udløbsmængder til vandområder ses i nedenstående Tabel 4-1. 
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Tabel 4-1 Opgørelse over de eksisterende og fremtidig udledning baseret på vejledende maksimale 

udlederkrav. 

Udledningskravene til det nye renseanlæg er endnu ikke fastlagt. I 

miljøkonsekvensrapporten vil det blive undersøgt, hvad det er muligt at rense 

spildevandet ned til på renseanlægget, og hvilke krav der er hensigtsmæssige 

for vandområdet. Der er lavet opgørelser af de nuværende stofmængder fra 

renseanlæggene, Tabel 4-2. Det ses, at alle renseanlæggene renser 

spildevandet bedre end de fastsatte krav. 

Ved anvendelse af de nationale udledningskrav vil der teoretisk set årligt blive 

udledt 96.000 kg kvælstof og 18.000 kg fosfor til den sydlige del af Aarhus Bugt. 

Det forventes, at udlederkravene til renseanlægget vil blive skærpet i forhold til 

de nationale krav, og at udledningen derfor vil være mindre. 
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Tabel 4-2. Godkendte kapaciteter og den faktiske udledning fra de eksisterende renseanlæg samt 

forventet udledning fra det nye renseanlæg ved anvendelse af kravværdier i Spildevands-

bekendtgørelsen. 

4.2 Anlæggets potentielle påvirkninger af natur og 
arter 

I forbindelse med etablering af ledningstraceer er der udført screeninger af 

miljøforhold i forbindelse med placeringen af transportledningerne.  

Efterfølgende er der udlagt et undersøgelsestrace omkring de projekterede 

transportledninger. Projektet omfatter nærområdet omkring ledningstracéet, og 

er udlagt som en 25 m zone på hver side af tracéet, og der er desuden udlagt 

en buffer på 300 m. 

Projektområdet og den foreslåede undersøgelseskorridors udstrækning fremgår 

af figuren herunder.  
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Figur 4-2. Undersøgelseskorridor for naturforhold i projektet. 

Indenfor undersøgelsestraceet foretages en kortlægning af eksisterende 

naturområder og levesteder i projektets påvirkningsområde. 

Undersøgelseskorridoren omfatter ledningstracéer mellem eksisterende 

renseanlæg, som nedlægges, og placering af nyt renseanlæg samt fra det nye 

renseanlæg til to potentielle udledningspunkter til havledning.  

Indenfor undersøgelseskorridoren udføres følgende feltarbejder: 

• Botanisk kortlægning af beskyttet natur 

• Besigtigelser af vandhuller med fokus på forekomst af padder 

• Besigtigelser af vandløb der krydses af ledningen 

• Eftersøgning af bilag IV-arter, hvor der er kendskab til potentiel forekomst 
af arterne i undersøgelsesområdet: 

o Odder 
o Flagermus 
o Stor vandsalamander 
o Spidssnudet frø 
o Mygblomst 
o Firben 
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I den vedlagte beskrivelse af feltprogrammet kan der findes yderligere 

oplysninger om, hvilke undersøgelser der bliver udført. 

I området hvor udløbsledningen skal ligge bliver der udført en marinbiologisk 

undersøgelse til kortlægning af naturforholdene indenfor en afstand af 250 

meter på hver side. 

Der vil ligeledes blive indhentet arkivalsk kontrol sådan at for berørte arealer 

hhv. på søterritoriet og på land mht. fredede fortidsminder og kulturarv og 

arkæologiske interesser og ved evt. arkæologiske undersøgelser, skal Slots- og 

Kulturarvsstyrelsens udtalelse og evt. tilladelse indhentes. 

 

 

Figur 4-3 Fund og fortidsminder i området langs den nordøstlige kyst. Blå prikker er enkeltfund, 

røde er fredede fortidsminder.  

3 Planlagte forundersøgelser 
For at undersøge de potentielle miljøpåvirkninger er der planlagt følgende 

forundersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten: 

• Marine undersøgelser: bathymetri inkl. Sub-bottom profiling, Side scan, 

Sedimentprøvetagning og analyse og kortlægning af marin flora og 

fauna. 

• Screening for arkæologi, kulturarv, diger, landskab og fredninger  

• Visualiseringer i forbindelse med miljøvurdering af udkast til lokalplan  
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• Kortlægning og feltundersøgelser af natur og bilag IV-arter  

• Feltundersøgelser af vandløb - Vandplanter (DVPI), Fisk (DFFV), 

Fysisk Indeks (DFI). VandCenter Syd foretager årligt undersøgelser 

vandløbsinvertebrater (DVFI) og disse inkluderes i kortlægningen og 

miljøvurderingen. 

• Geotekniske forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af 

skitseprojekt  

4 Tidsplan 
Miljøvurderingsprocessen forventes gennemført efter nedenstående tidsplan.  
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Figur 4-1.  Forventet foreløbig tidsplan for miljøvurderingsprocessen 



 

  
 

 

Sweco 

Telefon +45  72 20 72 07 

www.sweco.dk 

Ørestads Boulevard 41 

DK 2300 København 

Denmark 

Sweco Danmark A/S 

CVR nr. 48233511 

Reg. kontor København  

 

 

Dokumentnavn: Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1  1/9 

03-05-2023 

 

Udfærdiget af Katrine Bell Meisner 

Projektnummer 41003278 

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg 

Kunde Vandcenter Syd A/S 

Projektleder Jens Peter Ringsted 

 

 

 
Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup 

Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

og miljørapport for lokalplan  

 
Introduktion 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 

matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 

Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 

til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 

Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 

nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 

undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen. 

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 

eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 

nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 

til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 

syd for Otterup.  

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 

renseanlæg, er 

• Søndersø Renseanlæg  

• Otterup Renseanlæg 

• Bogense Renseanlæg 

• Hofmansgave Renseanlæg 

• Hårslev Renseanlæg 

• Odense NV Renseanlæg  

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 

Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 

m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 

renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 

årrække. 

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 

nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 

bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 

og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 

det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 

ændrede plangrundlag. 

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 

af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 

udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd.  
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 

spildevandsplanen for etablering af renseanlægget.  

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 

Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 

og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 

lovens § 20 og bilag 7. 

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 

og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 

væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 

skal indgå i vurderingen.  

Afgrænsning og miljøvurdering 

VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 

miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold.  

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 

i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten. 

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 

og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2: 

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna 

2) befolkningen og menneskers sundhed 

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer 

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 

større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 

ressourceeffektivitet  

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

 

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 

projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 

planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 

Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 

myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 

indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 

offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 

bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger. 

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 

projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 

hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 

primært relaterer sig til. 

Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 

anlægs- og driftsfase for begge alternativer. 

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten 

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan 

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning 

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed 

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen 

Lugt i driftsfasen 

X 

 

X 

 

X 
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 Visuelle forhold i 
driftsfasen 

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen 

Rekreative interesser 
i driftsfasen 

Badevandskvalitet i 
driftsfasen 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet 

 

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget 

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder 

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser. 

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn. 

Grundvandsforhold og 
vandindvinding 

Havstrategidirektivet  

Havplanen 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi 

 

X  X 
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Luft  Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen 

X 

 

X  

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning 

CO2-udledning i 
driftsfasen 

X 

 

 

X 

X  

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen 

Affald i driftsfasen 

X X 

 

X 

Kulturarv og 
landskab 

Marinarkæologi 
anlægsfasen 

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

Kumulative 
forhold 

Kumulative forhold  X X X 

 

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensrapporten.  

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen 

Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-

vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 

visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 

forhold til: 

 

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032 

• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021 

• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 

• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand 

• Klimatilpasningsplaner 

• Havstrategidirektivet 

• Havplanen 
 

Befolkning og sundhed 

Rekreative interesser 

Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 

skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 

værdier og uden offentlig adgang.  
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 

sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 

badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses. 

Støj og vibrationer 

Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 

støj for naboarealer. 

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 

forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 

med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes. 

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 

støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 

omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget.  

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 

der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 

støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 

problemer. 

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 

naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 

anlægsfasen vil blive vurderet. 

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet. 

Visuelle forhold 

Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 

påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området. 

Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 

Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 

omkringliggende områder.  

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 

fra anlæggets belysning. 

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes. 

Trafik og trafiksikkerhed 

Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 

øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 

eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 

trafiksikkerhed. 

 

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 

belyses i både drifts- og anlægsfasen. 

Lugt 

Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 

anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 

behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i   

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives. 
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Beskyttede naturtyper 

Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 

igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 

vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 

af de beskyttede naturtyper. 

NOVANA-stationer 

Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 

til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 

overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 

stationer vil blive beskrevet og vurderet, 

Natura 2000 

Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 

Nærmeste Natura 2000-områder er  

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå 

• 110 Odense Fjord  

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand.  

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 

derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 

områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 

miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne. 

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 

væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

Bilag IV-arter 

Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 

forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 

og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 

vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 

Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 

for bilag IV-arter. 

Vandmiljø 

Badevand og badevandskvalitet 

Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 

krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 

Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 

Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 

på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 

kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 

strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 

udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten.  
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Havstrategidirektivet og havplanen 

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 

Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 

havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 

havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 

vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 

foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 

vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 

påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-

målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 

redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 

kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 

for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 

relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 

sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 

respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer. 

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 

påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket. 

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 

anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 

beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 

miljøkonsekvensvurderingen.  

Overfladevand og vandområdeplaner 

Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt. 

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 

vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 

Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient. 

 

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  

Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 

Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 

Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 

en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 

Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 

som vurderes at være mere sårbare. 

 

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 

vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 

recipienter.  

 
Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 

kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 

natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i 

forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg  

skal vurderes. 

 

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 

eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes.  

 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 

Aarhus Bugt skal vurderes. 
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Grundvand 

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 

nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 

opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 

og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer. 

 

Luft og emissioner 

Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen.  

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives. 

Klima og energi 

Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser. 

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 

ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 

følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 

renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 

udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-

udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes. 

 

Materielle goder 

Ressourcer/råstoffer 

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 

forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 

betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 

med råstoffer. 

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen. 

Marinarkæologi 

Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 

bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 

projektets gennemførelse. 

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 

der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 

transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.  
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Kumulative forhold 

Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 

undersøges i miljøkonsekvensvurderingen. 

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen 

Risikoforhold 

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 

behandlet i miljøkonsekvensrapporten. 
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Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup
Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 
og miljørapport for lokalplan 

Introduktion
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 
matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 
Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 
til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 
Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 
nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 
undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 
eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 
nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 
til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 
syd for Otterup. 

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 
renseanlæg, er

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg

• Bogense Renseanlæg

• Hofmansgave Renseanlæg

• Hårslev Renseanlæg

• Odense NV Renseanlæg 

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 
Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 
m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 
renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 
årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 
nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 
bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 
og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 
det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 
ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 
af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 
udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd. 



Dokumentnavn: udkast afgrænsning miljøkonsekvensrapport og miljørapport vcs_rev 1 2/9

03-05-2023

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 
spildevandsplanen for etablering af renseanlægget. 

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 
Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 
og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 
lovens § 20 og bilag 7.

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 
og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 
skal indgå i vurderingen. 

Afgrænsning og miljøvurdering
VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 
miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 
i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 
og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna

2) befolkningen og menneskers sundhed

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 
større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet 

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 
projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 
planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 
Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 
myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 
indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 
offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 
bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 
projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 
hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 
primært relaterer sig til.
Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 
anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen

Lugt i driftsfasen

X X X



Dokumentnavn: udkast afgrænsning miljøkonsekvensrapport og miljørapport vcs_rev 1 3/9

03-05-2023

Projektnummer 41003278
Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg

Visuelle forhold i 
driftsfasen

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen

Rekreative interesser 
i driftsfasen

Badevandskvalitet i 
driftsfasen

X

X

X

X

X

X

X

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser.

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn.

Grundvandsforhold og 
vandindvinding

Havstrategidirektivet 

Havplanen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi

X X
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Luft Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen

X X

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning

CO2-udledning i 
driftsfasen

X

X

X

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen

Affald i driftsfasen

X X X

Kulturarv og 
landskab

Marinarkæologi 
anlægsfasen

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger

X

X X

X

X

Kumulative 
forhold

Kumulative forhold X X X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten. 

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen
Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-
vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 
visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 
forhold til:

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
• Klimatilpasningsplaner
• Havstrategidirektivet
• Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser
Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 
skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 
værdier og uden offentlig adgang. 
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 
sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 
badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

Støj og vibrationer
Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 
støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 
forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 
med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 
støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 
omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget. 

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 
der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 
støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 
problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 
naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 
anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold
Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 
påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området.
Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 
Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 
omkringliggende områder. 

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 
fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed
Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 
øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 
eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 
trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 
belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt
Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 
anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i  

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Beskyttede naturtyper
Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 
igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 
vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 
af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer
Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 
til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 
overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 
stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000
Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 
Nærmeste Natura 2000-områder er 

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå

• 110 Odense Fjord 

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. 

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 
derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 
områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 
væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter
Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 
forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 
og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 
vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 
Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 
for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet
Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 
krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 
Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 
Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 
på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 
kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 
strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 
udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten. 
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Havstrategidirektivet og havplanen
Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 
Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 
havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 
havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 
vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 
foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 
vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 
påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-
målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 
redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 
kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 
for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 
relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 
sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 
respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 
påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 
anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 
beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Overfladevand og vandområdeplaner
Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 
Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.
De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 
vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 
Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  
Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 
Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 
Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 
en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 
Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 
som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 
vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 
recipienter. 

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 
kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 
natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i
forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg 
skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 
eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes. 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 
Aarhus Bugt skal vurderes.
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Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 
nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 
opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 
og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner
Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi
Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 
ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 
følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 
renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 
udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-
udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder
Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 
forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 
betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 
med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi
Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 
bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 
projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 
der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 
transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. 
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Kumulative forhold
Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 
undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen
Risikoforhold

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten.



From:                                 Tove Kjærsgaard <>
Sent:                                  23 May 2023 12:46:46 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat

Hej Jakob
 
Nu har jeg læst materialet og har ikke andre kommentarer end, at det er et sobert materiale, som har de 
punkter med om støj, lugt og forebyggelse af jordforurening, jeg anser for nødvendige. 
 
Affald i anlægsfasen er kun behandlet i teksten (side 8) , ikke i oversigten (der er kun et x på side 4 udfor 
materielle goder) 
 
Venlig hilsen 
 
Tove Kjærsgaard 
Miljøsagsbehandler/Kemiingeniør 
 

 
 
Telefon: 64 82 81 37 
Mail: tk@nordfynskommune.dk 
 

 
 
 
 
 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 
<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  

mailto:tk@nordfynskommune.dk


 
I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/


From:                                 Jakob Overby Fink <>
Sent:                                  25 May 2023 14:15:45 (UTC +01)
To:                                      'Sack-Nielsen, Lene' <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc:                                      Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>; 'Bo Jørgensen' 
<bj@vandcenter.dk>
Subject:                             Bemærkninger fra intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat, VS: Nyt 
renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat, SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern 
høring af afgrænsningsnotat

Hej Lene

Hermed kommentarer fra intern høring. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/


From:                                 Thomas Hammershøy Alnor <>
Sent:                                  17 May 2023 11:33:35 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1-
Grundvand.docx

Hej Jakob
 
Her er vores input til afgrænsningsnotatet 
 
Venlig hilsen 
Thomas Alnor 
Geolog – Miljøsagsbehandler 
Tlf: 51 32 42 73 

 
 Natur og Miljø 
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Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg
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Projektleder Jens Peter Ringsted

Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup
Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 
og miljørapport for lokalplan 

Introduktion
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 
matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 
Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 
til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 
Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 
nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 
undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 
eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 
nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 
til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 
syd for Otterup. 

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 
renseanlæg, er

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg

• Bogense Renseanlæg

• Hofmansgave Renseanlæg

• Hårslev Renseanlæg

• Odense NV Renseanlæg 

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 
Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 
m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 
renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 
årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 
nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 
bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 
og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 
det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 
ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 
af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 
udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd. 
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 
spildevandsplanen for etablering af renseanlægget. 

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 
Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 
og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 
lovens § 20 og bilag 7.

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 
og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 
skal indgå i vurderingen. 

Afgrænsning og miljøvurdering
VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 
miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 
i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 
og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna

2) befolkningen og menneskers sundhed

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 
større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet 

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 
projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 
planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 
Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 
myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 
indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 
offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 
bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 
projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 
hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 
primært relaterer sig til.
Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 
anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen

Lugt i driftsfasen

X X X
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Visuelle forhold i 
driftsfasen

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen

Rekreative interesser 
i driftsfasen

Badevandskvalitet i 
driftsfasen

X

X

X

X

X

X

X

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser.

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn.

Grundvandsforhold og 
vandindvinding

Havstrategidirektivet 

Havplanen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi

X X
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Luft Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen

X X

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning

CO2-udledning i 
driftsfasen

X

X

X

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen

Affald i driftsfasen

X X X

Kulturarv og 
landskab

Marinarkæologi 
anlægsfasen

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger

X

X X

X

X

Kumulative 
forhold

Kumulative forhold X X X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten. 

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen
Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-
vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 
visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 
forhold til:

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
• Klimatilpasningsplaner
• Havstrategidirektivet
• Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser
Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 
skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 
værdier og uden offentlig adgang. 
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 
sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 
badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

Støj og vibrationer
Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 
støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 
forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 
med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 
støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 
omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget. 

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 
der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 
støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 
problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 
naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 
anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold
Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 
påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området.
Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 
Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 
omkringliggende områder. 

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 
fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed
Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 
øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 
eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 
trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 
belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt
Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 
anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i  

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Beskyttede naturtyper
Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 
igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 
vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 
af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer
Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 
til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 
overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 
stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000
Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 
Nærmeste Natura 2000-områder er 

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå

• 110 Odense Fjord 

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. 

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 
derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 
områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 
væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter
Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 
forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 
og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 
vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 
Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 
for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet
Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 
krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 
Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 
Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 
på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 
kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 
strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 
udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten. 
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Havstrategidirektivet og havplanen
Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 
Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 
havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 
havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 
vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 
foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 
vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 
påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-
målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 
redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 
kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 
for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 
relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 
sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 
respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 
påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 
anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 
beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Overfladevand og vandområdeplaner
Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 
Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.
De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 
vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 
Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  
Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 
Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 
Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 
en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 
Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 
som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 
vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 
recipienter. 

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 
kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 
natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i
forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg 
skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 
eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes. 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 
Aarhus Bugt skal vurderes.
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Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 
nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 
opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 
og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner
Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi
Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 
ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 
følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 
renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 
udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-
udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder
Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 
forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 
betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 
med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi
Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 
bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 
projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 
der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 
transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. 
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Kumulative forhold
Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 
undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen
Risikoforhold

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten.



From:                                 Carsten Wagner Sørensen <>
Sent:                                  10 May 2023 14:29:01 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             VS: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1.pdf, Udkast Afgrænsning 
Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1.pdf, Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og 
miljørapport VCS_rev 1.docx

Hej Jakob
 
Jeg har ikke de store bemærkninger til et nyt renseanlæg ved Otterup. 
 
Jeg antager, at renseanlægget skal have vejadgang til Daustrupvej. 
 
Og når den tid kommer, skal renseanlægget have en tilladelse til at etablere en overkørsel til Daustrupvej, 
jf. vejlovens § 49, stk. 1. 
 
Venlig hilsen 

 
Carsten Sørensen 
Ingeniør 
 

 
 
Telefon: 6482 8282 
Mobil: 2443 3837 
 
Driftsafdelingen 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 
 
 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 

http://www.nordfynskommune.dk/
http://www.nordfynskommune.dk/Politik/vision2021


<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  
 
I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/
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1 Baggrund 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt centralt renseanlæg ved Otterup 

med en fuldt udbygget kapacitet på 120.000 PE. Ved etablering af det nye 

anlæg kan spildevandsbehandlingen i Nordfyns Kommune samles på ét anlæg 

og de eksisterende 5 renseanlæg nedlægges. Desuden vil det nye anlæg på 

sigt kunne behandle spildevandet fra Renseanlæg Odense NV, som også 

planlægges nedlagt.  

Udledning af renset spildevand fra det nye anlæg vil ske til havområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst.  

Projektet giver VandCenter Syd mulighed for at effektivisere og tage et større 

hensyn til vandmiljøet. 

VandCenter Syd forventer, at der i fremtiden vil komme strengere krav til det 

rensede spildevand, som ledes tilbage til naturen. Et nyt renseanlæg vil kunne 

imødekomme disse krav. 

I Odense Fjord og vandløb, hvortil vi i dag udleder det rensede spildevand, har 

vandmiljøet det mange steder ikke godt.  En ny udløbsledning til havområdet vil 

bidrage til en bedring af Odense Fjords tilstand, idet løsningen vil betyde en 

mindre belastning af de sårbare vandløb samt Odense Fjord, som i dag 

modtager det rensede spildevand. 

De renseanlæg, VandCenter Syd i dag har på Nordfyn, er ved at være 

nedslidte. Derfor skal der under alle omstændigheder bygges nyt og indføres 

nye renseteknologier på de eksisterende renseanlæg.  

Ét nyt samlet renseanlæg vil betyde at VandCenter Syd får et mere fleksibelt 

anlæg, hvor de bedre kan implementere nye renseteknologier i takt med øgede 

krav til spildevandsrensningen og udviklingen af renseteknologier samt bedre 

kan udbygge renseanlægget i takt med byudviklingen eller nye industrier. Et 

større samlet renseanlæg også give VandCenter Syd bedre mulighed for at 

udnytte ressourcerne i spildevandet. Tillige er driftsudgifterne meget mindre for 

ét samlet anlæg end for flere små anlæg.  

På baggrund af en række analyser af placeringen i forhold til terrænforhold, 

beskyttede diger, planforhold, infrastruktur, transport gennem Otterup, 

vandindvinding, og udledningsmuligheder mm., vi er derfor  kommet frem til at 

den mest optimale placering af et nyt renseanlæg er syd for Otterup ved 

Daugstrupvej/ Otterupvej.  

Et nyt renseanlæg vil ikke have de lugtgener, der kan opleves ved et traditionelt 

renseanlæg, da VandCenter Syd vil vælge teknologi, der sikrer mod lugtgener. 

Placeringen vil også give VandCenter Syd mulighed for at udnytte mulige 

synergier. Det kunne fx være med afsætning af energiproduktion til 

fjernvarmenettet eller udnyttelse af solcelleenergi.  

Vi har foreslået to mulige placeringer af udløbsledningen - et hovedforslag og et 

alternativ - fordi kommende undersøgelser af havbunden kan afdække nogle 

ukendte forhold, som kan have betydning for valget af placeringen. I havet ud 

for Nordfyns kyst ligger desuden et indvindingsområde for råstoffer, som også 

kan få betydning for placeringen af en ny udløbsledning. Den endelige placering 

fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. 

Placeringen ved Tørresø Strand (Hovedforslaget) er den placering den bedst 

imødekommer de mange forskellige hensyn. Herunder også hensynet til 

borgere og turisters brug af kystområdet under anlægsarbejdet. 
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På Nordfyn findes en række fine badestrande, der alle har den bedste vurdering 

af badevandskvalitet, som er ”udmærket”. En ny udløbsledning vil ikke ændre 

på dette. På grund af projektets kompleksitet og omfang ønsker VandCenter 

Syd A/S at projektet skal undergå en samlet miljøvurdering, da det på grund af 

projektets art, dimensioner og placering kan forventes at få væsentlige 

indvirkninger på miljøet.  

Etablering af renseanlæg på under 150.000 PE er omfattet af Miljøvurderings-

lovens bilag 2, punkt 11 c:  Rensningsanlæg. Desuden er nedlæggelse af de 

eksisterende renseanlæg og etablering af transportledninger også omfattet af 

dette punkt. 

Derudover kan projektet være omfattet af Bilag 2, Punkt 3 a: Industrianlæg til 

fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand samt Punkt 11d: Områder til 

oplagring af slam fra rensningsanlæg. Desuden indebærer etablering af 

transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye anlæg overførsel 

af vand mellem flodbækkener (vandoplande) omfattet af punkt 10 n. 

Ifølge Miljøvurderingsloven skal en bygherre før etablering, udvidelse eller 

ændring af projekter, der på grund af deres art, dimensioner eller placering kan 

forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, indgive en skriftlig 

ansøgning om projektet til den myndighed, der skal behandle ansøgningen.  

Nordfyns Kommune anmodes på baggrund af ovennævnte om at igangsætte en 

miljøvurderingsproces af både projektet og de planer, der skal udarbejdes i 

forbindelse med etablering af projektet. Det ønskes, at der gennemføres en 

samlet miljøvurderingsproces for både plangrundlaget og det samlede projekt. 

2 Projektbeskrivelse 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt central renseanlæg ved Otterup 

på matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. VandCenter Syd er i dialog med de 

berørte lodsejere om evt. overtagelse af ejendommene.  

 

Figur 2-1 Projektområde for nyt renseanlæg syd for Otterup 
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Projektområdet er beliggende syd for Otterup i landzone med en samlet 

størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op til byzone ved Otterup og et større 

udlagt erhvervsområde. Fra renseanlægget skal der etableres en ny 

udløbsledning til Nordfyns nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km. 

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra 6 eksisterende renseanlæg. I 

forbindelse med etablering af det nye renseanlæg nedlukkes de 6 eksisterende 

renseanlæg og der etableres transportledninger fra de gamle renseanlæg til det 

det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg ved 

Otterup. De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af 

det nye renseanlæg, er 

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg 

• Bogense Renseanlæg 

• Hofmansgave Renseanlæg 

• Hårslev Renseanlæg 

• Odense NV Renseanlæg 

Der undersøges to mulige placeringer af havledningen til udledning af det 

rensede spildevand, en nordlig lokalitet (hovedforslag) nordvest for Tørresø 

Strand og en sydlig placering ved Strandløkke (alternativt forslag). 

På Figur 2-2 og Figur 2-3 ses hovedforslaget og det alternative forslag for 

placering af renseanlæg og udløbsledning på den nordøstlige kyst på Nordfyn. 
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Figur 2-2. Viser hovedforslaget for placeringen af det nye renseanlæg (grøn firkant), placering af 

transportledning (trace), eksisterende renseanlæg (rød firkant), udløbspunkt (gul firkant, 

pumpestation/overgangsbygværk) og havledning.  
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Figur 2-3.  Viser placering af det nye renseanlæg (grøn firkant), placering af transportledning 

(trace), eksisterende renseanlæg (rød firkant), samt den alternative placering af overgangsbygværk 

(gul firkant) og havledning.  

 

Projektet forventes etableret i 3 etaper. 

Første etape omfatter: 

• Etablering af ny pumpestation og evt. trykkammer på lokalitet for nyt 

renseanlæg ved Otterup 

• Etablering af nye transportledninger fra Otterup, Hofmansgave, 

Søndersø og Hårslev til ny pumpestation ved det nye renseanlæg 

• Etablering af udløbsledning fra projektområdet til Nordfyns nordøstlige 

kyst 

• Etablering af ny 1-2 km havledning 

 

I første etape vil der fortsat være spildevandsrensning på de eksisterende 

renseanlæg, men den nuværende udledning af renset spildevand til vandløb vil 

ophøre og udledning vil ske fra det nye udløbspunkt ud for kysten. 
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Anden etape omfatter: 

• Etablering af det nye rensningsanlæg i projektområdet med en 

kapacitet på ca. 50.000 PE  

• 4 renseanlæg i Nordfyns Kommune nedlægges (Otterup, 

Hofmansgave, Søndersø, Hårslev) og urenset spildevand overføres til 

det nye anlæg. 

I etape 2 vil der ske rensning af spildevand på det nye anlæg ved Otterup, og 

efter indkøring og test af anlægget nedlægges de gamle anlæg. Det forventes, 

at der etableres intern slambehandling på renseanlægget i etape 2, dog senest 

ved opstart af etape 3. 

Etape 3 omfatter: 

• Etablering af transportledning fra Odense NV til det nye anlæg 

• Etablering af transportledning fra Bogense til Hårslev  

• Udbygning af det nye renseanlæg fra 50.000 – 120.000 PE 

• Nedlukning af de sidste to renseanlæg, Odense NV og Bogense 

 I denne etape vil der ske en fuld udnyttelse af det nye renseanlæg, når 

renseanlæggene i Odense NV og Bogense er nedlagt og spildevandet herfra 

transporteres til det nye renseanlæg.  I Etape 3, forventes der at blive etableret 

og ibrugtaget et anlæg til slambehandling med energiudnyttelse.   

 Den forventede principielle opbygning af renseanlægget ses på Figur 2-4. 

Renseanlæggets funktionelle opbygning og procestrin er beskrevet i notatet 

VVM for nyt centralt renseanlæg i VandCenter Syd, 21-04-2023, se bilag 1.  

Transportledningerne fra de eksisterende renseanlæg til placeringen for det nye 

renseanlæg etableres som nedgravede tryk/gravitationsledninger, i alt 60 – 80 

km.  

Ved etablering af ledningerne forventes et arbejdsbælte med en bredde på 

typisk 20 meter, dog op til 25 meter for nogle strækninger. Ved passage af veje, 

vandløb, beskyttet natur og andre steder med særlige hensyn foretages 

krydsninger som udgangspunkt ved underboringer. Ledningerne vil typisk ligge i 

en dybde af 1 – 1,5 meter. Varigheden af anlægsarbejdet på de enkelte 

ejendomme vil være en måneds tid, afhængigt af de lokale forhold og 

mulighederne for at tilrettelægge anlægsarbejdet. 

Efter etablering af ledningerne vil almindelig landbrugsmæssig markdrift på 

berørte dyrkningsarealer kunne fortsætte som hidtil. Ledningerne vil blive 

tinglyst med et deklarationsbælte hvor der ikke må graves, bebygges eller 

plantes træer uden forudgående aftale med VandCenter Syd . 

Udløbsledningen fra det nye renseanlæg etableres dels på land, dels på 

søterritoriet. Nær kysten etableres et delvist nedgravet overgangsbygværk til 

inspektion, prøvetagning og overvågningsudstyr samt vedligehold af 

ledningerne. Bygværkets areal vil være op til ca. 40 m2 i en højde på ca. 1,5 

meter over terræn. Der etableres kørevej til overgangsbygværket. Selve 

havledningen graves ned i strandarealet og havbunden og sikres med 

ballastering og fundering i nødvendigt omfang sådan at ledningen ligger stabilt. 

Udløbet etableres på 6 – 8 meters vanddybde i en afstand på 1 – 2 km fra 

kysten. Havledningen etableres som en dobbeltledning (2 x ca. Ø90cm, PE) 

med en ledningsgrav af ca. 8 meters bredde. 
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Figur 2-4. Flow- og funktionsdiagram for det nye renseanlæg. 
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3.  Udløbspositioner og havledning 
Der er valgt to mulige udløbspositioner, som er udvalgt på baggrund af  

• bund- og dybdeforhold 

• hydrografiske forhold 

• vandområdets økologiske og kemiske tilstand og målsætning 

• de nuværende og planlagte råstofindvindingsområder ud for kysten 

• anvendelsen af kyststrækningerne til rekreative formål og som 
badestrande.  

 
For at sikre, at det nye udløb ikke væsentligt påvirker vandområdets tilstand, er 
det i vurderingerne nødvendigt med en vis vanddybde, min ca. 6 - 8 meter. For 
at sikre, at det nye udløb ikke påvirker badevandskvaliteten ved de 4 
badestrande langs kysten, er det nødvendigt at udløbet placeres så langt fra 
kysten, at strandene og badevandskvaliteten ikke forringes. 
 
Der er udført foreløbige undersøgelser af forventede udledninger fra 
udledningspunkterne hhv. en nordlig og en sydlig position for så vidt angår 
koncentrationen af E. coli, Enterokokker, fosfor, nitrat, samt metaller.  

 
Figur 3-1. Placeringer af udløbspositioner på havbunden ud for kysten. 

De foreløbige undersøgelser viser, at der er grundlag for at arbejde videre med 

den nordlige placering som hovedforslag. 

Der vil blive gennemført marinbiologiske og geotekniske undersøgelser for at 

optimere placeringen af havledningen og der vil blive gennemført nærmere 

hydrologiske simuleringer med henblik på at fastlægge udledningsvilkår for den 

planlagte udledning af renset spildevand. 
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4. Anlæggets potentielle miljøpåvirkninger 
Grundet projektets størrelse både arealmæssigt, miljømæssigt, anlægsmæssigt 

og driftsmæssigt, herunder den lange anlægsperiode, er der flere potentielle 

miljøpåvirkninger: 

Anlægsfase: 

• Påvirkning af natur og levesteder ved nedgravning af transportledninger 

og nedrivning af bygninger ved nedlagte renseanlæg 

• Påvirkning af havbund ved nedgravning af udløbsledning 

• Påvirkning af lokalområdet omkring det nye anlæg i Otterup ved 

transport af byggematerialer og etablering af nyt renseanlæg 

Driftsfase: 

• Påvirkning af recipienter som følge af ændrede udledninger til vandløb 

• Visuel påvirkning i lokalområde 

• Trafik til og fra anlægget 

• Lugtgener fra bl.a. biogasproduktion og slambehandling 

• Påvirkning af havmiljø ved udledning af renset spildevand, herunder 

badevand og kystvandområder 

Miljøpåvirkningerne undersøges i forbindelse med udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensrapport for projektet og planerne. De emner, der skal 

behandles i rapporten, fastlægges under en afgrænsningsproces. Der er 

udarbejdet forslag til afgrænsningen (bilag 2). 

4.1 Recipienter og stofopgørelser 

Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt. 

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder pt. renset spildevand via 

vandløbsrecipienter til slutrecipienter, hhv. kystområderne  

• 92 Odense Fjord  

• 93 Odense Fjord, Seden Strand  

• 214 Lillebælt 

 

Projektet vil fjerne udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken, 

Lunde Å og Stavis Å samt reducere udledningerne til Lillebælt og Odense Fjord 

væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt.  

Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 

en ramme i næringsstofbudgettet for den sydlige del af vandområde Aarhus 

Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste de ovennævnte 5 

vandområder, som vurderes at være mere sårbare. De nuværende ændringer i 

udløbsmængder til vandområder ses i nedenstående Tabel 4-1. 
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Tabel 4-1 Opgørelse over de eksisterende og fremtidig udledning baseret på vejledende maksimale 

udlederkrav. 

Udledningskravene til det nye renseanlæg er endnu ikke fastlagt. I 

miljøkonsekvensrapporten vil det blive undersøgt, hvad det er muligt at rense 

spildevandet ned til på renseanlægget, og hvilke krav der er hensigtsmæssige 

for vandområdet. Der er lavet opgørelser af de nuværende stofmængder fra 

renseanlæggene, Tabel 4-2. Det ses, at alle renseanlæggene renser 

spildevandet bedre end de fastsatte krav. 

Ved anvendelse af de nationale udledningskrav vil der teoretisk set årligt blive 

udledt 96.000 kg kvælstof og 18.000 kg fosfor til den sydlige del af Aarhus Bugt. 

Det forventes, at udlederkravene til renseanlægget vil blive skærpet i forhold til 

de nationale krav, og at udledningen derfor vil være mindre. 
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Tabel 4-2. Godkendte kapaciteter og den faktiske udledning fra de eksisterende renseanlæg samt 

forventet udledning fra det nye renseanlæg ved anvendelse af kravværdier i Spildevands-

bekendtgørelsen. 

4.2 Anlæggets potentielle påvirkninger af natur og 
arter 

I forbindelse med etablering af ledningstraceer er der udført screeninger af 

miljøforhold i forbindelse med placeringen af transportledningerne.  

Efterfølgende er der udlagt et undersøgelsestrace omkring de projekterede 

transportledninger. Projektet omfatter nærområdet omkring ledningstracéet, og 

er udlagt som en 25 m zone på hver side af tracéet, og der er desuden udlagt 

en buffer på 300 m. 

Projektområdet og den foreslåede undersøgelseskorridors udstrækning fremgår 

af figuren herunder.  
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Figur 4-2. Undersøgelseskorridor for naturforhold i projektet. 

Indenfor undersøgelsestraceet foretages en kortlægning af eksisterende 

naturområder og levesteder i projektets påvirkningsområde. 

Undersøgelseskorridoren omfatter ledningstracéer mellem eksisterende 

renseanlæg, som nedlægges, og placering af nyt renseanlæg samt fra det nye 

renseanlæg til to potentielle udledningspunkter til havledning.  

Indenfor undersøgelseskorridoren udføres følgende feltarbejder: 

• Botanisk kortlægning af beskyttet natur 

• Besigtigelser af vandhuller med fokus på forekomst af padder 

• Besigtigelser af vandløb der krydses af ledningen 

• Eftersøgning af bilag IV-arter, hvor der er kendskab til potentiel forekomst 
af arterne i undersøgelsesområdet: 

o Odder 
o Flagermus 
o Stor vandsalamander 
o Spidssnudet frø 
o Mygblomst 
o Firben 
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I den vedlagte beskrivelse af feltprogrammet kan der findes yderligere 

oplysninger om, hvilke undersøgelser der bliver udført. 

I området hvor udløbsledningen skal ligge bliver der udført en marinbiologisk 

undersøgelse til kortlægning af naturforholdene indenfor en afstand af 250 

meter på hver side. 

Der vil ligeledes blive indhentet arkivalsk kontrol sådan at for berørte arealer 

hhv. på søterritoriet og på land mht. fredede fortidsminder og kulturarv og 

arkæologiske interesser og ved evt. arkæologiske undersøgelser, skal Slots- og 

Kulturarvsstyrelsens udtalelse og evt. tilladelse indhentes. 

 

 

Figur 4-3 Fund og fortidsminder i området langs den nordøstlige kyst. Blå prikker er enkeltfund, 

røde er fredede fortidsminder.  

3 Planlagte forundersøgelser 
For at undersøge de potentielle miljøpåvirkninger er der planlagt følgende 

forundersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten: 

• Marine undersøgelser: bathymetri inkl. Sub-bottom profiling, Side scan, 

Sedimentprøvetagning og analyse og kortlægning af marin flora og 

fauna. 

• Screening for arkæologi, kulturarv, diger, landskab og fredninger  

• Visualiseringer i forbindelse med miljøvurdering af udkast til lokalplan  
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• Kortlægning og feltundersøgelser af natur og bilag IV-arter  

• Feltundersøgelser af vandløb - Vandplanter (DVPI), Fisk (DFFV), 

Fysisk Indeks (DFI). VandCenter Syd foretager årligt undersøgelser 

vandløbsinvertebrater (DVFI) og disse inkluderes i kortlægningen og 

miljøvurderingen. 

• Geotekniske forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af 

skitseprojekt  

4 Tidsplan 
Miljøvurderingsprocessen forventes gennemført efter nedenstående tidsplan.  
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Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup 

Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

og miljørapport for lokalplan  

 
Introduktion 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 

matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 

Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 

til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 

Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 

nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 

undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen. 

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 

eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 

nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 

til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 

syd for Otterup.  

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 

renseanlæg, er 

• Søndersø Renseanlæg  

• Otterup Renseanlæg 

• Bogense Renseanlæg 

• Hofmansgave Renseanlæg 

• Hårslev Renseanlæg 

• Odense NV Renseanlæg  

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 

Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 

m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 

renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 

årrække. 

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 

nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 

bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 

og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 

det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 

ændrede plangrundlag. 

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 

af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 

udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd.  
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 

spildevandsplanen for etablering af renseanlægget.  

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 

Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 

og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 

lovens § 20 og bilag 7. 

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 

og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 

væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 

skal indgå i vurderingen.  

Afgrænsning og miljøvurdering 

VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 

miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold.  

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 

i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten. 

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 

og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2: 

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna 

2) befolkningen og menneskers sundhed 

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer 

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 

større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 

ressourceeffektivitet  

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

 

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 

projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 

planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 

Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 

myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 

indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 

offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 

bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger. 

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 

projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 

hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 

primært relaterer sig til. 

Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 

anlægs- og driftsfase for begge alternativer. 

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten 

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan 

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning 

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed 

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen 

Lugt i driftsfasen 

X 

 

X 

 

X 
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 Visuelle forhold i 
driftsfasen 

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen 

Rekreative interesser 
i driftsfasen 

Badevandskvalitet i 
driftsfasen 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet 

 

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget 

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder 

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser. 

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn. 

Grundvandsforhold og 
vandindvinding 

Havstrategidirektivet  

Havplanen 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi 

 

X  X 
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Luft  Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen 

X 

 

X  

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning 

CO2-udledning i 
driftsfasen 

X 

 

 

X 

X  

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen 

Affald i driftsfasen 

X X 

 

X 

Kulturarv og 
landskab 

Marinarkæologi 
anlægsfasen 

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

Kumulative 
forhold 

Kumulative forhold  X X X 

 

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensrapporten.  

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen 

Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-

vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 

visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 

forhold til: 

 

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032 

• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021 

• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 

• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand 

• Klimatilpasningsplaner 

• Havstrategidirektivet 

• Havplanen 
 

Befolkning og sundhed 

Rekreative interesser 

Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 

skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 

værdier og uden offentlig adgang.  



 

 

 

Dokumentnavn: udkast afgrænsning miljøkonsekvensrapport og miljørapport vcs_rev 1 5/9 

03-05-2023 

 

Projektnummer 41003278 

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg 

 

På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 

sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 

badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses. 

Støj og vibrationer 

Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 

støj for naboarealer. 

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 

forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 

med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes. 

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 

støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 

omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget.  

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 

der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 

støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 

problemer. 

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 

naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 

anlægsfasen vil blive vurderet. 

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet. 

Visuelle forhold 

Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 

påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området. 

Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 

Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 

omkringliggende områder.  

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 

fra anlæggets belysning. 

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes. 

Trafik og trafiksikkerhed 

Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 

øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 

eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 

trafiksikkerhed. 

 

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 

belyses i både drifts- og anlægsfasen. 

Lugt 

Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 

anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 

behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i   

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives. 
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Beskyttede naturtyper 

Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 

igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 

vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 

af de beskyttede naturtyper. 

NOVANA-stationer 

Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 

til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 

overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 

stationer vil blive beskrevet og vurderet, 

Natura 2000 

Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 

Nærmeste Natura 2000-områder er  

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå 

• 110 Odense Fjord  

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand.  

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 

derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 

områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 

miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne. 

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 

væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

Bilag IV-arter 

Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 

forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 

og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 

vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 

Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 

for bilag IV-arter. 

Vandmiljø 

Badevand og badevandskvalitet 

Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 

krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 

Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 

Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 

på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 

kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 

strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 

udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten.  
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Havstrategidirektivet og havplanen 

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 

Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 

havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 

havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 

vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 

foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 

vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 

påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-

målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 

redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 

kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 

for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 

relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 

sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 

respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer. 

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 

påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket. 

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 

anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 

beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 

miljøkonsekvensvurderingen.  

Overfladevand og vandområdeplaner 

Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt. 

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 

vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 

Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient. 

 

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  

Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 

Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 

Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 

en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 

Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 

som vurderes at være mere sårbare. 

 

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 

vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 

recipienter.  

 
Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 

kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 

natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i 

forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg  

skal vurderes. 

 

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 

eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes.  

 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 

Aarhus Bugt skal vurderes. 
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Grundvand 

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 

nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 

opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 

og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer. 

 

Luft og emissioner 

Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen.  

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives. 

Klima og energi 

Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser. 

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 

ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 

følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 

renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 

udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-

udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes. 

 

Materielle goder 

Ressourcer/råstoffer 

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 

forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 

betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 

med råstoffer. 

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen. 

Marinarkæologi 

Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 

bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 

projektets gennemførelse. 

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 

der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 

transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.  
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Kumulative forhold 

Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 

undersøges i miljøkonsekvensvurderingen. 

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen 

Risikoforhold 

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 

behandlet i miljøkonsekvensrapporten. 
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Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup
Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 
og miljørapport for lokalplan 

Introduktion
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 
matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 
Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 
til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 
Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 
nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 
undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 
eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 
nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 
til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 
syd for Otterup. 

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 
renseanlæg, er

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg

• Bogense Renseanlæg

• Hofmansgave Renseanlæg

• Hårslev Renseanlæg

• Odense NV Renseanlæg 

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 
Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 
m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 
renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 
årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 
nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 
bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 
og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 
det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 
ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 
af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 
udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd. 
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 
spildevandsplanen for etablering af renseanlægget. 

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 
Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 
og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 
lovens § 20 og bilag 7.

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 
og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 
skal indgå i vurderingen. 

Afgrænsning og miljøvurdering
VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 
miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 
i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 
og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna

2) befolkningen og menneskers sundhed

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 
større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet 

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 
projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 
planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 
Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 
myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 
indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 
offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 
bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 
projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 
hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 
primært relaterer sig til.
Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 
anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen

Lugt i driftsfasen

X X X
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Visuelle forhold i 
driftsfasen

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen

Rekreative interesser 
i driftsfasen

Badevandskvalitet i 
driftsfasen

X

X

X

X

X

X

X

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser.

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn.

Grundvandsforhold og 
vandindvinding

Havstrategidirektivet 

Havplanen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi

X X
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Luft Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen

X X

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning

CO2-udledning i 
driftsfasen

X

X

X

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen

Affald i driftsfasen

X X X

Kulturarv og 
landskab

Marinarkæologi 
anlægsfasen

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger

X

X X

X

X

Kumulative 
forhold

Kumulative forhold X X X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten. 

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen
Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-
vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 
visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 
forhold til:

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
• Klimatilpasningsplaner
• Havstrategidirektivet
• Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser
Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 
skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 
værdier og uden offentlig adgang. 
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 
sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 
badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

Støj og vibrationer
Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 
støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 
forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 
med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 
støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 
omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget. 

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 
der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 
støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 
problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 
naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 
anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold
Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 
påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området.
Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 
Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 
omkringliggende områder. 

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 
fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed
Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 
øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 
eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 
trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 
belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt
Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 
anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i  

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Beskyttede naturtyper
Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 
igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 
vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 
af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer
Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 
til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 
overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 
stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000
Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 
Nærmeste Natura 2000-områder er 

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå

• 110 Odense Fjord 

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. 

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 
derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 
områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 
væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter
Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 
forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 
og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 
vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 
Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 
for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet
Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 
krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 
Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 
Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 
på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 
kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 
strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 
udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten. 
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Havstrategidirektivet og havplanen
Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 
Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 
havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 
havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 
vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 
foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 
vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 
påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-
målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 
redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 
kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 
for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 
relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 
sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 
respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 
påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 
anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 
beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Overfladevand og vandområdeplaner
Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 
Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.
De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 
vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 
Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  
Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 
Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 
Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 
en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 
Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 
som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 
vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 
recipienter. 

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 
kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 
natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i
forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg 
skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 
eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes. 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 
Aarhus Bugt skal vurderes.
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Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 
nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 
opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 
og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner
Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi
Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 
ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 
følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 
renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 
udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-
udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder
Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 
forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 
betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 
med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi
Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 
bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 
projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 
der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 
transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. 
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Kumulative forhold
Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 
undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen
Risikoforhold

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten.



From:                                 Tove Kjærsgaard <>
Sent:                                  23 May 2023 12:46:46 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat

Hej Jakob
 
Nu har jeg læst materialet og har ikke andre kommentarer end, at det er et sobert materiale, som har de 
punkter med om støj, lugt og forebyggelse af jordforurening, jeg anser for nødvendige. 
 
Affald i anlægsfasen er kun behandlet i teksten (side 8) , ikke i oversigten (der er kun et x på side 4 udfor 
materielle goder) 
 
Venlig hilsen 
 
Tove Kjærsgaard 
Miljøsagsbehandler/Kemiingeniør 
 

 
 
Telefon: 64 82 81 37 
Mail: tk@nordfynskommune.dk 
 

 
 
 
 
 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 
<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  

mailto:tk@nordfynskommune.dk


 
I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/


From:                                 Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent:                                  25 May 2023 12:12:03 (UTC +01)
To:                                      Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink 
<jfinkf@nordfynskommune.dk>; Søren Oldenborg Berg <sob@nordfynskommune.dk>; Per Henrik Nielsen 
<phn@vandcenter.dk>; Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Helle Busk 
<hbu@vandcenter.dk>
Subject:                             Borgermøde, referat fra planlægningsmøde
Attachments:                   Mødereferat - Planlægning af borgermøde.docx

Hej 
Hermed referat fra vores møde om planlægning af borgermødet. 
 
Bemærk: Dato for borgermødet er 21. juni kl. 19 i Store sal på Otterup Rådhus. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 
bj@vandcenter.dk 

 
www.vandcenter.dk 

 
Mød vores kunderådgivning på 
Facebook 

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

tel:+45%2040%2080%2084%2014
mailto:bj@vandcenter.dk
https://email.centerasecurity.com/url?l=9ccd191afae411eda64d005056a8532cmx3.ce&k=10&h=db649fa52f0b9317512490749be8e644&url=http%3A%2F%2Fwww.vandcenter.dk
https://email.centerasecurity.com/url?l=9ccd191afae411eda64d005056a8532cmx3.ce&k=10&h=ed316ea108c3fcaabf49fe32d463a31b&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvandcentersyd
https://email.centerasecurity.com/url?l=9ccd191afae411eda64d005056a8532cmx3.ce&k=10&h=ed316ea108c3fcaabf49fe32d463a31b&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvandcentersyd
https://email.centerasecurity.com/url?l=9ccd191afae411eda64d005056a8532cmx3.ce&k=10&h=1896f415b46eaab02c26ccb6b54d930e&url=http%3A%2F%2Fwww.vandcenter.dk%2F
https://email.centerasecurity.com/url?l=9ccd191afae411eda64d005056a8532cmx3.ce&k=10&h=9467acaf75e0e7affe7792f694bb2b29&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Fsmartphone.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=9ccd191afae411eda64d005056a8532cmx3.ce&k=10&h=88b1d12077e9c43bdf809ac5b2d34676&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Fphone.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=9ccd191afae411eda64d005056a8532cmx3.ce&k=10&h=5bc6d3931bab04e56250392599f7fe98&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Femail.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=9ccd191afae411eda64d005056a8532cmx3.ce&k=10&h=289e5a0c4c1792bde9323509e9093d54&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Fweb.png
https://email.centerasecurity.com/url?l=9ccd191afae411eda64d005056a8532cmx3.ce&k=10&h=32d17f136924a0960b3ad81f297a7c56&url=http%3A%2F%2Fsignature.samaqua.dk%2FVCS%2Ffacebook-f.png


Side 1 af 3

Nyt renseanlæg

Mødereferat - Planlægning af borgermøde

Mødet blev afholdt via Teams tirsdag den 23. maj 2023

Dagsorden:
1. Borgermøde

a) Roller og arbejdsdeling 
b) Annoncering, invitation og arrangør, dato
c) Formål, form, hvem gør hvad, evt. materiale

- Facilitering/ordstyrer, hvem holder oplæg om hvad
 
2. Andre indsatser borgerdialog

a) Annoncering ugeaviser, artikel ugeaviser, informationsmateriale til bibliotek, øvrig outreach 
b) Aftaler vedr. borgerdialog og videre arbejde (Hvem og hvem godkender).

 
3. Teams som samarbejdsrum. Kun omkring kommunikation og med de vigtigste dokumenter. Ok?

Deltagere:
Peter Simmelsgaard (PS), NFK
Jacob Fink (JF), NFK
Søren Oldenborg Berg (SOB), NFK 
Jens Peter Ringsted (JPR), Sweco
Per Henrik Nielsen (PHN), VCS
Bo Jørgensen (BJ), VCS (ref.)

Afbud:
Uffe Gangelhof (UGA), VCS
Helle Busk (HBU), VCS (syg)

Pkt. 1a – Roller og arbejdsdeling
JF havde forud for mødet sendt materiale vedrørende ny solcellepark til BJ (Indkaldelse af idéer, forslag og 
bemærkninger for solcelleanlæg ved Skovby). Snakken tog udgangspunkt i det. Materiale er vedhæftet.
Det er NFK der via deres hjemmeside ”sender” projektet i offentlig høring”. Materialet skal indeholde en de-
batfolder, der kort beskriver hvad projektet omfatter, forhold omkring byggehøjder mv., beplantning mv. 
og hvilke miljøemner miljøvurderingen skal omhandle. Tillige tidsfrister og oplysning om informations-
møde/borgermøde. Det er NFK, der er afsender på folderen, men JF oplyste at det er bygherre, der udar-
bejder det. Det blev derfor aftalt at Sweco lave et udkast til debatfolderen.

Pkt. 1b - Annoncering, invitation og arrangør, dato
Det er NFK via høringsprocessen/debatfolderen, der inviterer til borgermødet, men på solcelleprojektet er 
det bygherren der arrangerer og tilmelding sker til dem. Der var en drøftelse af hvordan det skulle ske på 
dette projekt. JPR oplyste at det normalt på sådanne projekter er kommunen/myndigheden der står for 
hele høringsprocessen, da de som myndighed skal varetage borgernes interesser og sikre at de bliver hørt. 

24. maj 2023
Dok. nr. 

Udarbejdet af: BJ



Side 2 af 3

BJ påpegede at VCS får pålagt opgaven iht. myndighedskrav (spildevandsplanen) fra NFK og at solcellean-
lægget i den sammenhæng er et privat projekt. Det er derfor mere naturligt at NFK står som arrangør. 
Konklusionen blev at PS bookede Store sal på Otterup rådhus og de står for tilmeldinger.

Som udgangspunkt annonceres det kun på NFK´s hjemmeside, men der var enighed om at der også skal 
en annonce i lokalavisen. SOB og JF står for det. Derudover annonceres det på de sociale medier (NKF’s og 
VCS’s Facebook). BJ foreslog kort andre tiltag, bla. debatfolderen til biblioteket, men det der er ikke stem-
ning for. Ovenstående samt informationsbrevene til direkte berørte lodsejere og området omkring rensean-
lægget blev vurderet at være tilstrækkeligt. Dog blev information til sommerhusejere drøftet. På kommuni-
kationsmødet den 13. marts blev der sagt det ikke var nødvendigt, men nu var der enighed om at det skal 
ske i et eller andet omfang. Det blev foreslået sende til grundejerforeningerne. JF følger op på om NFK 
har en oversigt over grundejerforeningerne.

Høringsperioden er fastsat til 3 uger og starter 8. juni. Det blev derfor aftalt et borgermødet holdes tirsdag 
den 20. juni kl. 19 på Otterup Rådhus med tilmeldingsfrist torsdag den 15. juni. Der var ikke klarhed over, 
hvor mange der kan være på rådhuset, men hvis der er stor tilmelding, afholdes der et borgermøde mere. 
Efterskrift:
Sweco har oplyst at de I deres dialog med planafdelingen har fået oplyst at høringsperioden for 
planerne er 4 uger. Der skal følges op på om det ændrer på tidspunktet for borgermøde. 
Dato for borgermødet er ændret til 21. juni.
  
SOB spurgte til hvad vi gør i forhold til pressen. Skal det have adgang eller vil de blive afvist? Som ud-
gangspunkt bør de tilmelde sig og så er vi klar over om de kommer. Der blev ikke aftalt yderligere om 
hvordan vi forholder os til pressen.

Pkt. 1c - Formål, form, hvem gør hvad, evt. materiale
Formålet er borgerne kan komme til orde og blive hørt og derfor skal indlæg ikke fylde ret meget – vi vur-
derer ca. 20 min. til indlæg indledningsvis. 

NFK står for velkomst og indledning til mødet med fokus på baggrund og at vi er i en høringsperiode og at 
det ikke er et endeligt projekt, der er besluttet, men at der først skal udarbejdes en miljøvurdering. PS af-
klarer med Anders Thingholm, hvem der tager den. 

Herefter har BJ en præsentation af projektet. PS foreslog at vi evt. kunne starte med visning af VCS’s film. 
På kystdige-projektet startede man med film om projektet. PS foreslog også at dele det om i faser – Anlæg-
get (placering og design), udløbsledningen (badevand) og ledningsstrækningerne. Samt at sige noget om 
hvad miljøundersøgelserne omfatter. JF foreslog at have et punkt med om økonomi og omkostningerne for 
borgerne. PS oplyste at det økonomien, der optog borgerne mest i kystdige-projektet, men her er økono-
mien også en helt anden for den enkelte borger.

NFK afslutter indlægsrunden med at sige hvad der kommer til at ske fremadrettet. Til dette formål udar-
bejder VCS/Sweco en tidslinje der viser hovedpunkter i processen frem til en evt. godkendelse 
omkring ultimo 2024.

I forhold til den efterfølgende spørgetid var der tvivl om formen, da det vil afhænge meget at antallet af 
deltagere. Det blev besluttet at tage bestik af det efter tilmeldingsfristen er udløbet, selv om der er meget 
kort tid. Der indkaldes til ekstra møde inden borgermødet. Der blev ikke aftalt nyt møde.
Efterskrift:
BJ indkalder til møde torsdag den 15. juni eller mandag den 19. juni. Afventer tilbagemelding fra 
JF.
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Det blev besluttet at PS er ordstyrer.

Pkt. 2 - Andre indsatser borgerdialog
Dette blev ikke drøftet yderligere ud over det er der fremgå af pkt. 1b. VCS følger op med yderligere for-
slag, hvis vi vurderer et behov.

Pkt. 3 - Teams som samarbejdsrum. Kun omkring kommunikation og med de vigtigste dokumen-
ter. Ok?
Det vil være ok, men SOB nævnte at der kunne være noget ift. GDPR som gør at det ikke er muligt for NFK. 
Vi prøver bare og ser hvad der sker.



From:                                 Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent:                                  25/05/2023 14:34 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Sack-Nielsen, Lene 
<lene.sacknielsen@sweco.dk>; Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc:                                      Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject:                             SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Shapefil og opdateret tidsplan

Hej 
Ift. opstartsmøde så har jeg ferie til og med uge 31 og Jens Peter, Sweco til og med uge 32. Mødet kan 
derfor først blive uge 33 med mindre den 6/7 fastholdes, men vi synes du skal deltage. 
Der kommer vel heller ikke til at ske noget i perioden efter den 6/7 pga. ferie. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 
bj@vandcenter.dk 

 
www.vandcenter.dk 

 
Mød vores kunderådgivning på 
Facebook 

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 25. maj 2023 13:42
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>; Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Shapefil og opdateret tidsplan
 
Hej Lene

Ift. opdatering af tidsplan blev vi til mødet i tirsdags enige om en 3 ugers høringsperiode fra 8/6 til 29/6 – 
lovpligtigt er det 14 dage. Borgermødet er planlagt til 21/6. Ift. Opstartsmøde og møde om høringssvar er 
planlagt til 6/7. Jeg har dog planlagt ferie hele juli og tænker derfor mødet nok er nødt til at blive rykket til 
uge 31. I hvert fald hvis det kræver min deltagelse. 

Vil du sende en opdateret tidsplan som Marie kan lægge på dagsordenspunktet? 
 
Venlig hilsen 
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Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 24. maj 2023 13:53
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Shapefil og opdateret tidsplan
 
Hej Marie 
 
Hermed shapefil og opdateret tidsplan. 
 
Tidsplanen tager udgangspunkt i 4 ugers høring, som du tidligere har skrevet i en mail til mig. 
Jeg kan forstå på mine kollegaer at din kollega Jakob har nævnt at det var tre uger. 
 
Vi må hellere lige få afstemt hvad der er korrekt. 
 
Vi er i gang med at lave folderen for fordebat og foroffentlighedsfase for miljøvurdering af planen og 
projektet. Med udgangspunkt i en lignende folder som blev nævnt på møde med Jakob (Solcelleanlæg ved 
Skovby, Nordfyns Kommune)
 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 
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Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 19. maj 2023 13:26
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink 
<jfinkf@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Tak Lene, 
 
I forbindelse med planlægningen vil kommunen udarbejde en grundvandsredegørelse, da en del af matr. 8f 
er OSD. 
 
Til orientering hedder vores kommuneplan 2021-2033 og ikke 2020-2032, som der står i 
afgrænsningsnotatet. 
 
Har du i øvrigt mulighed for at fremsende en revideret tidsplan, da Forhøring af KPT og 1. off. Høring 
Afgrænsning bliver den 8. juni og ikke den 1. juni, som angivet i ansøgningen rev_1: Dokumentvisning 
(nordfynskommune.dk) , som var bilag til dagsordenspunktet i maj. 
 
Se pkt. 275, TMU 10. maj: https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=54148117-4fbb-4cdb-bb16-
c81ee6fc07bf&punktid=a8edd71b-0d44-4410-99b9-5f9d8f2b7232
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 19. maj 2023 08:18
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
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Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Hej Marie 
 
Det er bare fint. Jeg laver udkast til forhøring i skabelonen. 
Skal vi også bidrage til noget yderligere ift. afgrænsningsnotatet for miljøvurdering af planen, så lad os vide 
det – Det er nok din kollega Jakob du lige skal koordinere med og som ved det?
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 12. maj 2023 13:15
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: bj <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, Jens Peter 
<jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Hej Lene, 
 
Mange tak for det.  
 
Jeg skriver ind i dagsordenspunktet for igangsættelse, at ved kommende kommuneplanrevision bør det 
overvejes at lave udvidelse eller omfordeling af erhvervsarealerne for den tilstødende 
kommuneplanramme E12, Erhvervsområde i Otterup, Syd , således at der ikke bliver et uplanlagt 
areal mellem E12 og den nye ramme for renseanlægget.  
 
Derudover har jeg vedhæftet udtalelse til projektet fra Museum Odense, som er sendt til Nordfyns 
Kommune i forbindelse med intern høring af afgrænsningsnotatet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
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Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 15:42
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Hej Marie 
 
Tak for dit svar. Jeg synes det er lidt uhensigtsmæssigt at der er et ”tiloversblevent” landbrugsareal mellem 
erhvervsområdet udlagt i kommuneplanen og renseanlægget. (herudover er en del af det faktisk også 
byzone og omfattet af lokalplan – det skraverede areal).
 
Hvis vi forestiller os en situation om, lad os sige 15 år, hvor det blå område er udbygget, så vil der være en 
eller to rester landbrugsjord, som er uhensigtsmæssig ift at udnytte til landbrug – også i forhold til gældende 
skelforhold og eksisterende hegn i skel mod projektområdet for renseanlægget. Derfor synes jeg I bør 
overveje, at tage ”reststrimlen” med i kommuneplanen ved at udvide erhvervskommuneplanrammen (evt. i 
forbindelse med kommende kommuneplanrevision). På denne måde kan man få ryddet op i planforholdene 
og sikre sig et område, som på sigt vil fremstå som et samlet område med erhvervsområde og teknisk 
anlæg, og som overføres til byzone med kommende lokalplanlægning.
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Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 13:25
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Tak Lene, 
 
Du må meget gerne komme med et bud på, hvad du planmæssigt tænker i forhold til fremtidig zone. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 13:12
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Hej Marie 
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Du har ret i at der er 100 meter til nærmeste kp-ramme, men der er et byzoneareal der grænser op til 
matriklerne, som er lokalplanlagt, men der er ikke en kommuneplanramme (i lokalplanen står der dog at der 
er udarbejdet kommuneplantillæg):
 

 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 12:12
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: 'Bo Jørgensen' <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Hej Lene, 
 
Jeg har lige kigget lidt på kortet igen, og umiddelbart ligner det at der en afstand på lidt over 100 meter til 
kommuneplanramme E12, hvis planområdet kun omhandler matrikel 8f og 7m? 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
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Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Marie Skovsby 
Sendt: 10. maj 2023 11:45
Til: 'Sack-Nielsen, Lene' <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Tak Lene, 
 
Umiddelbart tænker jeg også, at det mest optimalt, at høringsfasene koordineres, således at den 1. 
offentlige høringsperiode fx forløber fra den 8. juni og 4 uger frem.  
 
Jeg tænker at vedlægge ansøgningen som bilag til dagsordenspunktet den 7. juni. Har du eventuelt 
mulighed for at sende en opdateret tidsplan, såfremt vi rykker den 1. høringsperiode med en 1 uge.   
 
I forhold til om arealerne med lokalplanen skal overføres til byzone er jeg i tvivl. Et renseanlæg kan godt 
ligge i landzone og i Nordfyns Kommune har vi et biogasanlæg med en landzonelokalplan. Men når det 
placeres i forlængelse af fremtidige byzonearealer, og hvis anlægget får karakter af industri (projektets 
etape 3 - anlæg til slambehandling med energiudnyttelse), så tænker jeg byzone. Hvad er din faglig 
vurdering – tænker du fremtidig byzone eller landzone?  
 
Vi tegner i Qgis, så gis-filen må gerne være som shapefil.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
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Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 9. maj 2023 16:01
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Hej Marie 
 
Tak for din tilbagemelding. 
 
Eftersom der er tale om en ny kommuneplanramme, så er det min vurdering, at det er en større ændring af 
kommuneplanen og at der derfor skal gennemføres forhøring forud for planlægningen, hvilket også fremgår 
af tidsplanen.
 
Det mest optimale ville være at denne forhøring ligger sammen med høringen for afgrænsningsnotatet (også 
i forhold til berørte naboer og høringsparter, borgermøde osv.)
(jf. tidsplanen står der her d. 1.6 – 28.6) . 
 
Men i forhold til din mail skriver du, at selve kommuneplantillægget og lokalplanen først igangsættes d. 7. 
juni og du spørger om forhøringen kan laves forud for dette møde. Det kan den godt – Jeg kan i hvert fald 
godt levere forhøringsmateriale til dig. Hvornår skal materialet så være klar? Alternativt kan høringsfaserne 
evt. koordineres, så de ligger umiddelbart efter 7. juni.
 
Vedr. byzone, så støder projektområdet op til kanten af et byzoneareal, så i forhold til det 
planlægningsmæssige vil man kunne overføre til byzone med lokalplanen. 
 
Vil du vende tilbage vedr. ovenstående? Jeg sender planområdet i gis fil til dig (går ud fra at du gerne vil 
have en shapefil). 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt
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Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 9. maj 2023 11:12
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - lokalplan og kommuneplantillæg skabeloner
 
Tak Lene, 
 
Vedhæftet er vores skabeloner i Word. 
 
Som nævnt i understående mail til Katrine skal planlægningen evt. igangsættes på Teknik- og 
Miljøudvalgets møde den 7. juni 2023 og til orientering til kommunalbestyrelsesmødet den 29. juni. 
 
I ansøgningen står der at der skal gennemføres en miljøvurderingsproces for både plangrundlaget og det 
samlede projekt. Er det din vurdering, at der også skal laves en for-offentlighed forud for udarbejdelsen af 
planerne i forbindelse med høring af afgrænsningsnotatet og høring af berørte myndigheder? Hvis ja kan 
denne så laves forud for igangsætning af planlægningen i juni?  
 
Du må meget gerne sende planområdet for kommuneplanrammen og lokalplanområdet som gis-fil til mig. 
Tænker du for resten, at arealerne overføres til byzone med planlægningen? 
 
Forudsat at planlægningen kun omhandler én kommuneplanramme bliver navnet: ”T019, Nyt renseanlæg 
ved Otterup” og ”Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033, Nyt renseanlæg ved Otterup”. 
 
Navnet på lokalplanforslaget bliver: ”Lokalplan 2023-6, Nyt renseanlæg ved Otterup”     
 
Vi skrives ved, 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 

mailto:mask@nordfynskommune.dk
mailto:lene.sacknielsen@sweco.dk
mailto:aaniel@nordfynskommune.dk
mailto:psimme@nordfynskommune.dk
mailto:jfinkf@nordfynskommune.dk
https://urldefense.com/v3/__https:/dagsordener.nordfynskommune.dk/vis/pdf/bilag/6266548f-2116-4a65-99ad-d210f13a6973/?redirectDirectlyToPdf=false__;!!HBVxBjZwpQ!04lxNF49O75k9wicPsUF9IDBreEB_Oq0yw3A-iS8iz_-3bG4XP6S_T8cUkh3jvMrJsJvhr2lHb9iPoPDLEdIo4acnXlc$


Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

  
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 8. maj 2023 13:44
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - lokalplan og kommuneplantillæg skabeloner
 
Hej Marie 
 
Jeg er byplanlægger ved Sweco og ser frem til at hjælpe med at udarbejde udkast til lokalplan og 
kommuneplantillæg. 
Vil du sende mig de relevante skabeloner og fraselager til dette, så vi herfra kan forberede os på det 
kommende arbejde? Tak skal du have � 
 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 8. maj 2023 09:49
Til: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Ringsted, Jens Peter 
<jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Sack-Nielsen, Lene 
<lene.sacknielsen@sweco.dk>
Emne: SV: Vedr. planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup
 
Mange tak Katrine, 
 
Muligvis skal vi lige også have et dagsordenspunkt på juni-mødet vedr. igangsættelse af selve 
planlægningen, da dagsordenspunktet på onsdag ikke siger noget om, at planlægning forudsætter 
udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. 
 
Vi vender det lige internt hos os og vender tilbage. 
 
 
Venlig hilsen 
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Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk> 
Sendt: 8. maj 2023 09:00
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Ringsted, Jens Peter 
<jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Sack-Nielsen, Lene 
<lene.sacknielsen@sweco.dk>
Emne: RE: Vedr. planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup
 
Hej Marie 
  
Vi har 24. april sendt ansøgning med anmodning om lokalplan og kommuneplantillæg (via Byg og Miljø) – 
jeg har vedhæftet to mails med ansøgning og tilhørende bilag. Det er efter aftale med Jakob på dagsordenen 
for TMU-mødet på onsdag. 
  
Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog 

Sweco Danmark A/S | Aarhus N 
Mobil +45 2328 6551 

  

From: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sent: 4. maj 2023 14:15
To: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: Vedr. planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup
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Hej Katrine,
  
Jeg skriver til dig, fordi jeg kan forstå, at Sweco står for udarbejdelsen af planlægningen for nyt renseanlæg 
ved Otterup. 
  
I den forbindelse vil vi meget gerne have en anmodning om ny lokalplanlægning, således planlægningen 
kan igangsættes politisk. Se Hvad kræver ny lokalplan? - Nordfyns Kommune
  
  
Venlig hilsen
  
Marie Skovsby
Planlægger 
  

  
Mobil: 21 48 61 76
Team Plan: 30 58 62 03 
  
Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
  
Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
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From:                                 Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Sent:                                  25 May 2023 16:04:18 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Cc:                                      Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>; Eriksen, Birgitte 
<birgitte.eriksen@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen 
<bj@vandcenter.dk>
Subject:                             FW: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - inddragelse af 
Kystdirektoratet

Hej Jakob
 
Jeg har snakket med VCS, Bo Jørgensen og han er med på, at vi laver anmeldelsen til KD nu og tager dem 
med i debatfolderen og høringen, hvis det kan lade sig gøre. 
 
Det vil være nødvendigt at inddrage KD idet de er myndighed for den del af projektet som ligger på 
søterritoriet og indenfor strandbeskyttelseslinjen, og skal træffe afgørelse om der skal udarbejdes VVM for 
havledningen. Det skal de bl.a. pba. høring af offentligheden og berørte myndigheder, herunder 
Søfartsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen m.fl.
 
Hvis vi ikke inddrager dem i processen risikerer vi kritik i forbindelse med høringen for plangrundlaget og 
manglende sammenhæng mellem miljøkonsekvensrapporten for projektet og miljøvurdering af 
havledningen, herunder kritik fra de berørte grundejere for overgangsbygværket ved kysten.
 
 
Venlig hilsen 
Jens Peter Ringsted 
Chefrådgiver Plan og natur 

Sweco Danmark A/S | Aarhus N 
Mobil +45 2723 5282 

 



From:                                 Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Sent:                                  25 May 2023 16:04:18 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Cc:                                      Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>; Eriksen, Birgitte 
<birgitte.eriksen@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen 
<bj@vandcenter.dk>
Subject:                             FW: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - inddragelse af 
Kystdirektoratet

Hej Jakob
 
Jeg har snakket med VCS, Bo Jørgensen og han er med på, at vi laver anmeldelsen til KD nu og tager dem 
med i debatfolderen og høringen, hvis det kan lade sig gøre. 
 
Det vil være nødvendigt at inddrage KD idet de er myndighed for den del af projektet som ligger på 
søterritoriet og indenfor strandbeskyttelseslinjen, og skal træffe afgørelse om der skal udarbejdes VVM for 
havledningen. Det skal de bl.a. pba. høring af offentligheden og berørte myndigheder, herunder 
Søfartsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen m.fl.
 
Hvis vi ikke inddrager dem i processen risikerer vi kritik i forbindelse med høringen for plangrundlaget og 
manglende sammenhæng mellem miljøkonsekvensrapporten for projektet og miljøvurdering af 
havledningen, herunder kritik fra de berørte grundejere for overgangsbygværket ved kysten.
 
 
Venlig hilsen 
Jens Peter Ringsted 
Chefrådgiver Plan og natur 

Sweco Danmark A/S | Aarhus N 
Mobil +45 2723 5282 

 



From:                                 Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent:                                  25 May 2023 14:34:10 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Sack-Nielsen, Lene 
<lene.sacknielsen@sweco.dk>; Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc:                                      Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject:                             SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Shapefil og opdateret tidsplan

Hej 
Ift. opstartsmøde så har jeg ferie til og med uge 31 og Jens Peter, Sweco til og med uge 32. Mødet kan 
derfor først blive uge 33 med mindre den 6/7 fastholdes, men vi synes du skal deltage. 
Der kommer vel heller ikke til at ske noget i perioden efter den 6/7 pga. ferie. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 bj@vandcenter.dk 

 www.vandcenter.dk 

 Mød vores kunderådgivning på Facebook 

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 25. maj 2023 13:42
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>; Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Shapefil og opdateret tidsplan
 
Hej Lene

Ift. opdatering af tidsplan blev vi til mødet i tirsdags enige om en 3 ugers høringsperiode fra 8/6 til 29/6 – 
lovpligtigt er det 14 dage. Borgermødet er planlagt til 21/6. Ift. Opstartsmøde og møde om høringssvar er 
planlagt til 6/7. Jeg har dog planlagt ferie hele juli og tænker derfor mødet nok er nødt til at blive rykket til 
uge 31. I hvert fald hvis det kræver min deltagelse. 

Vil du sende en opdateret tidsplan som Marie kan lægge på dagsordenspunktet? 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
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Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 24. maj 2023 13:53
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Shapefil og opdateret tidsplan
 
Hej Marie 
 
Hermed shapefil og opdateret tidsplan. 
 
Tidsplanen tager udgangspunkt i 4 ugers høring, som du tidligere har skrevet i en mail til mig. 
Jeg kan forstå på mine kollegaer at din kollega Jakob har nævnt at det var tre uger. 
 
Vi må hellere lige få afstemt hvad der er korrekt. 
 
Vi er i gang med at lave folderen for fordebat og foroffentlighedsfase for miljøvurdering af planen og 
projektet. Med udgangspunkt i en lignende folder som blev nævnt på møde med Jakob (Solcelleanlæg ved 
Skovby, Nordfyns Kommune)
 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 19. maj 2023 13:26
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Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink 
<jfinkf@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Tak Lene, 
 
I forbindelse med planlægningen vil kommunen udarbejde en grundvandsredegørelse, da en del af matr. 8f 
er OSD. 
 
Til orientering hedder vores kommuneplan 2021-2033 og ikke 2020-2032, som der står i 
afgrænsningsnotatet. 
 
Har du i øvrigt mulighed for at fremsende en revideret tidsplan, da Forhøring af KPT og 1. off. Høring 
Afgrænsning bliver den 8. juni og ikke den 1. juni, som angivet i ansøgningen rev_1: Dokumentvisning 
(nordfynskommune.dk) , som var bilag til dagsordenspunktet i maj. 
 
Se pkt. 275, TMU 10. maj: https://dagsordener.nordfynskommune.dk/vis?id=54148117-4fbb-4cdb-bb16-
c81ee6fc07bf&punktid=a8edd71b-0d44-4410-99b9-5f9d8f2b7232
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 19. maj 2023 08:18
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
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Hej Marie 
 
Det er bare fint. Jeg laver udkast til forhøring i skabelonen. 
Skal vi også bidrage til noget yderligere ift. afgrænsningsnotatet for miljøvurdering af planen, så lad os vide 
det – Det er nok din kollega Jakob du lige skal koordinere med og som ved det?
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 12. maj 2023 13:15
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: bj <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, Jens Peter 
<jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Hej Lene, 
 
Mange tak for det.  
 
Jeg skriver ind i dagsordenspunktet for igangsættelse, at ved kommende kommuneplanrevision bør det 
overvejes at lave udvidelse eller omfordeling af erhvervsarealerne for den tilstødende 
kommuneplanramme E12, Erhvervsområde i Otterup, Syd , således at der ikke bliver et uplanlagt 
areal mellem E12 og den nye ramme for renseanlægget.  
 
Derudover har jeg vedhæftet udtalelse til projektet fra Museum Odense, som er sendt til Nordfyns 
Kommune i forbindelse med intern høring af afgrænsningsnotatet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 

mailto:mask@nordfynskommune.dk
mailto:lene.sacknielsen@sweco.dk
mailto:bj@vandcenter.dk
mailto:katrinebell.meisner@sweco.dk
mailto:jenspeter.ringsted@sweco.dk
mailto:jfinkf@nordfynskommune.dk


www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 15:42
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Planforhold
 
Hej Marie 
 
Tak for dit svar. Jeg synes det er lidt uhensigtsmæssigt at der er et ”tiloversblevent” landbrugsareal mellem 
erhvervsområdet udlagt i kommuneplanen og renseanlægget. (herudover er en del af det faktisk også 
byzone og omfattet af lokalplan – det skraverede areal).
 
Hvis vi forestiller os en situation om, lad os sige 15 år, hvor det blå område er udbygget, så vil der være en 
eller to rester landbrugsjord, som er uhensigtsmæssig ift at udnytte til landbrug – også i forhold til gældende 
skelforhold og eksisterende hegn i skel mod projektområdet for renseanlægget. Derfor synes jeg I bør 
overveje, at tage ”reststrimlen” med i kommuneplanen ved at udvide erhvervskommuneplanrammen (evt. i 
forbindelse med kommende kommuneplanrevision). På denne måde kan man få ryddet op i planforholdene 
og sikre sig et område, som på sigt vil fremstå som et samlet område med erhvervsområde og teknisk 
anlæg, og som overføres til byzone med kommende lokalplanlægning.
 

 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
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Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 13:25
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Tak Lene, 
 
Du må meget gerne komme med et bud på, hvad du planmæssigt tænker i forhold til fremtidig zone. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 13:12
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Hej Marie 
 
Du har ret i at der er 100 meter til nærmeste kp-ramme, men der er et byzoneareal der grænser op til 
matriklerne, som er lokalplanlagt, men der er ikke en kommuneplanramme (i lokalplanen står der dog at der 
er udarbejdet kommuneplantillæg):
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Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 10. maj 2023 12:12
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: 'Bo Jørgensen' <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Hej Lene, 
 
Jeg har lige kigget lidt på kortet igen, og umiddelbart ligner det at der en afstand på lidt over 100 meter til 
kommuneplanramme E12, hvis planområdet kun omhandler matrikel 8f og 7m? 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
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Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Marie Skovsby 
Sendt: 10. maj 2023 11:45
Til: 'Sack-Nielsen, Lene' <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Tak Lene, 
 
Umiddelbart tænker jeg også, at det mest optimalt, at høringsfasene koordineres, således at den 1. 
offentlige høringsperiode fx forløber fra den 8. juni og 4 uger frem.  
 
Jeg tænker at vedlægge ansøgningen som bilag til dagsordenspunktet den 7. juni. Har du eventuelt 
mulighed for at sende en opdateret tidsplan, såfremt vi rykker den 1. høringsperiode med en 1 uge.   
 
I forhold til om arealerne med lokalplanen skal overføres til byzone er jeg i tvivl. Et renseanlæg kan godt 
ligge i landzone og i Nordfyns Kommune har vi et biogasanlæg med en landzonelokalplan. Men når det 
placeres i forlængelse af fremtidige byzonearealer, og hvis anlægget får karakter af industri (projektets 
etape 3 - anlæg til slambehandling med energiudnyttelse), så tænker jeg byzone. Hvad er din faglig 
vurdering – tænker du fremtidig byzone eller landzone?  
 
Vi tegner i Qgis, så gis-filen må gerne være som shapefil.  
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
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Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 9. maj 2023 16:01
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>; Ringsted, 
Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - Forhøring
 
Hej Marie 
 
Tak for din tilbagemelding. 
 
Eftersom der er tale om en ny kommuneplanramme, så er det min vurdering, at det er en større ændring af 
kommuneplanen og at der derfor skal gennemføres forhøring forud for planlægningen, hvilket også fremgår 
af tidsplanen.
 
Det mest optimale ville være at denne forhøring ligger sammen med høringen for afgrænsningsnotatet (også 
i forhold til berørte naboer og høringsparter, borgermøde osv.)
(jf. tidsplanen står der her d. 1.6 – 28.6) . 
 
Men i forhold til din mail skriver du, at selve kommuneplantillægget og lokalplanen først igangsættes d. 7. 
juni og du spørger om forhøringen kan laves forud for dette møde. Det kan den godt – Jeg kan i hvert fald 
godt levere forhøringsmateriale til dig. Hvornår skal materialet så være klar? Alternativt kan høringsfaserne 
evt. koordineres, så de ligger umiddelbart efter 7. juni.
 
Vedr. byzone, så støder projektområdet op til kanten af et byzoneareal, så i forhold til det 
planlægningsmæssige vil man kunne overføre til byzone med lokalplanen. 
 
Vil du vende tilbage vedr. ovenstående? Jeg sender planområdet i gis fil til dig (går ud fra at du gerne vil 
have en shapefil). 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 
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Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 9. maj 2023 11:12
Til: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: SV: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - lokalplan og kommuneplantillæg skabeloner
 
Tak Lene, 
 
Vedhæftet er vores skabeloner i Word. 
 
Som nævnt i understående mail til Katrine skal planlægningen evt. igangsættes på Teknik- og 
Miljøudvalgets møde den 7. juni 2023 og til orientering til kommunalbestyrelsesmødet den 29. juni. 
 
I ansøgningen står der at der skal gennemføres en miljøvurderingsproces for både plangrundlaget og det 
samlede projekt. Er det din vurdering, at der også skal laves en for-offentlighed forud for udarbejdelsen af 
planerne i forbindelse med høring af afgrænsningsnotatet og høring af berørte myndigheder? Hvis ja kan 
denne så laves forud for igangsætning af planlægningen i juni?  
 
Du må meget gerne sende planområdet for kommuneplanrammen og lokalplanområdet som gis-fil til mig. 
Tænker du for resten, at arealerne overføres til byzone med planlægningen? 
 
Forudsat at planlægningen kun omhandler én kommuneplanramme bliver navnet: ”T019, Nyt renseanlæg 
ved Otterup” og ”Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033, Nyt renseanlæg ved Otterup”. 
 
Navnet på lokalplanforslaget bliver: ”Lokalplan 2023-6, Nyt renseanlæg ved Otterup”     
 
Vi skrives ved, 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
 

 
 
Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
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Fra: Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk> 
Sendt: 8. maj 2023 13:44
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Emne: Planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup - lokalplan og kommuneplantillæg skabeloner
 
Hej Marie 
 
Jeg er byplanlægger ved Sweco og ser frem til at hjælpe med at udarbejde udkast til lokalplan og 
kommuneplantillæg. 
Vil du sende mig de relevante skabeloner og fraselager til dette, så vi herfra kan forberede os på det 
kommende arbejde? Tak skal du have � 
 
 
Med venlig hilsen 
Lene Sack-Nielsen 
Projektleder / DGNB-konsulent i byområder / Arkitekt Cand. Polyt

Sweco Danmark A/S | Silkeborg 
Mobil +45 3177 9397 

 

Fra: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 8. maj 2023 09:49
Til: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Ringsted, Jens Peter 
<jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Sack-Nielsen, Lene 
<lene.sacknielsen@sweco.dk>
Emne: SV: Vedr. planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup
 
Mange tak Katrine, 
 
Muligvis skal vi lige også have et dagsordenspunkt på juni-mødet vedr. igangsættelse af selve 
planlægningen, da dagsordenspunktet på onsdag ikke siger noget om, at planlægning forudsætter 
udarbejdelsen af et kommuneplantillæg. 
 
Vi vender det lige internt hos os og vender tilbage. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Marie Skovsby 
Planlægger 
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Mobil: 21 48 61 76 
Team Plan: 30 58 62 03 
 
Teknik, Erhverv og Kultur 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk> 
Sendt: 8. maj 2023 09:00
Til: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>; Ringsted, Jens Peter 
<jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>; Sack-Nielsen, Lene 
<lene.sacknielsen@sweco.dk>
Emne: RE: Vedr. planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup
 
Hej Marie 
  
Vi har 24. april sendt ansøgning med anmodning om lokalplan og kommuneplantillæg (via Byg og Miljø) – 
jeg har vedhæftet to mails med ansøgning og tilhørende bilag. Det er efter aftale med Jakob på dagsordenen 
for TMU-mødet på onsdag. 
  
Katrine Bell Meisner
Seniorkonsulent/Biolog 

Sweco Danmark A/S | Aarhus N 
Mobil +45 2328 6551 

  

From: Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk> 
Sent: 4. maj 2023 14:15
To: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Peter Astrup Simmelsgaard 
<psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject: Vedr. planlægningen for nyt renseanlæg ved Otterup
  
Hej Katrine,
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Jeg skriver til dig, fordi jeg kan forstå, at Sweco står for udarbejdelsen af planlægningen for nyt renseanlæg 
ved Otterup. 
  
I den forbindelse vil vi meget gerne have en anmodning om ny lokalplanlægning, således planlægningen 
kan igangsættes politisk. Se Hvad kræver ny lokalplan? - Nordfyns Kommune
  
  
Venlig hilsen
  
Marie Skovsby
Planlægger 
  

  
Mobil: 21 48 61 76
Team Plan: 30 58 62 03 
  
Teknik, Erhverv og Kultur
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
  
Nordfyns Kommune
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
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From:                                 Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Sent:                                  25 May 2023 12:12:03 (UTC +01)
To:                                      Peter Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>; Jakob Overby Fink 
<jfinkf@nordfynskommune.dk>; Søren Oldenborg Berg <sob@nordfynskommune.dk>; Per Henrik Nielsen 
<phn@vandcenter.dk>; Jens Peter Ringsted <jenspeter.ringsted@sweco.dk>; Helle Busk 
<hbu@vandcenter.dk>
Subject:                             Borgermøde, referat fra planlægningsmøde
Attachments:                   Mødereferat - Planlægning af borgermøde.docx

Hej 
Hermed referat fra vores møde om planlægning af borgermødet. 
 
Bemærk: Dato for borgermødet er 21. juni kl. 19 i Store sal på Otterup Rådhus. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 bj@vandcenter.dk 

 www.vandcenter.dk 

 Mød vores kunderådgivning på Facebook 

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::
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Nyt renseanlæg

Mødereferat - Planlægning af borgermøde

Mødet blev afholdt via Teams tirsdag den 23. maj 2023

Dagsorden:
1. Borgermøde

a) Roller og arbejdsdeling 
b) Annoncering, invitation og arrangør, dato
c) Formål, form, hvem gør hvad, evt. materiale

- Facilitering/ordstyrer, hvem holder oplæg om hvad
 
2. Andre indsatser borgerdialog

a) Annoncering ugeaviser, artikel ugeaviser, informationsmateriale til bibliotek, øvrig outreach 
b) Aftaler vedr. borgerdialog og videre arbejde (Hvem og hvem godkender).

 
3. Teams som samarbejdsrum. Kun omkring kommunikation og med de vigtigste dokumenter. Ok?

Deltagere:
Peter Simmelsgaard (PS), NFK
Jacob Fink (JF), NFK
Søren Oldenborg Berg (SOB), NFK 
Jens Peter Ringsted (JPR), Sweco
Per Henrik Nielsen (PHN), VCS
Bo Jørgensen (BJ), VCS (ref.)

Afbud:
Uffe Gangelhof (UGA), VCS
Helle Busk (HBU), VCS (syg)

Pkt. 1a – Roller og arbejdsdeling
JF havde forud for mødet sendt materiale vedrørende ny solcellepark til BJ (Indkaldelse af idéer, forslag og 
bemærkninger for solcelleanlæg ved Skovby). Snakken tog udgangspunkt i det. Materiale er vedhæftet.
Det er NFK der via deres hjemmeside ”sender” projektet i offentlig høring”. Materialet skal indeholde en de-
batfolder, der kort beskriver hvad projektet omfatter, forhold omkring byggehøjder mv., beplantning mv. 
og hvilke miljøemner miljøvurderingen skal omhandle. Tillige tidsfrister og oplysning om informations-
møde/borgermøde. Det er NFK, der er afsender på folderen, men JF oplyste at det er bygherre, der udar-
bejder det. Det blev derfor aftalt at Sweco lave et udkast til debatfolderen.

Pkt. 1b - Annoncering, invitation og arrangør, dato
Det er NFK via høringsprocessen/debatfolderen, der inviterer til borgermødet, men på solcelleprojektet er 
det bygherren der arrangerer og tilmelding sker til dem. Der var en drøftelse af hvordan det skulle ske på 
dette projekt. JPR oplyste at det normalt på sådanne projekter er kommunen/myndigheden der står for 
hele høringsprocessen, da de som myndighed skal varetage borgernes interesser og sikre at de bliver hørt. 

24. maj 2023
Dok. nr. 

Udarbejdet af: BJ
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BJ påpegede at VCS får pålagt opgaven iht. myndighedskrav (spildevandsplanen) fra NFK og at solcellean-
lægget i den sammenhæng er et privat projekt. Det er derfor mere naturligt at NFK står som arrangør. 
Konklusionen blev at PS bookede Store sal på Otterup rådhus og de står for tilmeldinger.

Som udgangspunkt annonceres det kun på NFK´s hjemmeside, men der var enighed om at der også skal 
en annonce i lokalavisen. SOB og JF står for det. Derudover annonceres det på de sociale medier (NKF’s og 
VCS’s Facebook). BJ foreslog kort andre tiltag, bla. debatfolderen til biblioteket, men det der er ikke stem-
ning for. Ovenstående samt informationsbrevene til direkte berørte lodsejere og området omkring rensean-
lægget blev vurderet at være tilstrækkeligt. Dog blev information til sommerhusejere drøftet. På kommuni-
kationsmødet den 13. marts blev der sagt det ikke var nødvendigt, men nu var der enighed om at det skal 
ske i et eller andet omfang. Det blev foreslået sende til grundejerforeningerne. JF følger op på om NFK 
har en oversigt over grundejerforeningerne.

Høringsperioden er fastsat til 3 uger og starter 8. juni. Det blev derfor aftalt et borgermødet holdes tirsdag 
den 20. juni kl. 19 på Otterup Rådhus med tilmeldingsfrist torsdag den 15. juni. Der var ikke klarhed over, 
hvor mange der kan være på rådhuset, men hvis der er stor tilmelding, afholdes der et borgermøde mere. 
Efterskrift:
Sweco har oplyst at de I deres dialog med planafdelingen har fået oplyst at høringsperioden for 
planerne er 4 uger. Der skal følges op på om det ændrer på tidspunktet for borgermøde. 
Dato for borgermødet er ændret til 21. juni.
  
SOB spurgte til hvad vi gør i forhold til pressen. Skal det have adgang eller vil de blive afvist? Som ud-
gangspunkt bør de tilmelde sig og så er vi klar over om de kommer. Der blev ikke aftalt yderligere om 
hvordan vi forholder os til pressen.

Pkt. 1c - Formål, form, hvem gør hvad, evt. materiale
Formålet er borgerne kan komme til orde og blive hørt og derfor skal indlæg ikke fylde ret meget – vi vur-
derer ca. 20 min. til indlæg indledningsvis. 

NFK står for velkomst og indledning til mødet med fokus på baggrund og at vi er i en høringsperiode og at 
det ikke er et endeligt projekt, der er besluttet, men at der først skal udarbejdes en miljøvurdering. PS af-
klarer med Anders Thingholm, hvem der tager den. 

Herefter har BJ en præsentation af projektet. PS foreslog at vi evt. kunne starte med visning af VCS’s film. 
På kystdige-projektet startede man med film om projektet. PS foreslog også at dele det om i faser – Anlæg-
get (placering og design), udløbsledningen (badevand) og ledningsstrækningerne. Samt at sige noget om 
hvad miljøundersøgelserne omfatter. JF foreslog at have et punkt med om økonomi og omkostningerne for 
borgerne. PS oplyste at det økonomien, der optog borgerne mest i kystdige-projektet, men her er økono-
mien også en helt anden for den enkelte borger.

NFK afslutter indlægsrunden med at sige hvad der kommer til at ske fremadrettet. Til dette formål udar-
bejder VCS/Sweco en tidslinje der viser hovedpunkter i processen frem til en evt. godkendelse 
omkring ultimo 2024.

I forhold til den efterfølgende spørgetid var der tvivl om formen, da det vil afhænge meget at antallet af 
deltagere. Det blev besluttet at tage bestik af det efter tilmeldingsfristen er udløbet, selv om der er meget 
kort tid. Der indkaldes til ekstra møde inden borgermødet. Der blev ikke aftalt nyt møde.
Efterskrift:
BJ indkalder til møde torsdag den 15. juni eller mandag den 19. juni. Afventer tilbagemelding fra 
JF.



Side 3 af 3

Det blev besluttet at PS er ordstyrer.

Pkt. 2 - Andre indsatser borgerdialog
Dette blev ikke drøftet yderligere ud over det er der fremgå af pkt. 1b. VCS følger op med yderligere for-
slag, hvis vi vurderer et behov.

Pkt. 3 - Teams som samarbejdsrum. Kun omkring kommunikation og med de vigtigste dokumen-
ter. Ok?
Det vil være ok, men SOB nævnte at der kunne være noget ift. GDPR som gør at det ikke er muligt for NFK. 
Vi prøver bare og ser hvad der sker.
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Nyt renseanlæg

Mødereferat - Planlægning af borgermøde

Mødet blev afholdt via Teams tirsdag den 23. maj 2023

Dagsorden:
1. Borgermøde

a) Roller og arbejdsdeling 
b) Annoncering, invitation og arrangør, dato
c) Formål, form, hvem gør hvad, evt. materiale

- Facilitering/ordstyrer, hvem holder oplæg om hvad
 
2. Andre indsatser borgerdialog

a) Annoncering ugeaviser, artikel ugeaviser, informationsmateriale til bibliotek, øvrig outreach 
b) Aftaler vedr. borgerdialog og videre arbejde (Hvem og hvem godkender).

 
3. Teams som samarbejdsrum. Kun omkring kommunikation og med de vigtigste dokumenter. Ok?

Deltagere:
Peter Simmelsgaard (PS), NFK
Jacob Fink (JF), NFK
Søren Oldenborg Berg (SOB), NFK 
Jens Peter Ringsted (JPR), Sweco
Per Henrik Nielsen (PHN), VCS
Bo Jørgensen (BJ), VCS (ref.)

Afbud:
Uffe Gangelhof (UGA), VCS
Helle Busk (HBU), VCS (syg)

Pkt. 1a – Roller og arbejdsdeling
JF havde forud for mødet sendt materiale vedrørende ny solcellepark til BJ (Indkaldelse af idéer, forslag og 
bemærkninger for solcelleanlæg ved Skovby). Snakken tog udgangspunkt i det. Materiale er vedhæftet.
Det er NFK der via deres hjemmeside ”sender” projektet i offentlig høring”. Materialet skal indeholde en de-
batfolder, der kort beskriver hvad projektet omfatter, forhold omkring byggehøjder mv., beplantning mv. 
og hvilke miljøemner miljøvurderingen skal omhandle. Tillige tidsfrister og oplysning om informations-
møde/borgermøde. Det er NFK, der er afsender på folderen, men JF oplyste at det er bygherre, der udar-
bejder det. Det blev derfor aftalt at Sweco lave et udkast til debatfolderen.

Pkt. 1b - Annoncering, invitation og arrangør, dato
Det er NFK via høringsprocessen/debatfolderen, der inviterer til borgermødet, men på solcelleprojektet er 
det bygherren der arrangerer og tilmelding sker til dem. Der var en drøftelse af hvordan det skulle ske på 
dette projekt. JPR oplyste at det normalt på sådanne projekter er kommunen/myndigheden der står for 
hele høringsprocessen, da de som myndighed skal varetage borgernes interesser og sikre at de bliver hørt. 

24. maj 2023
Dok. nr. 

Udarbejdet af: BJ
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BJ påpegede at VCS får pålagt opgaven iht. myndighedskrav (spildevandsplanen) fra NFK og at solcellean-
lægget i den sammenhæng er et privat projekt. Det er derfor mere naturligt at NFK står som arrangør. 
Konklusionen blev at PS bookede Store sal på Otterup rådhus og de står for tilmeldinger.

Som udgangspunkt annonceres det kun på NFK´s hjemmeside, men der var enighed om at der også skal 
en annonce i lokalavisen. SOB og JF står for det. Derudover annonceres det på de sociale medier (NKF’s og 
VCS’s Facebook). BJ foreslog kort andre tiltag, bla. debatfolderen til biblioteket, men det der er ikke stem-
ning for. Ovenstående samt informationsbrevene til direkte berørte lodsejere og området omkring rensean-
lægget blev vurderet at være tilstrækkeligt. Dog blev information til sommerhusejere drøftet. På kommuni-
kationsmødet den 13. marts blev der sagt det ikke var nødvendigt, men nu var der enighed om at det skal 
ske i et eller andet omfang. Det blev foreslået sende til grundejerforeningerne. JF følger op på om NFK 
har en oversigt over grundejerforeningerne.

Høringsperioden er fastsat til 3 uger og starter 8. juni. Det blev derfor aftalt et borgermødet holdes tirsdag 
den 20. juni kl. 19 på Otterup Rådhus med tilmeldingsfrist torsdag den 15. juni. Der var ikke klarhed over, 
hvor mange der kan være på rådhuset, men hvis der er stor tilmelding, afholdes der et borgermøde mere. 
Efterskrift:
Sweco har oplyst at de I deres dialog med planafdelingen har fået oplyst at høringsperioden for 
planerne er 4 uger. Der skal følges op på om det ændrer på tidspunktet for borgermøde. 
Dato for borgermødet er ændret til 21. juni.
  
SOB spurgte til hvad vi gør i forhold til pressen. Skal det have adgang eller vil de blive afvist? Som ud-
gangspunkt bør de tilmelde sig og så er vi klar over om de kommer. Der blev ikke aftalt yderligere om 
hvordan vi forholder os til pressen.

Pkt. 1c - Formål, form, hvem gør hvad, evt. materiale
Formålet er borgerne kan komme til orde og blive hørt og derfor skal indlæg ikke fylde ret meget – vi vur-
derer ca. 20 min. til indlæg indledningsvis. 

NFK står for velkomst og indledning til mødet med fokus på baggrund og at vi er i en høringsperiode og at 
det ikke er et endeligt projekt, der er besluttet, men at der først skal udarbejdes en miljøvurdering. PS af-
klarer med Anders Thingholm, hvem der tager den. 

Herefter har BJ en præsentation af projektet. PS foreslog at vi evt. kunne starte med visning af VCS’s film. 
På kystdige-projektet startede man med film om projektet. PS foreslog også at dele det om i faser – Anlæg-
get (placering og design), udløbsledningen (badevand) og ledningsstrækningerne. Samt at sige noget om 
hvad miljøundersøgelserne omfatter. JF foreslog at have et punkt med om økonomi og omkostningerne for 
borgerne. PS oplyste at det økonomien, der optog borgerne mest i kystdige-projektet, men her er økono-
mien også en helt anden for den enkelte borger.

NFK afslutter indlægsrunden med at sige hvad der kommer til at ske fremadrettet. Til dette formål udar-
bejder VCS/Sweco en tidslinje der viser hovedpunkter i processen frem til en evt. godkendelse 
omkring ultimo 2024.

I forhold til den efterfølgende spørgetid var der tvivl om formen, da det vil afhænge meget at antallet af 
deltagere. Det blev besluttet at tage bestik af det efter tilmeldingsfristen er udløbet, selv om der er meget 
kort tid. Der indkaldes til ekstra møde inden borgermødet. Der blev ikke aftalt nyt møde.
Efterskrift:
BJ indkalder til møde torsdag den 15. juni eller mandag den 19. juni. Afventer tilbagemelding fra 
JF.



Side 3 af 3

Det blev besluttet at PS er ordstyrer.

Pkt. 2 - Andre indsatser borgerdialog
Dette blev ikke drøftet yderligere ud over det er der fremgå af pkt. 1b. VCS følger op med yderligere for-
slag, hvis vi vurderer et behov.

Pkt. 3 - Teams som samarbejdsrum. Kun omkring kommunikation og med de vigtigste dokumen-
ter. Ok?
Det vil være ok, men SOB nævnte at der kunne være noget ift. GDPR som gør at det ikke er muligt for NFK. 
Vi prøver bare og ser hvad der sker.



From:                                 Jakob Overby Fink <>
Sent:                                  25 May 2023 14:15:45 (UTC +01)
To:                                      'Sack-Nielsen, Lene' <lene.sacknielsen@sweco.dk>
Cc:                                      Marie Skovsby <mask@nordfynskommune.dk>; 'Bo Jørgensen' 
<bj@vandcenter.dk>
Subject:                             Bemærkninger fra intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat, VS: Nyt 
renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat, SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern 
høring af afgrænsningsnotat

Hej Lene

Hermed kommentarer fra intern høring. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/


From:                                 Thomas Hammershøy Alnor <>
Sent:                                  17 May 2023 11:33:35 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1-
Grundvand.docx

Hej Jakob
 
Her er vores input til afgrænsningsnotatet 
 
Venlig hilsen 
Thomas Alnor 
Geolog – Miljøsagsbehandler 
Tlf: 51 32 42 73 

 
 Natur og Miljø 
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
  

 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 
<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  
 

http://www.nordfynskommune.dk/


I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/
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Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg
Kunde Vandcenter Syd A/S

Projektleder Jens Peter Ringsted

Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup
Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 
og miljørapport for lokalplan 

Introduktion
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 
matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 
Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 
til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 
Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 
nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 
undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 
eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 
nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 
til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 
syd for Otterup. 

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 
renseanlæg, er

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg

• Bogense Renseanlæg

• Hofmansgave Renseanlæg

• Hårslev Renseanlæg

• Odense NV Renseanlæg 

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 
Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 
m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 
renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 
årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 
nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 
bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 
og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 
det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 
ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 
af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 
udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd. 
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 
spildevandsplanen for etablering af renseanlægget. 

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 
Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 
og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 
lovens § 20 og bilag 7.

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 
og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 
skal indgå i vurderingen. 

Afgrænsning og miljøvurdering
VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 
miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 
i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 
og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna

2) befolkningen og menneskers sundhed

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 
større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet 

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 
projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 
planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 
Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 
myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 
indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 
offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 
bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 
projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 
hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 
primært relaterer sig til.
Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 
anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen

Lugt i driftsfasen

X X X
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Visuelle forhold i 
driftsfasen

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen

Rekreative interesser 
i driftsfasen

Badevandskvalitet i 
driftsfasen

X

X

X

X

X

X

X

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser.

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn.

Grundvandsforhold og 
vandindvinding

Havstrategidirektivet 

Havplanen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi

X X
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Luft Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen

X X

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning

CO2-udledning i 
driftsfasen

X

X

X

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen

Affald i driftsfasen

X X X

Kulturarv og 
landskab

Marinarkæologi 
anlægsfasen

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger

X

X X

X

X

Kumulative 
forhold

Kumulative forhold X X X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten. 

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen
Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-
vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 
visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 
forhold til:

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
• Klimatilpasningsplaner
• Havstrategidirektivet
• Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser
Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 
skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 
værdier og uden offentlig adgang. 
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 
sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 
badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

Støj og vibrationer
Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 
støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 
forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 
med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 
støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 
omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget. 

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 
der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 
støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 
problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 
naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 
anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold
Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 
påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området.
Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 
Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 
omkringliggende områder. 

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 
fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed
Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 
øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 
eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 
trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 
belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt
Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 
anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i  

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Beskyttede naturtyper
Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 
igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 
vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 
af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer
Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 
til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 
overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 
stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000
Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 
Nærmeste Natura 2000-områder er 

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå

• 110 Odense Fjord 

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. 

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 
derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 
områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 
væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter
Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 
forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 
og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 
vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 
Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 
for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet
Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 
krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 
Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 
Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 
på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 
kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 
strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 
udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten. 
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Havstrategidirektivet og havplanen
Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 
Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 
havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 
havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 
vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 
foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 
vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 
påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-
målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 
redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 
kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 
for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 
relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 
sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 
respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 
påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 
anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 
beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Overfladevand og vandområdeplaner
Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 
Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.
De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 
vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 
Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  
Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 
Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 
Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 
en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 
Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 
som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 
vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 
recipienter. 

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 
kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 
natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i
forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg 
skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 
eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes. 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 
Aarhus Bugt skal vurderes.
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Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 
nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 
opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 
og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner
Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi
Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 
ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 
følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 
renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 
udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-
udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder
Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 
forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 
betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 
med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi
Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 
bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 
projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 
der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 
transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. 
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Kumulative forhold
Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 
undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen
Risikoforhold

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten.



From:                                 Carsten Wagner Sørensen <>
Sent:                                  10 May 2023 14:29:01 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             VS: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1.pdf, Udkast Afgrænsning 
Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1.pdf, Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og 
miljørapport VCS_rev 1.docx

Hej Jakob
 
Jeg har ikke de store bemærkninger til et nyt renseanlæg ved Otterup. 
 
Jeg antager, at renseanlægget skal have vejadgang til Daustrupvej. 
 
Og når den tid kommer, skal renseanlægget have en tilladelse til at etablere en overkørsel til Daustrupvej, 
jf. vejlovens § 49, stk. 1. 
 
Venlig hilsen 

 
Carsten Sørensen 
Ingeniør 
 

 
 
Telefon: 6482 8282 
Mobil: 2443 3837 
 
Driftsafdelingen 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 
 
 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 

http://www.nordfynskommune.dk/
http://www.nordfynskommune.dk/Politik/vision2021


<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  
 
I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/
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1 Baggrund 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt centralt renseanlæg ved Otterup 

med en fuldt udbygget kapacitet på 120.000 PE. Ved etablering af det nye 

anlæg kan spildevandsbehandlingen i Nordfyns Kommune samles på ét anlæg 

og de eksisterende 5 renseanlæg nedlægges. Desuden vil det nye anlæg på 

sigt kunne behandle spildevandet fra Renseanlæg Odense NV, som også 

planlægges nedlagt.  

Udledning af renset spildevand fra det nye anlæg vil ske til havområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst.  

Projektet giver VandCenter Syd mulighed for at effektivisere og tage et større 

hensyn til vandmiljøet. 

VandCenter Syd forventer, at der i fremtiden vil komme strengere krav til det 

rensede spildevand, som ledes tilbage til naturen. Et nyt renseanlæg vil kunne 

imødekomme disse krav. 

I Odense Fjord og vandløb, hvortil vi i dag udleder det rensede spildevand, har 

vandmiljøet det mange steder ikke godt.  En ny udløbsledning til havområdet vil 

bidrage til en bedring af Odense Fjords tilstand, idet løsningen vil betyde en 

mindre belastning af de sårbare vandløb samt Odense Fjord, som i dag 

modtager det rensede spildevand. 

De renseanlæg, VandCenter Syd i dag har på Nordfyn, er ved at være 

nedslidte. Derfor skal der under alle omstændigheder bygges nyt og indføres 

nye renseteknologier på de eksisterende renseanlæg.  

Ét nyt samlet renseanlæg vil betyde at VandCenter Syd får et mere fleksibelt 

anlæg, hvor de bedre kan implementere nye renseteknologier i takt med øgede 

krav til spildevandsrensningen og udviklingen af renseteknologier samt bedre 

kan udbygge renseanlægget i takt med byudviklingen eller nye industrier. Et 

større samlet renseanlæg også give VandCenter Syd bedre mulighed for at 

udnytte ressourcerne i spildevandet. Tillige er driftsudgifterne meget mindre for 

ét samlet anlæg end for flere små anlæg.  

På baggrund af en række analyser af placeringen i forhold til terrænforhold, 

beskyttede diger, planforhold, infrastruktur, transport gennem Otterup, 

vandindvinding, og udledningsmuligheder mm., vi er derfor  kommet frem til at 

den mest optimale placering af et nyt renseanlæg er syd for Otterup ved 

Daugstrupvej/ Otterupvej.  

Et nyt renseanlæg vil ikke have de lugtgener, der kan opleves ved et traditionelt 

renseanlæg, da VandCenter Syd vil vælge teknologi, der sikrer mod lugtgener. 

Placeringen vil også give VandCenter Syd mulighed for at udnytte mulige 

synergier. Det kunne fx være med afsætning af energiproduktion til 

fjernvarmenettet eller udnyttelse af solcelleenergi.  

Vi har foreslået to mulige placeringer af udløbsledningen - et hovedforslag og et 

alternativ - fordi kommende undersøgelser af havbunden kan afdække nogle 

ukendte forhold, som kan have betydning for valget af placeringen. I havet ud 

for Nordfyns kyst ligger desuden et indvindingsområde for råstoffer, som også 

kan få betydning for placeringen af en ny udløbsledning. Den endelige placering 

fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. 

Placeringen ved Tørresø Strand (Hovedforslaget) er den placering den bedst 

imødekommer de mange forskellige hensyn. Herunder også hensynet til 

borgere og turisters brug af kystområdet under anlægsarbejdet. 
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På Nordfyn findes en række fine badestrande, der alle har den bedste vurdering 

af badevandskvalitet, som er ”udmærket”. En ny udløbsledning vil ikke ændre 

på dette. På grund af projektets kompleksitet og omfang ønsker VandCenter 

Syd A/S at projektet skal undergå en samlet miljøvurdering, da det på grund af 

projektets art, dimensioner og placering kan forventes at få væsentlige 

indvirkninger på miljøet.  

Etablering af renseanlæg på under 150.000 PE er omfattet af Miljøvurderings-

lovens bilag 2, punkt 11 c:  Rensningsanlæg. Desuden er nedlæggelse af de 

eksisterende renseanlæg og etablering af transportledninger også omfattet af 

dette punkt. 

Derudover kan projektet være omfattet af Bilag 2, Punkt 3 a: Industrianlæg til 

fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand samt Punkt 11d: Områder til 

oplagring af slam fra rensningsanlæg. Desuden indebærer etablering af 

transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye anlæg overførsel 

af vand mellem flodbækkener (vandoplande) omfattet af punkt 10 n. 

Ifølge Miljøvurderingsloven skal en bygherre før etablering, udvidelse eller 

ændring af projekter, der på grund af deres art, dimensioner eller placering kan 

forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, indgive en skriftlig 

ansøgning om projektet til den myndighed, der skal behandle ansøgningen.  

Nordfyns Kommune anmodes på baggrund af ovennævnte om at igangsætte en 

miljøvurderingsproces af både projektet og de planer, der skal udarbejdes i 

forbindelse med etablering af projektet. Det ønskes, at der gennemføres en 

samlet miljøvurderingsproces for både plangrundlaget og det samlede projekt. 

2 Projektbeskrivelse 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt central renseanlæg ved Otterup 

på matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. VandCenter Syd er i dialog med de 

berørte lodsejere om evt. overtagelse af ejendommene.  

 

Figur 2-1 Projektområde for nyt renseanlæg syd for Otterup 
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Projektområdet er beliggende syd for Otterup i landzone med en samlet 

størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op til byzone ved Otterup og et større 

udlagt erhvervsområde. Fra renseanlægget skal der etableres en ny 

udløbsledning til Nordfyns nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km. 

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra 6 eksisterende renseanlæg. I 

forbindelse med etablering af det nye renseanlæg nedlukkes de 6 eksisterende 

renseanlæg og der etableres transportledninger fra de gamle renseanlæg til det 

det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg ved 

Otterup. De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af 

det nye renseanlæg, er 

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg 

• Bogense Renseanlæg 

• Hofmansgave Renseanlæg 

• Hårslev Renseanlæg 

• Odense NV Renseanlæg 

Der undersøges to mulige placeringer af havledningen til udledning af det 

rensede spildevand, en nordlig lokalitet (hovedforslag) nordvest for Tørresø 

Strand og en sydlig placering ved Strandløkke (alternativt forslag). 

På Figur 2-2 og Figur 2-3 ses hovedforslaget og det alternative forslag for 

placering af renseanlæg og udløbsledning på den nordøstlige kyst på Nordfyn. 
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Figur 2-2. Viser hovedforslaget for placeringen af det nye renseanlæg (grøn firkant), placering af 

transportledning (trace), eksisterende renseanlæg (rød firkant), udløbspunkt (gul firkant, 

pumpestation/overgangsbygværk) og havledning.  
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Figur 2-3.  Viser placering af det nye renseanlæg (grøn firkant), placering af transportledning 

(trace), eksisterende renseanlæg (rød firkant), samt den alternative placering af overgangsbygværk 

(gul firkant) og havledning.  

 

Projektet forventes etableret i 3 etaper. 

Første etape omfatter: 

• Etablering af ny pumpestation og evt. trykkammer på lokalitet for nyt 

renseanlæg ved Otterup 

• Etablering af nye transportledninger fra Otterup, Hofmansgave, 

Søndersø og Hårslev til ny pumpestation ved det nye renseanlæg 

• Etablering af udløbsledning fra projektområdet til Nordfyns nordøstlige 

kyst 

• Etablering af ny 1-2 km havledning 

 

I første etape vil der fortsat være spildevandsrensning på de eksisterende 

renseanlæg, men den nuværende udledning af renset spildevand til vandløb vil 

ophøre og udledning vil ske fra det nye udløbspunkt ud for kysten. 
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Anden etape omfatter: 

• Etablering af det nye rensningsanlæg i projektområdet med en 

kapacitet på ca. 50.000 PE  

• 4 renseanlæg i Nordfyns Kommune nedlægges (Otterup, 

Hofmansgave, Søndersø, Hårslev) og urenset spildevand overføres til 

det nye anlæg. 

I etape 2 vil der ske rensning af spildevand på det nye anlæg ved Otterup, og 

efter indkøring og test af anlægget nedlægges de gamle anlæg. Det forventes, 

at der etableres intern slambehandling på renseanlægget i etape 2, dog senest 

ved opstart af etape 3. 

Etape 3 omfatter: 

• Etablering af transportledning fra Odense NV til det nye anlæg 

• Etablering af transportledning fra Bogense til Hårslev  

• Udbygning af det nye renseanlæg fra 50.000 – 120.000 PE 

• Nedlukning af de sidste to renseanlæg, Odense NV og Bogense 

 I denne etape vil der ske en fuld udnyttelse af det nye renseanlæg, når 

renseanlæggene i Odense NV og Bogense er nedlagt og spildevandet herfra 

transporteres til det nye renseanlæg.  I Etape 3, forventes der at blive etableret 

og ibrugtaget et anlæg til slambehandling med energiudnyttelse.   

 Den forventede principielle opbygning af renseanlægget ses på Figur 2-4. 

Renseanlæggets funktionelle opbygning og procestrin er beskrevet i notatet 

VVM for nyt centralt renseanlæg i VandCenter Syd, 21-04-2023, se bilag 1.  

Transportledningerne fra de eksisterende renseanlæg til placeringen for det nye 

renseanlæg etableres som nedgravede tryk/gravitationsledninger, i alt 60 – 80 

km.  

Ved etablering af ledningerne forventes et arbejdsbælte med en bredde på 

typisk 20 meter, dog op til 25 meter for nogle strækninger. Ved passage af veje, 

vandløb, beskyttet natur og andre steder med særlige hensyn foretages 

krydsninger som udgangspunkt ved underboringer. Ledningerne vil typisk ligge i 

en dybde af 1 – 1,5 meter. Varigheden af anlægsarbejdet på de enkelte 

ejendomme vil være en måneds tid, afhængigt af de lokale forhold og 

mulighederne for at tilrettelægge anlægsarbejdet. 

Efter etablering af ledningerne vil almindelig landbrugsmæssig markdrift på 

berørte dyrkningsarealer kunne fortsætte som hidtil. Ledningerne vil blive 

tinglyst med et deklarationsbælte hvor der ikke må graves, bebygges eller 

plantes træer uden forudgående aftale med VandCenter Syd . 

Udløbsledningen fra det nye renseanlæg etableres dels på land, dels på 

søterritoriet. Nær kysten etableres et delvist nedgravet overgangsbygværk til 

inspektion, prøvetagning og overvågningsudstyr samt vedligehold af 

ledningerne. Bygværkets areal vil være op til ca. 40 m2 i en højde på ca. 1,5 

meter over terræn. Der etableres kørevej til overgangsbygværket. Selve 

havledningen graves ned i strandarealet og havbunden og sikres med 

ballastering og fundering i nødvendigt omfang sådan at ledningen ligger stabilt. 

Udløbet etableres på 6 – 8 meters vanddybde i en afstand på 1 – 2 km fra 

kysten. Havledningen etableres som en dobbeltledning (2 x ca. Ø90cm, PE) 

med en ledningsgrav af ca. 8 meters bredde. 
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Figur 2-4. Flow- og funktionsdiagram for det nye renseanlæg. 
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3.  Udløbspositioner og havledning 
Der er valgt to mulige udløbspositioner, som er udvalgt på baggrund af  

• bund- og dybdeforhold 

• hydrografiske forhold 

• vandområdets økologiske og kemiske tilstand og målsætning 

• de nuværende og planlagte råstofindvindingsområder ud for kysten 

• anvendelsen af kyststrækningerne til rekreative formål og som 
badestrande.  

 
For at sikre, at det nye udløb ikke væsentligt påvirker vandområdets tilstand, er 
det i vurderingerne nødvendigt med en vis vanddybde, min ca. 6 - 8 meter. For 
at sikre, at det nye udløb ikke påvirker badevandskvaliteten ved de 4 
badestrande langs kysten, er det nødvendigt at udløbet placeres så langt fra 
kysten, at strandene og badevandskvaliteten ikke forringes. 
 
Der er udført foreløbige undersøgelser af forventede udledninger fra 
udledningspunkterne hhv. en nordlig og en sydlig position for så vidt angår 
koncentrationen af E. coli, Enterokokker, fosfor, nitrat, samt metaller.  

 
Figur 3-1. Placeringer af udløbspositioner på havbunden ud for kysten. 

De foreløbige undersøgelser viser, at der er grundlag for at arbejde videre med 

den nordlige placering som hovedforslag. 

Der vil blive gennemført marinbiologiske og geotekniske undersøgelser for at 

optimere placeringen af havledningen og der vil blive gennemført nærmere 

hydrologiske simuleringer med henblik på at fastlægge udledningsvilkår for den 

planlagte udledning af renset spildevand. 
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4. Anlæggets potentielle miljøpåvirkninger 
Grundet projektets størrelse både arealmæssigt, miljømæssigt, anlægsmæssigt 

og driftsmæssigt, herunder den lange anlægsperiode, er der flere potentielle 

miljøpåvirkninger: 

Anlægsfase: 

• Påvirkning af natur og levesteder ved nedgravning af transportledninger 

og nedrivning af bygninger ved nedlagte renseanlæg 

• Påvirkning af havbund ved nedgravning af udløbsledning 

• Påvirkning af lokalområdet omkring det nye anlæg i Otterup ved 

transport af byggematerialer og etablering af nyt renseanlæg 

Driftsfase: 

• Påvirkning af recipienter som følge af ændrede udledninger til vandløb 

• Visuel påvirkning i lokalområde 

• Trafik til og fra anlægget 

• Lugtgener fra bl.a. biogasproduktion og slambehandling 

• Påvirkning af havmiljø ved udledning af renset spildevand, herunder 

badevand og kystvandområder 

Miljøpåvirkningerne undersøges i forbindelse med udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensrapport for projektet og planerne. De emner, der skal 

behandles i rapporten, fastlægges under en afgrænsningsproces. Der er 

udarbejdet forslag til afgrænsningen (bilag 2). 

4.1 Recipienter og stofopgørelser 

Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt. 

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder pt. renset spildevand via 

vandløbsrecipienter til slutrecipienter, hhv. kystområderne  

• 92 Odense Fjord  

• 93 Odense Fjord, Seden Strand  

• 214 Lillebælt 

 

Projektet vil fjerne udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken, 

Lunde Å og Stavis Å samt reducere udledningerne til Lillebælt og Odense Fjord 

væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt.  

Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 

en ramme i næringsstofbudgettet for den sydlige del af vandområde Aarhus 

Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste de ovennævnte 5 

vandområder, som vurderes at være mere sårbare. De nuværende ændringer i 

udløbsmængder til vandområder ses i nedenstående Tabel 4-1. 
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Tabel 4-1 Opgørelse over de eksisterende og fremtidig udledning baseret på vejledende maksimale 

udlederkrav. 

Udledningskravene til det nye renseanlæg er endnu ikke fastlagt. I 

miljøkonsekvensrapporten vil det blive undersøgt, hvad det er muligt at rense 

spildevandet ned til på renseanlægget, og hvilke krav der er hensigtsmæssige 

for vandområdet. Der er lavet opgørelser af de nuværende stofmængder fra 

renseanlæggene, Tabel 4-2. Det ses, at alle renseanlæggene renser 

spildevandet bedre end de fastsatte krav. 

Ved anvendelse af de nationale udledningskrav vil der teoretisk set årligt blive 

udledt 96.000 kg kvælstof og 18.000 kg fosfor til den sydlige del af Aarhus Bugt. 

Det forventes, at udlederkravene til renseanlægget vil blive skærpet i forhold til 

de nationale krav, og at udledningen derfor vil være mindre. 
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Tabel 4-2. Godkendte kapaciteter og den faktiske udledning fra de eksisterende renseanlæg samt 

forventet udledning fra det nye renseanlæg ved anvendelse af kravværdier i Spildevands-

bekendtgørelsen. 

4.2 Anlæggets potentielle påvirkninger af natur og 
arter 

I forbindelse med etablering af ledningstraceer er der udført screeninger af 

miljøforhold i forbindelse med placeringen af transportledningerne.  

Efterfølgende er der udlagt et undersøgelsestrace omkring de projekterede 

transportledninger. Projektet omfatter nærområdet omkring ledningstracéet, og 

er udlagt som en 25 m zone på hver side af tracéet, og der er desuden udlagt 

en buffer på 300 m. 

Projektområdet og den foreslåede undersøgelseskorridors udstrækning fremgår 

af figuren herunder.  



 

 

 

Dokumentnavn: ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1 13/16 

03-05-2023 

 

Projektnummer 41003278 

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg 

 

 

Figur 4-2. Undersøgelseskorridor for naturforhold i projektet. 

Indenfor undersøgelsestraceet foretages en kortlægning af eksisterende 

naturområder og levesteder i projektets påvirkningsområde. 

Undersøgelseskorridoren omfatter ledningstracéer mellem eksisterende 

renseanlæg, som nedlægges, og placering af nyt renseanlæg samt fra det nye 

renseanlæg til to potentielle udledningspunkter til havledning.  

Indenfor undersøgelseskorridoren udføres følgende feltarbejder: 

• Botanisk kortlægning af beskyttet natur 

• Besigtigelser af vandhuller med fokus på forekomst af padder 

• Besigtigelser af vandløb der krydses af ledningen 

• Eftersøgning af bilag IV-arter, hvor der er kendskab til potentiel forekomst 
af arterne i undersøgelsesområdet: 

o Odder 
o Flagermus 
o Stor vandsalamander 
o Spidssnudet frø 
o Mygblomst 
o Firben 
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I den vedlagte beskrivelse af feltprogrammet kan der findes yderligere 

oplysninger om, hvilke undersøgelser der bliver udført. 

I området hvor udløbsledningen skal ligge bliver der udført en marinbiologisk 

undersøgelse til kortlægning af naturforholdene indenfor en afstand af 250 

meter på hver side. 

Der vil ligeledes blive indhentet arkivalsk kontrol sådan at for berørte arealer 

hhv. på søterritoriet og på land mht. fredede fortidsminder og kulturarv og 

arkæologiske interesser og ved evt. arkæologiske undersøgelser, skal Slots- og 

Kulturarvsstyrelsens udtalelse og evt. tilladelse indhentes. 

 

 

Figur 4-3 Fund og fortidsminder i området langs den nordøstlige kyst. Blå prikker er enkeltfund, 

røde er fredede fortidsminder.  

3 Planlagte forundersøgelser 
For at undersøge de potentielle miljøpåvirkninger er der planlagt følgende 

forundersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten: 

• Marine undersøgelser: bathymetri inkl. Sub-bottom profiling, Side scan, 

Sedimentprøvetagning og analyse og kortlægning af marin flora og 

fauna. 

• Screening for arkæologi, kulturarv, diger, landskab og fredninger  

• Visualiseringer i forbindelse med miljøvurdering af udkast til lokalplan  
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• Kortlægning og feltundersøgelser af natur og bilag IV-arter  

• Feltundersøgelser af vandløb - Vandplanter (DVPI), Fisk (DFFV), 

Fysisk Indeks (DFI). VandCenter Syd foretager årligt undersøgelser 

vandløbsinvertebrater (DVFI) og disse inkluderes i kortlægningen og 

miljøvurderingen. 

• Geotekniske forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af 

skitseprojekt  

4 Tidsplan 
Miljøvurderingsprocessen forventes gennemført efter nedenstående tidsplan.  
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Figur 4-1.  Forventet foreløbig tidsplan for miljøvurderingsprocessen 
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Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup 

Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

og miljørapport for lokalplan  

 
Introduktion 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 

matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 

Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 

til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 

Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 

nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 

undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen. 

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 

eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 

nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 

til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 

syd for Otterup.  

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 

renseanlæg, er 

• Søndersø Renseanlæg  

• Otterup Renseanlæg 

• Bogense Renseanlæg 

• Hofmansgave Renseanlæg 

• Hårslev Renseanlæg 

• Odense NV Renseanlæg  

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 

Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 

m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 

renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 

årrække. 

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 

nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 

bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 

og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 

det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 

ændrede plangrundlag. 

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 

af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 

udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd.  
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 

spildevandsplanen for etablering af renseanlægget.  

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 

Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 

og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 

lovens § 20 og bilag 7. 

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 

og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 

væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 

skal indgå i vurderingen.  

Afgrænsning og miljøvurdering 

VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 

miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold.  

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 

i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten. 

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 

og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2: 

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna 

2) befolkningen og menneskers sundhed 

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer 

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 

større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 

ressourceeffektivitet  

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

 

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 

projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 

planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 

Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 

myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 

indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 

offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 

bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger. 

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 

projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 

hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 

primært relaterer sig til. 

Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 

anlægs- og driftsfase for begge alternativer. 

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten 

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan 

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning 

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed 

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen 

Lugt i driftsfasen 

X 

 

X 

 

X 
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 Visuelle forhold i 
driftsfasen 

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen 

Rekreative interesser 
i driftsfasen 

Badevandskvalitet i 
driftsfasen 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet 

 

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget 

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder 

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser. 

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn. 

Grundvandsforhold og 
vandindvinding 

Havstrategidirektivet  

Havplanen 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi 

 

X  X 
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Luft  Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen 

X 

 

X  

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning 

CO2-udledning i 
driftsfasen 

X 

 

 

X 

X  

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen 

Affald i driftsfasen 

X X 

 

X 

Kulturarv og 
landskab 

Marinarkæologi 
anlægsfasen 

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

Kumulative 
forhold 

Kumulative forhold  X X X 

 

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensrapporten.  

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen 

Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-

vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 

visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 

forhold til: 

 

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032 

• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021 

• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 

• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand 

• Klimatilpasningsplaner 

• Havstrategidirektivet 

• Havplanen 
 

Befolkning og sundhed 

Rekreative interesser 

Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 

skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 

værdier og uden offentlig adgang.  
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 

sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 

badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses. 

Støj og vibrationer 

Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 

støj for naboarealer. 

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 

forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 

med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes. 

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 

støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 

omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget.  

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 

der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 

støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 

problemer. 

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 

naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 

anlægsfasen vil blive vurderet. 

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet. 

Visuelle forhold 

Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 

påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området. 

Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 

Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 

omkringliggende områder.  

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 

fra anlæggets belysning. 

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes. 

Trafik og trafiksikkerhed 

Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 

øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 

eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 

trafiksikkerhed. 

 

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 

belyses i både drifts- og anlægsfasen. 

Lugt 

Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 

anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 

behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i   

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives. 
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Beskyttede naturtyper 

Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 

igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 

vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 

af de beskyttede naturtyper. 

NOVANA-stationer 

Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 

til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 

overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 

stationer vil blive beskrevet og vurderet, 

Natura 2000 

Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 

Nærmeste Natura 2000-områder er  

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå 

• 110 Odense Fjord  

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand.  

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 

derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 

områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 

miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne. 

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 

væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

Bilag IV-arter 

Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 

forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 

og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 

vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 

Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 

for bilag IV-arter. 

Vandmiljø 

Badevand og badevandskvalitet 

Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 

krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 

Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 

Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 

på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 

kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 

strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 

udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten.  
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Havstrategidirektivet og havplanen 

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 

Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 

havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 

havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 

vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 

foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 

vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 

påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-

målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 

redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 

kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 

for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 

relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 

sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 

respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer. 

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 

påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket. 

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 

anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 

beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 

miljøkonsekvensvurderingen.  

Overfladevand og vandområdeplaner 

Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt. 

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 

vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 

Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient. 

 

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  

Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 

Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 

Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 

en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 

Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 

som vurderes at være mere sårbare. 

 

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 

vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 

recipienter.  

 
Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 

kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 

natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i 

forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg  

skal vurderes. 

 

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 

eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes.  

 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 

Aarhus Bugt skal vurderes. 
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Grundvand 

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 

nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 

opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 

og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer. 

 

Luft og emissioner 

Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen.  

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives. 

Klima og energi 

Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser. 

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 

ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 

følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 

renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 

udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-

udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes. 

 

Materielle goder 

Ressourcer/råstoffer 

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 

forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 

betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 

med råstoffer. 

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen. 

Marinarkæologi 

Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 

bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 

projektets gennemførelse. 

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 

der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 

transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.  
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Kumulative forhold 

Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 

undersøges i miljøkonsekvensvurderingen. 

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen 

Risikoforhold 

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 

behandlet i miljøkonsekvensrapporten. 
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Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup
Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 
og miljørapport for lokalplan 

Introduktion
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 
matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 
Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 
til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 
Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 
nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 
undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 
eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 
nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 
til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 
syd for Otterup. 

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 
renseanlæg, er

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg

• Bogense Renseanlæg

• Hofmansgave Renseanlæg

• Hårslev Renseanlæg

• Odense NV Renseanlæg 

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 
Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 
m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 
renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 
årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 
nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 
bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 
og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 
det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 
ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 
af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 
udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd. 
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 
spildevandsplanen for etablering af renseanlægget. 

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 
Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 
og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 
lovens § 20 og bilag 7.

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 
og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 
skal indgå i vurderingen. 

Afgrænsning og miljøvurdering
VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 
miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 
i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 
og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna

2) befolkningen og menneskers sundhed

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 
større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet 

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 
projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 
planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 
Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 
myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 
indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 
offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 
bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 
projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 
hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 
primært relaterer sig til.
Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 
anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen

Lugt i driftsfasen

X X X
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Visuelle forhold i 
driftsfasen

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen

Rekreative interesser 
i driftsfasen

Badevandskvalitet i 
driftsfasen

X

X

X

X

X

X

X

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser.

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn.

Grundvandsforhold og 
vandindvinding

Havstrategidirektivet 

Havplanen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi

X X
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Luft Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen

X X

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning

CO2-udledning i 
driftsfasen

X

X

X

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen

Affald i driftsfasen

X X X

Kulturarv og 
landskab

Marinarkæologi 
anlægsfasen

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger

X

X X

X

X

Kumulative 
forhold

Kumulative forhold X X X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten. 

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen
Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-
vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 
visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 
forhold til:

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
• Klimatilpasningsplaner
• Havstrategidirektivet
• Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser
Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 
skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 
værdier og uden offentlig adgang. 
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 
sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 
badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

Støj og vibrationer
Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 
støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 
forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 
med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 
støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 
omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget. 

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 
der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 
støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 
problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 
naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 
anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold
Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 
påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området.
Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 
Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 
omkringliggende områder. 

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 
fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed
Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 
øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 
eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 
trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 
belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt
Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 
anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i  

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Beskyttede naturtyper
Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 
igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 
vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 
af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer
Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 
til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 
overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 
stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000
Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 
Nærmeste Natura 2000-områder er 

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå

• 110 Odense Fjord 

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. 

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 
derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 
områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 
væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter
Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 
forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 
og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 
vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 
Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 
for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet
Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 
krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 
Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 
Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 
på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 
kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 
strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 
udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten. 
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Havstrategidirektivet og havplanen
Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 
Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 
havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 
havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 
vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 
foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 
vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 
påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-
målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 
redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 
kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 
for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 
relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 
sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 
respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 
påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 
anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 
beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Overfladevand og vandområdeplaner
Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 
Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.
De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 
vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 
Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  
Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 
Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 
Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 
en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 
Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 
som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 
vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 
recipienter. 

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 
kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 
natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i
forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg 
skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 
eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes. 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 
Aarhus Bugt skal vurderes.
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Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 
nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 
opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 
og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner
Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi
Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 
ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 
følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 
renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 
udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-
udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder
Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 
forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 
betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 
med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi
Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 
bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 
projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 
der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 
transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. 
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Kumulative forhold
Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 
undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen
Risikoforhold

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten.



From:                                 Tove Kjærsgaard <>
Sent:                                  23 May 2023 12:46:46 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat

Hej Jakob
 
Nu har jeg læst materialet og har ikke andre kommentarer end, at det er et sobert materiale, som har de 
punkter med om støj, lugt og forebyggelse af jordforurening, jeg anser for nødvendige. 
 
Affald i anlægsfasen er kun behandlet i teksten (side 8) , ikke i oversigten (der er kun et x på side 4 udfor 
materielle goder) 
 
Venlig hilsen 
 
Tove Kjærsgaard 
Miljøsagsbehandler/Kemiingeniør 
 

 
 
Telefon: 64 82 81 37 
Mail: tk@nordfynskommune.dk 
 

 
 
 
 
 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 
<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  

mailto:tk@nordfynskommune.dk


 
I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/
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Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 
<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  
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I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/


From:                                 Carsten Wagner Sørensen <>
Sent:                                  10 May 2023 14:29:01 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             VS: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   Ansøgning med projektbeskrivelse_rev 1.pdf, Udkast Afgrænsning 
Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1.pdf, Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og 
miljørapport VCS_rev 1.docx

Hej Jakob
 
Jeg har ikke de store bemærkninger til et nyt renseanlæg ved Otterup. 
 
Jeg antager, at renseanlægget skal have vejadgang til Daustrupvej. 
 
Og når den tid kommer, skal renseanlægget have en tilladelse til at etablere en overkørsel til Daustrupvej, 
jf. vejlovens § 49, stk. 1. 
 
Venlig hilsen 

 
Carsten Sørensen 
Ingeniør 
 

 
 
Telefon: 6482 8282 
Mobil: 2443 3837 
 
Driftsafdelingen 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 
 
 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 

http://www.nordfynskommune.dk/
http://www.nordfynskommune.dk/Politik/vision2021


<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  
 
I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

http://www.nordfynskommune.dk/
https://www.nordfynfriluftliv.dk/
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1 Baggrund 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt centralt renseanlæg ved Otterup 

med en fuldt udbygget kapacitet på 120.000 PE. Ved etablering af det nye 

anlæg kan spildevandsbehandlingen i Nordfyns Kommune samles på ét anlæg 

og de eksisterende 5 renseanlæg nedlægges. Desuden vil det nye anlæg på 

sigt kunne behandle spildevandet fra Renseanlæg Odense NV, som også 

planlægges nedlagt.  

Udledning af renset spildevand fra det nye anlæg vil ske til havområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst.  

Projektet giver VandCenter Syd mulighed for at effektivisere og tage et større 

hensyn til vandmiljøet. 

VandCenter Syd forventer, at der i fremtiden vil komme strengere krav til det 

rensede spildevand, som ledes tilbage til naturen. Et nyt renseanlæg vil kunne 

imødekomme disse krav. 

I Odense Fjord og vandløb, hvortil vi i dag udleder det rensede spildevand, har 

vandmiljøet det mange steder ikke godt.  En ny udløbsledning til havområdet vil 

bidrage til en bedring af Odense Fjords tilstand, idet løsningen vil betyde en 

mindre belastning af de sårbare vandløb samt Odense Fjord, som i dag 

modtager det rensede spildevand. 

De renseanlæg, VandCenter Syd i dag har på Nordfyn, er ved at være 

nedslidte. Derfor skal der under alle omstændigheder bygges nyt og indføres 

nye renseteknologier på de eksisterende renseanlæg.  

Ét nyt samlet renseanlæg vil betyde at VandCenter Syd får et mere fleksibelt 

anlæg, hvor de bedre kan implementere nye renseteknologier i takt med øgede 

krav til spildevandsrensningen og udviklingen af renseteknologier samt bedre 

kan udbygge renseanlægget i takt med byudviklingen eller nye industrier. Et 

større samlet renseanlæg også give VandCenter Syd bedre mulighed for at 

udnytte ressourcerne i spildevandet. Tillige er driftsudgifterne meget mindre for 

ét samlet anlæg end for flere små anlæg.  

På baggrund af en række analyser af placeringen i forhold til terrænforhold, 

beskyttede diger, planforhold, infrastruktur, transport gennem Otterup, 

vandindvinding, og udledningsmuligheder mm., vi er derfor  kommet frem til at 

den mest optimale placering af et nyt renseanlæg er syd for Otterup ved 

Daugstrupvej/ Otterupvej.  

Et nyt renseanlæg vil ikke have de lugtgener, der kan opleves ved et traditionelt 

renseanlæg, da VandCenter Syd vil vælge teknologi, der sikrer mod lugtgener. 

Placeringen vil også give VandCenter Syd mulighed for at udnytte mulige 

synergier. Det kunne fx være med afsætning af energiproduktion til 

fjernvarmenettet eller udnyttelse af solcelleenergi.  

Vi har foreslået to mulige placeringer af udløbsledningen - et hovedforslag og et 

alternativ - fordi kommende undersøgelser af havbunden kan afdække nogle 

ukendte forhold, som kan have betydning for valget af placeringen. I havet ud 

for Nordfyns kyst ligger desuden et indvindingsområde for råstoffer, som også 

kan få betydning for placeringen af en ny udløbsledning. Den endelige placering 

fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten. 

Placeringen ved Tørresø Strand (Hovedforslaget) er den placering den bedst 

imødekommer de mange forskellige hensyn. Herunder også hensynet til 

borgere og turisters brug af kystområdet under anlægsarbejdet. 
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På Nordfyn findes en række fine badestrande, der alle har den bedste vurdering 

af badevandskvalitet, som er ”udmærket”. En ny udløbsledning vil ikke ændre 

på dette. På grund af projektets kompleksitet og omfang ønsker VandCenter 

Syd A/S at projektet skal undergå en samlet miljøvurdering, da det på grund af 

projektets art, dimensioner og placering kan forventes at få væsentlige 

indvirkninger på miljøet.  

Etablering af renseanlæg på under 150.000 PE er omfattet af Miljøvurderings-

lovens bilag 2, punkt 11 c:  Rensningsanlæg. Desuden er nedlæggelse af de 

eksisterende renseanlæg og etablering af transportledninger også omfattet af 

dette punkt. 

Derudover kan projektet være omfattet af Bilag 2, Punkt 3 a: Industrianlæg til 

fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand samt Punkt 11d: Områder til 

oplagring af slam fra rensningsanlæg. Desuden indebærer etablering af 

transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye anlæg overførsel 

af vand mellem flodbækkener (vandoplande) omfattet af punkt 10 n. 

Ifølge Miljøvurderingsloven skal en bygherre før etablering, udvidelse eller 

ændring af projekter, der på grund af deres art, dimensioner eller placering kan 

forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, indgive en skriftlig 

ansøgning om projektet til den myndighed, der skal behandle ansøgningen.  

Nordfyns Kommune anmodes på baggrund af ovennævnte om at igangsætte en 

miljøvurderingsproces af både projektet og de planer, der skal udarbejdes i 

forbindelse med etablering af projektet. Det ønskes, at der gennemføres en 

samlet miljøvurderingsproces for både plangrundlaget og det samlede projekt. 

2 Projektbeskrivelse 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt central renseanlæg ved Otterup 

på matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. VandCenter Syd er i dialog med de 

berørte lodsejere om evt. overtagelse af ejendommene.  

 

Figur 2-1 Projektområde for nyt renseanlæg syd for Otterup 
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Projektområdet er beliggende syd for Otterup i landzone med en samlet 

størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op til byzone ved Otterup og et større 

udlagt erhvervsområde. Fra renseanlægget skal der etableres en ny 

udløbsledning til Nordfyns nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km. 

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra 6 eksisterende renseanlæg. I 

forbindelse med etablering af det nye renseanlæg nedlukkes de 6 eksisterende 

renseanlæg og der etableres transportledninger fra de gamle renseanlæg til det 

det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg ved 

Otterup. De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af 

det nye renseanlæg, er 

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg 

• Bogense Renseanlæg 

• Hofmansgave Renseanlæg 

• Hårslev Renseanlæg 

• Odense NV Renseanlæg 

Der undersøges to mulige placeringer af havledningen til udledning af det 

rensede spildevand, en nordlig lokalitet (hovedforslag) nordvest for Tørresø 

Strand og en sydlig placering ved Strandløkke (alternativt forslag). 

På Figur 2-2 og Figur 2-3 ses hovedforslaget og det alternative forslag for 

placering af renseanlæg og udløbsledning på den nordøstlige kyst på Nordfyn. 
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Figur 2-2. Viser hovedforslaget for placeringen af det nye renseanlæg (grøn firkant), placering af 

transportledning (trace), eksisterende renseanlæg (rød firkant), udløbspunkt (gul firkant, 

pumpestation/overgangsbygværk) og havledning.  
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Figur 2-3.  Viser placering af det nye renseanlæg (grøn firkant), placering af transportledning 

(trace), eksisterende renseanlæg (rød firkant), samt den alternative placering af overgangsbygværk 

(gul firkant) og havledning.  

 

Projektet forventes etableret i 3 etaper. 

Første etape omfatter: 

• Etablering af ny pumpestation og evt. trykkammer på lokalitet for nyt 

renseanlæg ved Otterup 

• Etablering af nye transportledninger fra Otterup, Hofmansgave, 

Søndersø og Hårslev til ny pumpestation ved det nye renseanlæg 

• Etablering af udløbsledning fra projektområdet til Nordfyns nordøstlige 

kyst 

• Etablering af ny 1-2 km havledning 

 

I første etape vil der fortsat være spildevandsrensning på de eksisterende 

renseanlæg, men den nuværende udledning af renset spildevand til vandløb vil 

ophøre og udledning vil ske fra det nye udløbspunkt ud for kysten. 
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Anden etape omfatter: 

• Etablering af det nye rensningsanlæg i projektområdet med en 

kapacitet på ca. 50.000 PE  

• 4 renseanlæg i Nordfyns Kommune nedlægges (Otterup, 

Hofmansgave, Søndersø, Hårslev) og urenset spildevand overføres til 

det nye anlæg. 

I etape 2 vil der ske rensning af spildevand på det nye anlæg ved Otterup, og 

efter indkøring og test af anlægget nedlægges de gamle anlæg. Det forventes, 

at der etableres intern slambehandling på renseanlægget i etape 2, dog senest 

ved opstart af etape 3. 

Etape 3 omfatter: 

• Etablering af transportledning fra Odense NV til det nye anlæg 

• Etablering af transportledning fra Bogense til Hårslev  

• Udbygning af det nye renseanlæg fra 50.000 – 120.000 PE 

• Nedlukning af de sidste to renseanlæg, Odense NV og Bogense 

 I denne etape vil der ske en fuld udnyttelse af det nye renseanlæg, når 

renseanlæggene i Odense NV og Bogense er nedlagt og spildevandet herfra 

transporteres til det nye renseanlæg.  I Etape 3, forventes der at blive etableret 

og ibrugtaget et anlæg til slambehandling med energiudnyttelse.   

 Den forventede principielle opbygning af renseanlægget ses på Figur 2-4. 

Renseanlæggets funktionelle opbygning og procestrin er beskrevet i notatet 

VVM for nyt centralt renseanlæg i VandCenter Syd, 21-04-2023, se bilag 1.  

Transportledningerne fra de eksisterende renseanlæg til placeringen for det nye 

renseanlæg etableres som nedgravede tryk/gravitationsledninger, i alt 60 – 80 

km.  

Ved etablering af ledningerne forventes et arbejdsbælte med en bredde på 

typisk 20 meter, dog op til 25 meter for nogle strækninger. Ved passage af veje, 

vandløb, beskyttet natur og andre steder med særlige hensyn foretages 

krydsninger som udgangspunkt ved underboringer. Ledningerne vil typisk ligge i 

en dybde af 1 – 1,5 meter. Varigheden af anlægsarbejdet på de enkelte 

ejendomme vil være en måneds tid, afhængigt af de lokale forhold og 

mulighederne for at tilrettelægge anlægsarbejdet. 

Efter etablering af ledningerne vil almindelig landbrugsmæssig markdrift på 

berørte dyrkningsarealer kunne fortsætte som hidtil. Ledningerne vil blive 

tinglyst med et deklarationsbælte hvor der ikke må graves, bebygges eller 

plantes træer uden forudgående aftale med VandCenter Syd . 

Udløbsledningen fra det nye renseanlæg etableres dels på land, dels på 

søterritoriet. Nær kysten etableres et delvist nedgravet overgangsbygværk til 

inspektion, prøvetagning og overvågningsudstyr samt vedligehold af 

ledningerne. Bygværkets areal vil være op til ca. 40 m2 i en højde på ca. 1,5 

meter over terræn. Der etableres kørevej til overgangsbygværket. Selve 

havledningen graves ned i strandarealet og havbunden og sikres med 

ballastering og fundering i nødvendigt omfang sådan at ledningen ligger stabilt. 

Udløbet etableres på 6 – 8 meters vanddybde i en afstand på 1 – 2 km fra 

kysten. Havledningen etableres som en dobbeltledning (2 x ca. Ø90cm, PE) 

med en ledningsgrav af ca. 8 meters bredde. 
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Figur 2-4. Flow- og funktionsdiagram for det nye renseanlæg. 
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3.  Udløbspositioner og havledning 
Der er valgt to mulige udløbspositioner, som er udvalgt på baggrund af  

• bund- og dybdeforhold 

• hydrografiske forhold 

• vandområdets økologiske og kemiske tilstand og målsætning 

• de nuværende og planlagte råstofindvindingsområder ud for kysten 

• anvendelsen af kyststrækningerne til rekreative formål og som 
badestrande.  

 
For at sikre, at det nye udløb ikke væsentligt påvirker vandområdets tilstand, er 
det i vurderingerne nødvendigt med en vis vanddybde, min ca. 6 - 8 meter. For 
at sikre, at det nye udløb ikke påvirker badevandskvaliteten ved de 4 
badestrande langs kysten, er det nødvendigt at udløbet placeres så langt fra 
kysten, at strandene og badevandskvaliteten ikke forringes. 
 
Der er udført foreløbige undersøgelser af forventede udledninger fra 
udledningspunkterne hhv. en nordlig og en sydlig position for så vidt angår 
koncentrationen af E. coli, Enterokokker, fosfor, nitrat, samt metaller.  

 
Figur 3-1. Placeringer af udløbspositioner på havbunden ud for kysten. 

De foreløbige undersøgelser viser, at der er grundlag for at arbejde videre med 

den nordlige placering som hovedforslag. 

Der vil blive gennemført marinbiologiske og geotekniske undersøgelser for at 

optimere placeringen af havledningen og der vil blive gennemført nærmere 

hydrologiske simuleringer med henblik på at fastlægge udledningsvilkår for den 

planlagte udledning af renset spildevand. 
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4. Anlæggets potentielle miljøpåvirkninger 
Grundet projektets størrelse både arealmæssigt, miljømæssigt, anlægsmæssigt 

og driftsmæssigt, herunder den lange anlægsperiode, er der flere potentielle 

miljøpåvirkninger: 

Anlægsfase: 

• Påvirkning af natur og levesteder ved nedgravning af transportledninger 

og nedrivning af bygninger ved nedlagte renseanlæg 

• Påvirkning af havbund ved nedgravning af udløbsledning 

• Påvirkning af lokalområdet omkring det nye anlæg i Otterup ved 

transport af byggematerialer og etablering af nyt renseanlæg 

Driftsfase: 

• Påvirkning af recipienter som følge af ændrede udledninger til vandløb 

• Visuel påvirkning i lokalområde 

• Trafik til og fra anlægget 

• Lugtgener fra bl.a. biogasproduktion og slambehandling 

• Påvirkning af havmiljø ved udledning af renset spildevand, herunder 

badevand og kystvandområder 

Miljøpåvirkningerne undersøges i forbindelse med udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensrapport for projektet og planerne. De emner, der skal 

behandles i rapporten, fastlægges under en afgrænsningsproces. Der er 

udarbejdet forslag til afgrænsningen (bilag 2). 

4.1 Recipienter og stofopgørelser 

Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt. 

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder pt. renset spildevand via 

vandløbsrecipienter til slutrecipienter, hhv. kystområderne  

• 92 Odense Fjord  

• 93 Odense Fjord, Seden Strand  

• 214 Lillebælt 

 

Projektet vil fjerne udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken, 

Lunde Å og Stavis Å samt reducere udledningerne til Lillebælt og Odense Fjord 

væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt.  

Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 

en ramme i næringsstofbudgettet for den sydlige del af vandområde Aarhus 

Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste de ovennævnte 5 

vandområder, som vurderes at være mere sårbare. De nuværende ændringer i 

udløbsmængder til vandområder ses i nedenstående Tabel 4-1. 
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Tabel 4-1 Opgørelse over de eksisterende og fremtidig udledning baseret på vejledende maksimale 

udlederkrav. 

Udledningskravene til det nye renseanlæg er endnu ikke fastlagt. I 

miljøkonsekvensrapporten vil det blive undersøgt, hvad det er muligt at rense 

spildevandet ned til på renseanlægget, og hvilke krav der er hensigtsmæssige 

for vandområdet. Der er lavet opgørelser af de nuværende stofmængder fra 

renseanlæggene, Tabel 4-2. Det ses, at alle renseanlæggene renser 

spildevandet bedre end de fastsatte krav. 

Ved anvendelse af de nationale udledningskrav vil der teoretisk set årligt blive 

udledt 96.000 kg kvælstof og 18.000 kg fosfor til den sydlige del af Aarhus Bugt. 

Det forventes, at udlederkravene til renseanlægget vil blive skærpet i forhold til 

de nationale krav, og at udledningen derfor vil være mindre. 
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Tabel 4-2. Godkendte kapaciteter og den faktiske udledning fra de eksisterende renseanlæg samt 

forventet udledning fra det nye renseanlæg ved anvendelse af kravværdier i Spildevands-

bekendtgørelsen. 

4.2 Anlæggets potentielle påvirkninger af natur og 
arter 

I forbindelse med etablering af ledningstraceer er der udført screeninger af 

miljøforhold i forbindelse med placeringen af transportledningerne.  

Efterfølgende er der udlagt et undersøgelsestrace omkring de projekterede 

transportledninger. Projektet omfatter nærområdet omkring ledningstracéet, og 

er udlagt som en 25 m zone på hver side af tracéet, og der er desuden udlagt 

en buffer på 300 m. 

Projektområdet og den foreslåede undersøgelseskorridors udstrækning fremgår 

af figuren herunder.  
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Figur 4-2. Undersøgelseskorridor for naturforhold i projektet. 

Indenfor undersøgelsestraceet foretages en kortlægning af eksisterende 

naturområder og levesteder i projektets påvirkningsområde. 

Undersøgelseskorridoren omfatter ledningstracéer mellem eksisterende 

renseanlæg, som nedlægges, og placering af nyt renseanlæg samt fra det nye 

renseanlæg til to potentielle udledningspunkter til havledning.  

Indenfor undersøgelseskorridoren udføres følgende feltarbejder: 

• Botanisk kortlægning af beskyttet natur 

• Besigtigelser af vandhuller med fokus på forekomst af padder 

• Besigtigelser af vandløb der krydses af ledningen 

• Eftersøgning af bilag IV-arter, hvor der er kendskab til potentiel forekomst 
af arterne i undersøgelsesområdet: 

o Odder 
o Flagermus 
o Stor vandsalamander 
o Spidssnudet frø 
o Mygblomst 
o Firben 
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I den vedlagte beskrivelse af feltprogrammet kan der findes yderligere 

oplysninger om, hvilke undersøgelser der bliver udført. 

I området hvor udløbsledningen skal ligge bliver der udført en marinbiologisk 

undersøgelse til kortlægning af naturforholdene indenfor en afstand af 250 

meter på hver side. 

Der vil ligeledes blive indhentet arkivalsk kontrol sådan at for berørte arealer 

hhv. på søterritoriet og på land mht. fredede fortidsminder og kulturarv og 

arkæologiske interesser og ved evt. arkæologiske undersøgelser, skal Slots- og 

Kulturarvsstyrelsens udtalelse og evt. tilladelse indhentes. 

 

 

Figur 4-3 Fund og fortidsminder i området langs den nordøstlige kyst. Blå prikker er enkeltfund, 

røde er fredede fortidsminder.  

3 Planlagte forundersøgelser 
For at undersøge de potentielle miljøpåvirkninger er der planlagt følgende 

forundersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten: 

• Marine undersøgelser: bathymetri inkl. Sub-bottom profiling, Side scan, 

Sedimentprøvetagning og analyse og kortlægning af marin flora og 

fauna. 

• Screening for arkæologi, kulturarv, diger, landskab og fredninger  

• Visualiseringer i forbindelse med miljøvurdering af udkast til lokalplan  
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• Kortlægning og feltundersøgelser af natur og bilag IV-arter  

• Feltundersøgelser af vandløb - Vandplanter (DVPI), Fisk (DFFV), 

Fysisk Indeks (DFI). VandCenter Syd foretager årligt undersøgelser 

vandløbsinvertebrater (DVFI) og disse inkluderes i kortlægningen og 

miljøvurderingen. 

• Geotekniske forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af 

skitseprojekt  

4 Tidsplan 
Miljøvurderingsprocessen forventes gennemført efter nedenstående tidsplan.  
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Figur 4-1.  Forventet foreløbig tidsplan for miljøvurderingsprocessen 
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Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup 

Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

og miljørapport for lokalplan  

 
Introduktion 
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 

matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 

Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 

til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 

Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 

nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 

undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen. 

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 

eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 

nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 

til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 

syd for Otterup.  

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 

renseanlæg, er 

• Søndersø Renseanlæg  

• Otterup Renseanlæg 

• Bogense Renseanlæg 

• Hofmansgave Renseanlæg 

• Hårslev Renseanlæg 

• Odense NV Renseanlæg  

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 

Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 

m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 

renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 

årrække. 

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 

nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 

bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 

og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 

det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 

ændrede plangrundlag. 

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 

af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 

udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd.  
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 

spildevandsplanen for etablering af renseanlægget.  

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 

Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 

og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 

lovens § 20 og bilag 7. 

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 

og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 

væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 

skal indgå i vurderingen.  

Afgrænsning og miljøvurdering 

VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 

miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold.  

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 

i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten. 

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 

og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2: 

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna 

2) befolkningen og menneskers sundhed 

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer 

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 

større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 

ressourceeffektivitet  

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 

 

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 

projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 

planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 

Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 

myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 

indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 

offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 

bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger. 

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 

projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 

hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 

primært relaterer sig til. 

Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 

anlægs- og driftsfase for begge alternativer. 

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten 

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan 

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning 

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed 

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen 

Lugt i driftsfasen 

X 

 

X 

 

X 

 



 

 

 

Dokumentnavn: udkast afgrænsning miljøkonsekvensrapport og miljørapport vcs_rev 1 3/9 

03-05-2023 

 

Projektnummer 41003278 

Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg 

 

 Visuelle forhold i 
driftsfasen 

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen 

Rekreative interesser 
i driftsfasen 

Badevandskvalitet i 
driftsfasen 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet 

 

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget 

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder 

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser. 

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn. 

Grundvandsforhold og 
vandindvinding 

Havstrategidirektivet  

Havplanen 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi 

 

X  X 
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Luft  Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen 

X 

 

X  

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning 

CO2-udledning i 
driftsfasen 

X 

 

 

X 

X  

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen 

Affald i driftsfasen 

X X 

 

X 

Kulturarv og 
landskab 

Marinarkæologi 
anlægsfasen 

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

Kumulative 
forhold 

Kumulative forhold  X X X 

 

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 

miljøkonsekvensrapporten.  

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen 

Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-

vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 

visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 

forhold til: 

 

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032 

• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021 

• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021 

• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord 

• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand 

• Klimatilpasningsplaner 

• Havstrategidirektivet 

• Havplanen 
 

Befolkning og sundhed 

Rekreative interesser 

Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 

skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 

værdier og uden offentlig adgang.  
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 

sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 

badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses. 

Støj og vibrationer 

Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 

støj for naboarealer. 

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 

forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 

med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes. 

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 

støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 

omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget.  

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 

der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 

støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 

problemer. 

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 

naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 

anlægsfasen vil blive vurderet. 

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet. 

Visuelle forhold 

Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 

påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området. 

Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 

Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 

omkringliggende områder.  

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 

fra anlæggets belysning. 

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes. 

Trafik og trafiksikkerhed 

Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 

øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 

eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 

trafiksikkerhed. 

 

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 

belyses i både drifts- og anlægsfasen. 

Lugt 

Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 

anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 

behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i   

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives. 
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Beskyttede naturtyper 

Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 

igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 

vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 

af de beskyttede naturtyper. 

NOVANA-stationer 

Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 

til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 

overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 

stationer vil blive beskrevet og vurderet, 

Natura 2000 

Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 

Nærmeste Natura 2000-områder er  

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå 

• 110 Odense Fjord  

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand.  

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 

derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 

områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 

miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne. 

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 

udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 

væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

Bilag IV-arter 

Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 

forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 

og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 

vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 

Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 

for bilag IV-arter. 

Vandmiljø 

Badevand og badevandskvalitet 

Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 

krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 

Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 

Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 

på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 

kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 

strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 

udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten.  
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Havstrategidirektivet og havplanen 

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 

Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 

havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 

havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 

vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 

foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 

vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 

påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-

målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 

redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 

kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 

for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 

relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 

sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 

respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer. 

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 

påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket. 

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 

anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 

beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 

miljøkonsekvensvurderingen.  

Overfladevand og vandområdeplaner 

Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 

Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt. 

De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 

vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 

Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient. 

 

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  

Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 

Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 

Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 

en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 

Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 

som vurderes at være mere sårbare. 

 

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 

vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 

recipienter.  

 
Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 

kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 

natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i 

forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg  

skal vurderes. 

 

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 

eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes.  

 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 

Aarhus Bugt skal vurderes. 
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Grundvand 

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 

nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 

opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 

og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer. 

 

Luft og emissioner 

Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen.  

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives. 

Klima og energi 

Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser. 

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 

ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 

følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 

renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 

udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-

udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes. 

 

Materielle goder 

Ressourcer/råstoffer 

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 

forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 

betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 

med råstoffer. 

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen. 

Marinarkæologi 

Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 

bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 

projektets gennemførelse. 

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 

der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 

transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen.  
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Kumulative forhold 

Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 

undersøges i miljøkonsekvensvurderingen. 

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen 

Risikoforhold 

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 

behandlet i miljøkonsekvensrapporten. 
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Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup
Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 
og miljørapport for lokalplan 

Introduktion
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 
matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 
Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 
til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 
Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 
nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 
undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 
eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 
nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 
til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 
syd for Otterup. 

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 
renseanlæg, er

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg

• Bogense Renseanlæg

• Hofmansgave Renseanlæg

• Hårslev Renseanlæg

• Odense NV Renseanlæg 

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 
Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 
m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 
renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 
årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 
nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 
bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 
og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 
det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 
ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 
af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 
udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd. 
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 
spildevandsplanen for etablering af renseanlægget. 

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 
Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 
og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 
lovens § 20 og bilag 7.

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 
og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 
skal indgå i vurderingen. 

Afgrænsning og miljøvurdering
VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 
miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 
i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 
og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna

2) befolkningen og menneskers sundhed

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 
større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet 

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 
projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 
planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 
Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 
myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 
indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 
offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 
bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 
projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 
hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 
primært relaterer sig til.
Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 
anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen

Lugt i driftsfasen

X X X
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Visuelle forhold i 
driftsfasen

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen

Rekreative interesser 
i driftsfasen

Badevandskvalitet i 
driftsfasen

X

X

X

X

X

X

X

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser.

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn.

Grundvandsforhold og 
vandindvinding

Havstrategidirektivet 

Havplanen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi

X X
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Luft Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen

X X

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning

CO2-udledning i 
driftsfasen

X

X

X

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen

Affald i driftsfasen

X X X

Kulturarv og 
landskab

Marinarkæologi 
anlægsfasen

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger

X

X X

X

X

Kumulative 
forhold

Kumulative forhold X X X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten. 

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen
Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-
vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 
visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 
forhold til:

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
• Klimatilpasningsplaner
• Havstrategidirektivet
• Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser
Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 
skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 
værdier og uden offentlig adgang. 
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 
sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 
badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

Støj og vibrationer
Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 
støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 
forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 
med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 
støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 
omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget. 

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 
der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 
støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 
problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 
naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 
anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold
Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 
påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området.
Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 
Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 
omkringliggende områder. 

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 
fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed
Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 
øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 
eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 
trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 
belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt
Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 
anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i  

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Beskyttede naturtyper
Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 
igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 
vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 
af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer
Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 
til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 
overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 
stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000
Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 
Nærmeste Natura 2000-områder er 

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå

• 110 Odense Fjord 

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. 

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 
derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 
områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 
væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter
Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 
forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 
og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 
vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 
Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 
for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet
Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 
krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 
Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 
Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 
på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 
kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 
strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 
udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten. 
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Havstrategidirektivet og havplanen
Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 
Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 
havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 
havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 
vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 
foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 
vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 
påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-
målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 
redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 
kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 
for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 
relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 
sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 
respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 
påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 
anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 
beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Overfladevand og vandområdeplaner
Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 
Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.
De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 
vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 
Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  
Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 
Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 
Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 
en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 
Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 
som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 
vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 
recipienter. 

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 
kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 
natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i
forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg 
skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 
eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes. 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 
Aarhus Bugt skal vurderes.
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Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 
nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 
opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 
og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner
Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi
Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 
ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 
følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 
renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 
udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-
udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder
Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 
forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 
betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 
med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi
Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 
bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 
projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 
der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 
transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. 
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Kumulative forhold
Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 
undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen
Risikoforhold

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten.



From:                                 Thomas Hammershøy Alnor <>
Sent:                                  17 May 2023 11:33:35 (UTC +01)
To:                                      Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             SV: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat
Attachments:                   Udkast Afgrænsning Miljøkonsekvensrapport og miljørapport VCS_rev 1-
Grundvand.docx

Hej Jakob
 
Her er vores input til afgrænsningsnotatet 
 
Venlig hilsen 
Thomas Alnor 
Geolog – Miljøsagsbehandler 
Tlf: 51 32 42 73 

 
 Natur og Miljø 
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
  

 

Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 4. maj 2023 14:10
Til: landzone <landzone@nordfynskommune.dk>; Tove Kjærsgaard <tk@nordfynskommune.dk>; Kim Olsen 
<kio@nordfynskommune.dk>; Lise-Lotte Simone Kragh <llk@nordfynskommune.dk>; Thomas Hammershøy 
Alnor <talnor@nordfynskommune.dk>; Michala Joy Seslef Thomassen <mthoma@nordfynskommune.dk>; 
Janna Nicolaisen <jan@nordfynskommune.dk>; Hanne Bille Pedersen <hab@nordfynskommune.dk>; 
Carsten Wagner Sørensen <casoer@nordfynskommune.dk>
Cc: Åse Nielsen <aaniel@nordfynskommune.dk>; Louise Rasmussen <lra@nordfynskommune.dk>; Peter 
Astrup Simmelsgaard <psimme@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg ved Otterup - intern høring af afgrænsningsnotat 
 
Kære alle

Hermed sendes modtaget afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport og miljørapport fra rådgiver vedr. 
projekt ”Nyt renseanlæg ved Otterup”  i intern høring. Vedhæftet er også selve ansøgningen med 
projektbeskrivelse.  
 

http://www.nordfynskommune.dk/


I bedes alle kigge vedhæftet afgrænsningsnotat igennem i forhold jeres specifikke fagområder. 
 
Ring eller kig gerne over til mig, hvis der er spørgsmål og videresend gerne til jeres kollegaer, hvis I mener, 
det er relevant.  

Afgrænsningsnotatet er i intern høring de næste 14 dage.  Jeg skal derfor bede om jeres bemærkninger 
senest torsdag den  18. maj 2023.  
 
På forhånd tak, 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
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https://www.nordfynfriluftliv.dk/
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Projekt VCS VVM Nyt renseanlæg
Kunde Vandcenter Syd A/S

Projektleder Jens Peter Ringsted

Udkast til afgrænsningsnotat for nyt 
renseanlæg ved Otterup
Forslag til afgrænsning af indholdet af miljøkonsekvensrapporten 
og miljørapport for lokalplan 

Introduktion
VandCenter Syd A/S ønsker at etablere et nyt renseanlæg ved Otterup på 
matr.nr. 7m og 8f Daugstrup By, Østrup. Projektområdet er beliggende syd for 
Otterup i landzone med en samlet størrelse på ca. 23 ha. Matriklen grænser op 
til byzone ved Otterup og et større udlagt erhvervsområde i den sydlige del af 
Otterup. Fra renseanlægget skal der etableres en ny udløbsledning til Nordfyns 
nordøstlige kyst samt en ny havledning på 1-2 km ud fra kysten. Der 
undersøges to placeringer for havledningen, se projektbeskrivelsen.

Det nye renseanlæg skal håndtere spildevand fra spildevandsoplandene til 6 
eksisterende renseanlæg. I forbindelse med etablering af det nye renseanlæg 
nedlukkes de 6 eksisterende renseanlæg og herfra etableres transportledninger 
til det nye renseanlæg, således spildevandet kan håndteres på det nye anlæg 
syd for Otterup. 

De 6 renseanlæg, der skal nedlukkes i forbindelse med etableringen af det nye 
renseanlæg, er

• Søndersø Renseanlæg 

• Otterup Renseanlæg

• Bogense Renseanlæg

• Hofmansgave Renseanlæg

• Hårslev Renseanlæg

• Odense NV Renseanlæg 

Renseanlæggene har i dag en samlet kapacitet på 99.100 PE/ 3.525.900 m3/år. 
Det nye renseanlæg etableres med en kapacitet på 120.000 PE/12.000.000 
m3/år ved fuld udbygning. Transportledninger, nedlukning af eksisterende 
renseanlæg og udbygning af det nye renseanlæg vil ske i etaper over en 
årrække.

Både etablering af det nye renseanlæg og udledning af renset spildevand samt 
nedlukning af de eksisterende renseanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens 
bilag 2. VandCenter Syd og Nordfyns Kommune vurderer, at projektets omfang 
og kompleksitet betyder, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for 
det samlede projekt. Desuden skal der udarbejdes en miljørapport for det det 
ændrede plangrundlag.

VandCenter Syd vil derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport for etablering 
af det nye renseanlæg og miljørapport for det nye plangrundlag. Disse rapporter 
udarbejdes af Sweco i samarbejde med VandCenter Syd. 
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Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og tillæg til 
spildevandsplanen for etablering af renseanlægget. 

Miljøvurderingen skal opfylde kravene beskrevet i Miljøvurderingsloven. 
Kravene til en miljøvurdering af en plan fremgår af Miljøvurderingslovens § 12 
og bilag 4. Kravene til en miljøvurdering af et konkret projekt er beskrevet i 
lovens § 20 og bilag 7.

Formålet med miljøvurderingerne er, at der under inddragelse af offentligheden 
og berørte myndigheder tages hensyn til planernes og projektets sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet. Både positive og negative miljøpåvirkninger 
skal indgå i vurderingen. 

Afgrænsning og miljøvurdering
VandCenter Syd ønsker, at Nordfyns Kommune forud for udarbejdelsen af 
miljørapporten  foretager en afgrænsning af miljørapportens indhold. 

Afgrænsningen har til formål at beskrive, hvilke miljøtemaer, der skal behandles 
i miljøvurderingen og som dermed vil indgå i miljørapporten.

De overordnede miljøfaktorer, som skal inddrages ved miljøvurdering af planer 
og projekter er defineret i miljøvurderingslovens § 1, stk. 2:

1) den biologiske mangfoldighed, flora og fauna

2) befolkningen og menneskers sundhed

3) jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer

4) materielle goder, landskab, kulturarv, arkitektonisk og arkæologisk arv, 
større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet 

5) og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

De oplysninger, som VandCenter Syd som bygherre skal give om det ansøgte 
projekt, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere projektets og 
planernes væsentlige direkte og indirekte virkninger på ovenstående faktorer. 
Nordfyns Kommune skal foretage en offentlig høring og en høring af berørte 
myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens 
indhold. Et udkast til afgrænsningsnotat sendes derfor i høring ved 
offentligheden og berørte myndigheder, som i høringsperioden kan komme med 
bemærkninger til afgrænsningen. Høringsperioden er 4 uger.

De specifikke miljøfaktorer, som Nordfyns Kommune vurderer relevante for 
projektet, er oplistet i nedenstående skema (se tabel 1). Af skemaet fremgår 
hvilke af de overordnede miljøfaktorer, hvert emne i miljøkonsekvensrapporten 
primært relaterer sig til.
Tabel 1: Relevante miljøfaktorer og emner i miljøkonsekvensrapporten, som skal vurderes i såvel 
anlægs- og driftsfase for begge alternativer.

Miljøfaktor Emne Behandles i  
miljøkonse-
kvensrapporten

Behandles i  
miljørapport 
for 
lokalplan

Behandles i  
evt. 
miljøvurdering 
af havledning

Befolkningen og 
menneskers 
sundhed

Støj og vibrationer i 
anlægs- og driftsfasen

Lugt i driftsfasen

X X X
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Visuelle forhold i 
driftsfasen

Trafik og 
trafiksikkerhed i 
anlægs- og driftsfasen

Rekreative interesser 
i driftsfasen

Badevandskvalitet i 
driftsfasen

X

X

X

X

X

X

X

Den biologiske 
mangfoldighed 
med særlig vægt 
på arter og 
naturtyper 
beskyttet i 
henhold til 
Habitatdirektivet 
og 
fuglebeskyttelses-
direktivet

Natura 2000-områder, 
herunder 
opretholdelse eller 
opnåelse af gunstig 
bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på 
udpegningsgrundlaget

Bilag IV-arter, 
herunder arternes 
forekomst, evt. 
berørte levesteder og 
evt. påvirkning af 
deres yngle- og 
rastesteder

Beskyttede naturtyper 
og økologiske 
forbindelser.

Vandområdernes 
målsætning og 
tilstand, påvirkning 
heraf og betydning for 
opnåelse af god 
økologisk tilstand og 
god kemisk tilstand. 
Vurderingerne skal 
omfatte både vandløb 
og havet ud for 
Nordfyn.

Grundvandsforhold og 
vandindvinding

Havstrategidirektivet 

Havplanen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jordbund Sedimentspredning 
ved etablering af 
havledningen og 
påvirkning af 
kystmorfologi

X X
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Luft Påvirkning af 
luftkvalitet i driftsfasen

X X

Klima Påvirkninger af 
vandløb i relation til 
oversvømmelser og 
klimatilpasning

CO2-udledning i 
driftsfasen

X

X

X

Materielle goder Udnyttelsen af 
ressourcer og 
råstoffer i drifts- og 
anlægsfasen

Affald i driftsfasen

X X X

Kulturarv og 
landskab

Marinarkæologi 
anlægsfasen

Landskab, fredede 
arealer og beskyttede 
diger

X

X X

X

X

Kumulative 
forhold

Kumulative forhold X X X

Der kan opstå behov for analyse af yderligere temaer under udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten. 

Planer og programmer af betydning for miljøvurderingen
Følgende planer og programmer vurderes at have betydning for miljø-
vurderingen af projektet og planforslaget og kan indeholde målsætninger, 
visioner og/eller retningslinjer, som projektets miljøkonsekvenser skal vurderes i 
forhold til:

• Nordfyns Kommunes Kommuneplan 2020-2032
• Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2011-2021
• Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2021
• Vandområdeplan 2021-2027 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 108, Æbelø, havet syd for og Nærå
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 110, Odense Fjord
• Natura 2000 plan 2022-2027 for 107, Odense Fjord, Seden Strand
• Klimatilpasningsplaner
• Havstrategidirektivet
• Havplanen

Befolkning og sundhed

Rekreative interesser
Der er begrænsede rekreative interesser i projektområdet, hvor renseanlægget 
skal etableres. Renseanlæggets opføres på et landbrugsareal uden rekreative 
værdier og uden offentlig adgang. 
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På Nordfyns nordøstlige kyst er der væsentlige rekreative interesser knyttet til 
sommerhusområderne og badestrandene langs kysten. Påvirkningen af 
badevandskvalitet og områdernes rekreative anvendelse skal belyses.

Støj og vibrationer
Etablering af renseanlægget og den efterfølgende drift kan give anledning til 
støj for naboarealer.

Støj i anlægsfasen og efterfølgende drift af renseanlægget skal vurderes i 
forhold til vejledende grænseværdier. Støj fra den øgede kørsel i forbindelse 
med transport af ristegods, sand og slam i driftsfasen skal vurderes.

Renseanlægget placeres delvist inden for et område som er udpeget som 
støjbelastet areal i gældende kommuneplan. Det støjbelastede areal er udlagt 
omkring HCA Airport, som ligger ca. 3 km sydvest for renseanlægget. 

Ifølge Nordfyns Kommunes kommuneplan, retningslinje for fritidsliv 1.4.12 må 
der indenfor støjkonsekvensområderne omkring lufthavnen, ikke placeres ny 
støjfølsom arealanvendelse, medmindre det godtgøres, at det kan ske uden 
problemer.

Anlægsfasen kan give anledning til vibrationer i omgivelser. Nærmeste 
naboejendom ligger umiddelbart øst for projektområdet. Eventuelle vibrationer i 
anlægsfasen vil blive vurderet.

Undervandsstøj ved etablering af havledningen vil blive vurderet.

Visuelle forhold
Opførelse af nyt renseanlæg på landbrugsarealer vil udgøre en visuel 
påvirkning. Der er ingen udpegede landskabelige værdier i området.
Den visuelle påvirkning af landskabet skal beskrives, visualiseres og vurderes. 
Påvirkningen illustreres ved visualiseringer i en række fotostandpunkter fra de 
omkringliggende områder. 

Der skal desuden vurderes på visuel påvirkning af det omkringliggende område 
fra anlæggets belysning.

Visuelle forhold ved overgangsbygværker vurderes.

Trafik og trafiksikkerhed
Etablering af et nyt centralt renseanlæg syd for Otterup vil give anledning til 
øget trafik med tunge køretøjer. Trafikmængde, forventede kørselsveje og 
eventuelle vejudvidelser vurderes i forhold til gene- og miljøpåvirkning samt 
trafiksikkerhed.

Betydningen af anlæggets placering i indflyvningszonen til HCA Airport skal 
belyses i både drifts- og anlægsfasen.

Lugt
Der forventes ikke at være lugtgener fra renseanlægget i driftsfasen da der 
anvendes teknologiske løsninger der sikrer mod lugtgener. Emnet vil blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten Der vil blive redegjort for dette i  

Foranstaltninger til at overvåge og afværge lugtgener skal beskrives.
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Naturområder, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Beskyttede naturtyper
Transportledninger fra de eksisterende renseanlæg til det nye renseanlæg går 
igennem §3-beskyttet natur. Nye spildevandsledninger vil krydse §3 beskyttede 
vandløb. Områderne bliver undersøgt med henblik på vurdering af påvirkningen 
af de beskyttede naturtyper.

NOVANA-stationer
Der vil i rapporten blive redegjort for lokaliseringen af projektaktiviteter i forhold 
til overvågningsstationer under overvågningsprogrammet NOVANA eller 
overvågningsprogrammet for havstrategidirektivet. Påvirkningen af disse 
stationer vil blive beskrevet og vurderet,

Natura 2000
Projektets påvirkning af Natura 2000 områder beskrives og vurderes. 
Nærmeste Natura 2000-områder er 

• 108 Æbelø, havet syd for og Nærå

• 110 Odense Fjord 

• 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. 

Projektet medfører ikke udledning af spildevand til disse områder og udgør 
derfor ikke en direkte påvirkning af områderne. Projektet kan potentielt påvirke 
områderne indirekte ved tilførsel og spredning af udledte næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer til de marine dele af Natura 2000-områderne.

Det skal undersøges, hvilke konsekvenser projektet, har i forhold til 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne og hvorvidt der vil være en 
væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV-arter
Bilag IV-arter er omfattet af en streng beskyttelse og der er forbud mod at 
forstyrre dem eller ødelægge deres yngle- og rasteområder. Ledningstracéerne 
og opførelsen af renseanlægget kan berøre levesteder for bilag IV-arterne stor 
vandsalamander, odder, markfirben, mygblomst, marsvin og arter af flagermus. 
Det skal dokumenteres, hvilke konsekvenser anlægsarbejdet og driftsfasen har 
for bilag IV-arter.

Vandmiljø

Badevand og badevandskvalitet
Kvalitetskrav til badevand er fastlagt i badevandsbekendtgørelsen, der stiller 
krav til indholdet af enterokokker og E. coli, som stammer fra spildevand. 
Projektet indebærer udledning af spildevand til vandområdet ved Nordfyns kyst. 
Der etableres en havledning til udledning af det rensede spildevand i en afstand 
på 1-2 km fra kysten for at sikre at badevandskvaliteten fortsat kan 
kategoriseres som udmærket minimere påvirkningen af badevandskvaliteten 
strandende på Nordfyns kyst. Påvirkningen af badevandskvaliteten som følge af 
udledningen vurderes i miljøkonsekvensrapporten. 
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Havstrategidirektivet og havplanen
Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for eventuelle påvirkninger af 
Havstrategiens deskriptorer. Havstrategidirektivet har til formål at beskytte 
havmiljøet og naturressourcer og fremme en bæredygtig udnyttelse af 
havområder. Havstrategidirektivet skitserer 11 deskriptorer, der anvendes til at 
vurdere miljøtilstanden (GES=Good Environmental Status) for havområder. Der 
foretages en opgørelse og vurdering af, hvilke deskriptorer projektet potentielt 
vil kunne påvirke. For hver af deskriptorerne vil der blive foretaget vurdering af 
påvirkningernes omfang, samt af den overordnede påvirkning af miljø-
målsætningen for havområdet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en 
redegørelse og vurdering for de konkrete hav- og kystvandområder, der vil 
kunne blive direkte og indirekte påvirket af projektets aktiviteter, samt tilstanden 
for de konkrete vandområder. De indirekte og kumulative påvirkninger på de 
relevante deskriptorer skal vurderes, og der skal udarbejdes en 
sammenfattende konklusion for projektets miljøpåvirkning ift. opnåelse af de 
respektive miljømål og god miljøtilstand for de relevante deskriptorer.

Der skal ligeledes redegøres for de deskriptorer, der vurderes ikke at blive 
påvirket, samt begrundelsen for at de ikke bliver påvirket.

I Havplanen er der ud for den nordøstlige kyst udlagt områder til generel 
anvendelse, råstofindvindingsområder samt et område til 
beskyttelsesforanstaltninger af luftfart. Havplanen vil blive behandlet i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Overfladevand og vandområdeplaner
Det nye renseanlæg vil udlede renset spildevand til vandområdet ud for 
Nordfyns nordøstlige kyst, vandområde 219 Århus Bugt.
De eksisterende renseanlæg, som nedlægges, udleder renset spildevand til 
vandløbsrecipienter, som har hhv. kystområderne 92 Odense Fjord, 93 Odense 
Fjord, Seden Strand og 214 Lillebælt som slutrecipient.

Projektet vil stoppe udledningen af renset spildevand fra Stor Å, Horsebækken,  
Lunde Å og Stavis Å således reducere udledningerne til Lillebælt og Odense 
Fjord væsentligt. Projektet vil medføre en merudledning til Aarhus Bugt. 
Vandcenter Syd har anmodet Miljøstyrelsen og Miljøministeriet om at inkludere 
en ramme i næringsstofbudgettet fra VandCenter Syd til vandområdet sydlige 
Aarhus Bugt til det nye renseanlæg. Projektet vil aflaste 5 andre vandområder, 
som vurderes at være mere sårbare.

I miljøkonsekvensrapporten skal effekten på vandområderne vurderes for så 
vidt angår merudledning til Aarhus Bugt og reduceret udledning til de øvrige 
recipienter. 

Der er ikke målopfyldelse i vandløbsrecipienterne og en reduceret udledning 
kan potentielt forbedre vandkvaliteten i vandløbene. Betydningen for vandløb og 
natur som følge af ophør af udledninger fra de mindre renseanlæg i
forbindelse med at spildevandet afskæres til det nye centrale renseanlæg 
skal vurderes.

De marine områder er alle i dårlig økologisk tilstand. Påvirkningen ved ophør 
eller ny udledning af renset spildevand skal vurderes. 

Den mulige påvirkning af flora og fauna ved udledning af renset spildevand til 
Aarhus Bugt skal vurderes.
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Grundvand

Det skal vurderes om grundvandssænkning i anlægsperioden vil påvirke 
nærliggende boringer/brønde eller nærmeste recipienter. Det skal vurderes om 
opbevaring af kemikalier på renseanlægget udgør en risiko for forurening af jord 
og drikkevand og påvirkning af grundvandsressourcer.

Luft og emissioner
Anlægsarbejdet indebærer luftemissioner fra entreprenørmaskiner og transport i 
og til/fra området. Påvirkningen skal beskrives og vurderes ud fra forventede 
anlægsaktiviteter, materieltyper, driftstider mv. og rapporteres i 
miljøkonsekvensvurderingen. 

Slambehandling vil i de første etaper fortsat ske på enten Ejby Mølle 
Renseanlæg eller Søndersø Renseanlæg. Når det nye renseanlæg har en 
kapacitet på mellem 50.000 - 120.000 PE vil der blive etableret moduler, der 
kan behandle slammet på det nye renseanlæg. Betydningen af slamhåndtering 
på det nye anlæg i forhold til luftkvalitet beskrives.

Klima og energi
Det skal i rapporten beskrives, hvordan projektet er tilpasset til fremtidige 
klimaændringer, herunder risiko for overløb til recipienter i forbindelse med 
kraftige regnhændelser.

Renseanlægget forbruger energi til rensning og transport af spildevand i 
ledninger. Der produceres energi ved udrådning af slam. CO2-udledning som 
følge af øget transport af spildevand i ledninger samt CO2-udledning fra 
renseanlægget i forbindelse med rensning af spildevand skal vurderes. Evt. 
udledning af lattergas og metangas fra renseanlægget og eventuel øget CO2-
udledning i forbindelse med transport til og fra renseanlægget skal vurderes.

Materielle goder
Ressourcer/råstoffer

Miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for hvilke mængder materialer der 
forventes anvendt samt hvorfra disse forventes at komme. Endvidere hvilken 
betydning de indhentede mængder forventes at have på områdets forsyning 
med råstoffer.

Anlæggets håndtering af affald skal beskrives for driftsfasen.

Marinarkæologi
Det skal vurderes konkret, om der er kulturhistoriske interesser i form af 
bopladser, kultur- og udsmidslag, vrag mv. som kan være i konflikt med 
projektets gennemførelse.

Det ansvarlige museum og Slot- og Kulturstyrelsen skal høres i forhold til, om 
der skal gennemføres yderligere forundersøgelser i undersøgelsestraceet for 
transportledninger i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen. 
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Kumulative forhold
Kumulative forhold i forbindelse med eksisterende aktiviteter i nærområdet skal 
undersøges i miljøkonsekvensvurderingen.

Emner der ikke behandles i miljøvurderingen
Risikoforhold

Der er ingen risikovirksomheder inden for projektområdet og emnet vil ikke blive 
behandlet i miljøkonsekvensrapporten.



From:                                 Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Sent:                                  24 May 2023 08:23:20 (UTC +01)
To:                                      Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc:                                      Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             RE: Nyt renseanlæg - høringsperiode

Hej Bo ja – vi ser på det.
 
Lene har via dialog med NFK Marie i planafdelingen fået oplyst at der skal være en 4 ugers høringsperiode 
for planen. 
 
Jeg foreslår desuden at vi kobler Kystdirektoratet på i denne høring som nævnt ved mødet i går. Det er ok 
med dem at vi udarbejder en helt overordnet beskrivelse af havledningen.
 
Venlig hilsen 
Jens Peter Ringsted 
Chefrådgiver Plan og natur 

Sweco Danmark A/S | Aarhus N 
Mobil +45 2723 5282 

 

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk> 
Sent: 24. maj 2023 07:51
To: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Cc: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject: VS: Nyt renseanlæg - høringsperiode
 
Hej Jens Peter 
Hermed materialet fra Jacob vedr. solcelleparken. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 bj@vandcenter.dk 

 www.vandcenter.dk 

 Mød vores kunderådgivning på Facebook

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

tel:+45%2040%2080%2084%2014
mailto:bj@vandcenter.dk
https://urldefense.com/v3/__http:/www.vandcenter.dk/__;!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqg793Xec$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.facebook.com/vandcentersyd__;!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqTBEp2Ac$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.vandcenter.dk/__;!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqg793Xec$
https://urldefense.com/v3/__http:/signature.samaqua.dk/VCS/smartphone.png__;!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcq5YRyFL8$
https://urldefense.com/v3/__http:/signature.samaqua.dk/VCS/phone.png__;!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqKQ2NWMI$
https://urldefense.com/v3/__http:/signature.samaqua.dk/VCS/email.png__;!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqhQp6xwM$
https://urldefense.com/v3/__http:/signature.samaqua.dk/VCS/web.png__;!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqgyH3LOQ$
https://urldefense.com/v3/__http:/signature.samaqua.dk/VCS/facebook-f.png__;!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqo2T6O_c$


Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 23. maj 2023 10:22
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Nyt renseanlæg - høringsperiode
 
Hej Bo

Jeg havde ferie i går – derfor først svar nu. 
Jeg har lige talt med planafdelingen og afgrænsningsnotatet sendes i offentlig høring SAMMEN med en 
indkaldelse til idéer, forslag og bemærkninger til ny planlægning af renseanlæg som en del af en 
foroffentlighedsfase. De har lige lagt det på hjemmesiden for projektet med solcellepark. Se linket:
https://www.nordfynskommune.dk/sekundaer-menu/horinger-og-afgorelser/indkaldelse-af-ideer-forslag-
og-bemaerkninger-til-ny-planlaegning-for-solcelleanlaeg-ved-skovby/ 

Der er krav om 14 dages høring, men vi kan blive enige om på mødet senere om det er en god ide med 3 
ugers høring. Det afgør jo lidt hvornår borgermødet skal ligge. 
Vi kan også lige vende om det skal være sen eftermiddag eller aften. På solcelleprojektet er det bygherre, 
der arrangerer borgermødet med booking af lokale og forplejning osv. Det kan vi også lige vende senere. 

22/6 passer ikke så godt, men umiddelbart kunne det være 14. 20. eller 21. juni kan jeg se på Peters og min 
kalender. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk> 
Sendt: 22. maj 2023 09:42
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg - høringsperiode
 

mailto:jfinkf@nordfynskommune.dk
mailto:bj@vandcenter.dk
https://urldefense.com/v3/__https:/www.nordfynskommune.dk/sekundaer-menu/horinger-og-afgorelser/indkaldelse-af-ideer-forslag-og-bemaerkninger-til-ny-planlaegning-for-solcelleanlaeg-ved-skovby/__;!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcq7gL0GOc$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.nordfynskommune.dk/sekundaer-menu/horinger-og-afgorelser/indkaldelse-af-ideer-forslag-og-bemaerkninger-til-ny-planlaegning-for-solcelleanlaeg-ved-skovby/__;!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcq7gL0GOc$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.nordfynskommune.dk/__;!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqbcwrZ38$
mailto:bj@vandcenter.dk
mailto:jfinkf@nordfynskommune.dk
https://urldefense.com/v3/__https:/www.nordfynfriluftliv.dk/__;!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqYYIHCV4$


Hej Jacob 
Jeg foreslog borgermøde den 15/6 i uge 24, med udgangspunkt i at høringsperioden er 14 dage, men i 
korrespondancen omkring kommuneplantillæg og lokalplan er jeg blevet opmærksom på at det er 4 uger 
for planerne. Det tænker jeg så også skal gælde for projektet eller? Midt i perioden er så i stedet uge 25. Så 
er evt. den 22/6. Eller hvad siger I?
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 bj@vandcenter.dk 

 www.vandcenter.dk 

 Mød vores kunderådgivning på Facebook

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

tel:+45%2040%2080%2084%2014
mailto:bj@vandcenter.dk
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=3d9dccae64d8cb200782204147cd0754&url=http*3A*2F*2Fwww.vandcenter.dk__;JSUl!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqsWSzOek$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=483f4e116dd88975ad43a875164565bf&url=https*3A*2F*2Fwww.facebook.com*2Fvandcentersyd__;JSUlJQ!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqJ4Srcic$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=8f48a76d4bd4a632858351c7ad76f7eb&url=http*3A*2F*2Fwww.vandcenter.dk*2F__;JSUlJQ!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqOFNr8sQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=16130c14c3203dffee85b854793c8779&url=http*3A*2F*2Fsignature.samaqua.dk*2FVCS*2Fsmartphone.png__;JSUlJSU!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqL4ynDAo$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=b57dfe7a2bed6ae41458e833683a4215&url=http*3A*2F*2Fsignature.samaqua.dk*2FVCS*2Fphone.png__;JSUlJSU!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqp0M1pgs$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=1b01c488d3427243f462b12f6763a23f&url=http*3A*2F*2Fsignature.samaqua.dk*2FVCS*2Femail.png__;JSUlJSU!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqBlKly58$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=810a1d6fdc714342c553e99ae15d0347&url=http*3A*2F*2Fsignature.samaqua.dk*2FVCS*2Fweb.png__;JSUlJSU!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqmHJUnag$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=19d5ffbe32fcac9c02692010994ec74d&url=http*3A*2F*2Fsignature.samaqua.dk*2FVCS*2Ffacebook-f.png__;JSUlJSU!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcq9Dqdon4$


Mødereferat 23-5 2023: 
 
Bo Jørgensen VCS 
Jens Peter Ringsted Sweco 
Per Henrik Nielsen VCS 
Jakob Fink NFK 
Søren Berg NFK 
Peter Simmelsgaard NFK 
 
Det planlægges at sætte afgrænsningsnotatet og indkaldelse af idéer i høring fra 8/6 (dagen 
efter TMU) og tre uger frem, selvom kun 14 dage er nødvendigt. Borgermøde planlægges 20/6 
enten sen eftermiddag eller aften. Vi satser på at Otterup Storsal er tilstrækkelig – ellers må vi 
overveje at afholde et mere. Der skal tilmeldes til mødet. Peter agerer ordstyrer. Anders 
Thingholm vil muligvis deltage. VCS præsenterer projektet og vi lægger selv forskellige 
områder op til diskussion så som placering, udløbsledning osv. Derudover kan folk selvfølgelig 
komme med deres mening om andre ting.  
 
Jens Peter foreslår at vi kobler kystdirektoratet på i denne høring. Ikke endeligt besluttet.  



Mødereferat 23-5 2023: 
 
Bo Jørgensen VCS 
Jens Peter Ringsted Sweco 
Per Henrik Nielsen VCS 
Jakob Fink NFK 
Søren Berg NFK 
Peter Simmelsgaard NFK 
 
Det planlægges at sætte afgrænsningsnotatet og indkaldelse af idéer i høring fra 8/6 (dagen 
efter TMU) og tre uger frem, selvom kun 14 dage er nødvendigt. Borgermøde planlægges 20/6 
enten sen eftermiddag eller aften. Vi satser på at Otterup Storsal er tilstrækkelig – ellers må vi 
overveje at afholde et mere. Der skal tilmeldes til mødet. Peter agerer ordstyrer. Anders 
Thingholm vil muligvis deltage. VCS præsenterer projektet og vi lægger selv forskellige 
områder op til diskussion så som placering, udløbsledning osv. Derudover kan folk selvfølgelig 
komme med deres mening om andre ting.  
 
Jens Peter foreslår at vi kobler kystdirektoratet på i denne høring. Ikke endeligt besluttet.  



From:                                 Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Sent:                                  24 May 2023 08:23:20 (UTC +01)
To:                                      Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc:                                      Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             RE: Nyt renseanlæg - høringsperiode

Hej Bo ja – vi ser på det.
 
Lene har via dialog med NFK Marie i planafdelingen fået oplyst at der skal være en 4 ugers høringsperiode 
for planen. 
 
Jeg foreslår desuden at vi kobler Kystdirektoratet på i denne høring som nævnt ved mødet i går. Det er ok 
med dem at vi udarbejder en helt overordnet beskrivelse af havledningen.
 
Venlig hilsen 
Jens Peter Ringsted 
Chefrådgiver Plan og natur 

Sweco Danmark A/S | Aarhus N 
Mobil +45 2723 5282 

 

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk> 
Sent: 24. maj 2023 07:51
To: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Cc: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject: VS: Nyt renseanlæg - høringsperiode
 
Hej Jens Peter 
Hermed materialet fra Jacob vedr. solcelleparken. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 
bj@vandcenter.dk 

 
www.vandcenter.dk 

 
Mød vores kunderådgivning på 
Facebook

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

tel:+45%2040%2080%2084%2014
mailto:bj@vandcenter.dk
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Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 23. maj 2023 10:22
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Nyt renseanlæg - høringsperiode
 
Hej Bo

Jeg havde ferie i går – derfor først svar nu. 
Jeg har lige talt med planafdelingen og afgrænsningsnotatet sendes i offentlig høring SAMMEN med en 
indkaldelse til idéer, forslag og bemærkninger til ny planlægning af renseanlæg som en del af en 
foroffentlighedsfase. De har lige lagt det på hjemmesiden for projektet med solcellepark. Se linket:
https://www.nordfynskommune.dk/sekundaer-menu/horinger-og-afgorelser/indkaldelse-af-ideer-forslag-
og-bemaerkninger-til-ny-planlaegning-for-solcelleanlaeg-ved-skovby/ 

Der er krav om 14 dages høring, men vi kan blive enige om på mødet senere om det er en god ide med 3 
ugers høring. Det afgør jo lidt hvornår borgermødet skal ligge. 
Vi kan også lige vende om det skal være sen eftermiddag eller aften. På solcelleprojektet er det bygherre, 
der arrangerer borgermødet med booking af lokale og forplejning osv. Det kan vi også lige vende senere. 

22/6 passer ikke så godt, men umiddelbart kunne det være 14. 20. eller 21. juni kan jeg se på Peters og min 
kalender. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk> 
Sendt: 22. maj 2023 09:42
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg - høringsperiode
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Hej Jacob 
Jeg foreslog borgermøde den 15/6 i uge 24, med udgangspunkt i at høringsperioden er 14 dage, men i 
korrespondancen omkring kommuneplantillæg og lokalplan er jeg blevet opmærksom på at det er 4 uger 
for planerne. Det tænker jeg så også skal gælde for projektet eller? Midt i perioden er så i stedet uge 25. Så 
er evt. den 22/6. Eller hvad siger I?
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 
bj@vandcenter.dk 

 
www.vandcenter.dk 

 
Mød vores kunderådgivning på 
Facebook

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::
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From:                                 Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Sent:                                  24 May 2023 08:23:20 (UTC +01)
To:                                      Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc:                                      Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             RE: Nyt renseanlæg - høringsperiode

Hej Bo ja – vi ser på det.
 
Lene har via dialog med NFK Marie i planafdelingen fået oplyst at der skal være en 4 ugers høringsperiode 
for planen. 
 
Jeg foreslår desuden at vi kobler Kystdirektoratet på i denne høring som nævnt ved mødet i går. Det er ok 
med dem at vi udarbejder en helt overordnet beskrivelse af havledningen.
 
Venlig hilsen 
Jens Peter Ringsted 
Chefrådgiver Plan og natur 

Sweco Danmark A/S | Aarhus N 
Mobil +45 2723 5282 

 

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk> 
Sent: 24. maj 2023 07:51
To: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Cc: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject: VS: Nyt renseanlæg - høringsperiode
 
Hej Jens Peter 
Hermed materialet fra Jacob vedr. solcelleparken. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 
bj@vandcenter.dk 

 
www.vandcenter.dk 

 
Mød vores kunderådgivning på 
Facebook

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::
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Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 23. maj 2023 10:22
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Nyt renseanlæg - høringsperiode
 
Hej Bo

Jeg havde ferie i går – derfor først svar nu. 
Jeg har lige talt med planafdelingen og afgrænsningsnotatet sendes i offentlig høring SAMMEN med en 
indkaldelse til idéer, forslag og bemærkninger til ny planlægning af renseanlæg som en del af en 
foroffentlighedsfase. De har lige lagt det på hjemmesiden for projektet med solcellepark. Se linket:
https://www.nordfynskommune.dk/sekundaer-menu/horinger-og-afgorelser/indkaldelse-af-ideer-forslag-
og-bemaerkninger-til-ny-planlaegning-for-solcelleanlaeg-ved-skovby/ 

Der er krav om 14 dages høring, men vi kan blive enige om på mødet senere om det er en god ide med 3 
ugers høring. Det afgør jo lidt hvornår borgermødet skal ligge. 
Vi kan også lige vende om det skal være sen eftermiddag eller aften. På solcelleprojektet er det bygherre, 
der arrangerer borgermødet med booking af lokale og forplejning osv. Det kan vi også lige vende senere. 

22/6 passer ikke så godt, men umiddelbart kunne det være 14. 20. eller 21. juni kan jeg se på Peters og min 
kalender. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk> 
Sendt: 22. maj 2023 09:42
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg - høringsperiode
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Hej Jacob 
Jeg foreslog borgermøde den 15/6 i uge 24, med udgangspunkt i at høringsperioden er 14 dage, men i 
korrespondancen omkring kommuneplantillæg og lokalplan er jeg blevet opmærksom på at det er 4 uger 
for planerne. Det tænker jeg så også skal gælde for projektet eller? Midt i perioden er så i stedet uge 25. Så 
er evt. den 22/6. Eller hvad siger I?
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 
bj@vandcenter.dk 

 
www.vandcenter.dk 

 
Mød vores kunderådgivning på 
Facebook

  

:::: Vi sætter fokus på fem verdensmål ::::

tel:+45%2040%2080%2084%2014
mailto:bj@vandcenter.dk
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=3d9dccae64d8cb200782204147cd0754&url=http*3A*2F*2Fwww.vandcenter.dk__;JSUl!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqsWSzOek$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=483f4e116dd88975ad43a875164565bf&url=https*3A*2F*2Fwww.facebook.com*2Fvandcentersyd__;JSUlJQ!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqJ4Srcic$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=483f4e116dd88975ad43a875164565bf&url=https*3A*2F*2Fwww.facebook.com*2Fvandcentersyd__;JSUlJQ!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqJ4Srcic$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=8f48a76d4bd4a632858351c7ad76f7eb&url=http*3A*2F*2Fwww.vandcenter.dk*2F__;JSUlJQ!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqOFNr8sQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=16130c14c3203dffee85b854793c8779&url=http*3A*2F*2Fsignature.samaqua.dk*2FVCS*2Fsmartphone.png__;JSUlJSU!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqL4ynDAo$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=b57dfe7a2bed6ae41458e833683a4215&url=http*3A*2F*2Fsignature.samaqua.dk*2FVCS*2Fphone.png__;JSUlJSU!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqp0M1pgs$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=1b01c488d3427243f462b12f6763a23f&url=http*3A*2F*2Fsignature.samaqua.dk*2FVCS*2Femail.png__;JSUlJSU!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqBlKly58$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=810a1d6fdc714342c553e99ae15d0347&url=http*3A*2F*2Fsignature.samaqua.dk*2FVCS*2Fweb.png__;JSUlJSU!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcqmHJUnag$
https://urldefense.com/v3/__https:/email.centerasecurity.com/url?l=1d193b48f87411edbcba005056a839d3mx2.ce&k=10&h=19d5ffbe32fcac9c02692010994ec74d&url=http*3A*2F*2Fsignature.samaqua.dk*2FVCS*2Ffacebook-f.png__;JSUlJSU!!HBVxBjZwpQ!yB_ds_1RLK9RoKfcRTKORbFz783g4rLrjM3XC7hUBUJT3FZl1uwi9fTcHqz4w7BmMJl2JKKeOqGlgkcq9Dqdon4$


Mødereferat 23-5 2023: 
 
Bo Jørgensen VCS 
Jens Peter Ringsted Sweco 
Per Henrik Nielsen VCS 
Jakob Fink NFK 
Søren Berg NFK 
Peter Simmelsgaard NFK 
 
Det planlægges at sætte afgrænsningsnotatet og indkaldelse af idéer i høring fra 8/6 (dagen 
efter TMU) og tre uger frem, selvom kun 14 dage er nødvendigt. Borgermøde planlægges 20/6 
enten sen eftermiddag eller aften. Vi satser på at Otterup Storsal er tilstrækkelig – ellers må vi 
overveje at afholde et mere. Der skal tilmeldes til mødet. Peter agerer ordstyrer. Anders 
Thingholm vil muligvis deltage. VCS præsenterer projektet og vi lægger selv forskellige 
områder op til diskussion så som placering, udløbsledning osv. Derudover kan folk selvfølgelig 
komme med deres mening om andre ting.  
 
Jens Peter foreslår at vi kobler kystdirektoratet på i denne høring. Ikke endeligt besluttet.  



From:                                 Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Sent:                                  24 May 2023 08:23:20 (UTC +01)
To:                                      Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Cc:                                      Sack-Nielsen, Lene <lene.sacknielsen@sweco.dk>; Meisner, Katrine Bell 
<katrinebell.meisner@sweco.dk>; Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Subject:                             RE: Nyt renseanlæg - høringsperiode

Hej Bo ja – vi ser på det.
 
Lene har via dialog med NFK Marie i planafdelingen fået oplyst at der skal være en 4 ugers høringsperiode 
for planen. 
 
Jeg foreslår desuden at vi kobler Kystdirektoratet på i denne høring som nævnt ved mødet i går. Det er ok 
med dem at vi udarbejder en helt overordnet beskrivelse af havledningen.
 
Venlig hilsen 
Jens Peter Ringsted 
Chefrådgiver Plan og natur 

Sweco Danmark A/S | Aarhus N 
Mobil +45 2723 5282 

 

From: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk> 
Sent: 24. maj 2023 07:51
To: Ringsted, Jens Peter <jenspeter.ringsted@sweco.dk>
Cc: Meisner, Katrine Bell <katrinebell.meisner@sweco.dk>
Subject: VS: Nyt renseanlæg - høringsperiode
 
Hej Jens Peter 
Hermed materialet fra Jacob vedr. solcelleparken. 
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 bj@vandcenter.dk 

 www.vandcenter.dk 

 Mød vores kunderådgivning på Facebook
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Fra: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk> 
Sendt: 23. maj 2023 10:22
Til: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk>
Emne: SV: Nyt renseanlæg - høringsperiode
 
Hej Bo

Jeg havde ferie i går – derfor først svar nu. 
Jeg har lige talt med planafdelingen og afgrænsningsnotatet sendes i offentlig høring SAMMEN med en 
indkaldelse til idéer, forslag og bemærkninger til ny planlægning af renseanlæg som en del af en 
foroffentlighedsfase. De har lige lagt det på hjemmesiden for projektet med solcellepark. Se linket:
https://www.nordfynskommune.dk/sekundaer-menu/horinger-og-afgorelser/indkaldelse-af-ideer-forslag-
og-bemaerkninger-til-ny-planlaegning-for-solcelleanlaeg-ved-skovby/ 

Der er krav om 14 dages høring, men vi kan blive enige om på mødet senere om det er en god ide med 3 
ugers høring. Det afgør jo lidt hvornår borgermødet skal ligge. 
Vi kan også lige vende om det skal være sen eftermiddag eller aften. På solcelleprojektet er det bygherre, 
der arrangerer borgermødet med booking af lokale og forplejning osv. Det kan vi også lige vende senere. 

22/6 passer ikke så godt, men umiddelbart kunne det være 14. 20. eller 21. juni kan jeg se på Peters og min 
kalender. 
 
Venlig hilsen 
 
Jakob Overby Fink 
Civilingeniør - Miljøsagsbehandler 
 

 
 
Telefon: 21 69 67 42 
 
Natur og Miljø 
Otterup Rådhus 
Rådhuspladsen 2 | 5450 Otterup 
 
Nordfyns Kommune 
Østergade 23 | 5400 Bogense 
Telefon 64 82 82 82 
www.nordfynskommune.dk 
 

 
 

Fra: Bo Jørgensen <bj@vandcenter.dk> 
Sendt: 22. maj 2023 09:42
Til: Jakob Overby Fink <jfinkf@nordfynskommune.dk>
Emne: Nyt renseanlæg - høringsperiode
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Hej Jacob 
Jeg foreslog borgermøde den 15/6 i uge 24, med udgangspunkt i at høringsperioden er 14 dage, men i 
korrespondancen omkring kommuneplantillæg og lokalplan er jeg blevet opmærksom på at det er 4 uger 
for planerne. Det tænker jeg så også skal gælde for projektet eller? Midt i perioden er så i stedet uge 25. Så 
er evt. den 22/6. Eller hvad siger I?
 
Med venlig hilsen

Bo Jørgensen
Fagleder & Senior Projektleder

 

 +45 40 80 84 14 

 

 bj@vandcenter.dk 

 www.vandcenter.dk 

 Mød vores kunderådgivning på Facebook
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